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Figura1:	  Foto	  general	  del	  proyecto 
Fuente:	  Sociedad	  Portuaria	  Puerto	  Bahía,	  “Informe	  de	  Progreso”(Presented	  to	  the	  	  United	  Nations	  Global	  Compact	  2014,	  desconocido	  
:2014),5. 
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RESUMEN	  EJECUTIVO 
 
Este	  informe	  evalúa	  el	  parque	  eólico	  Dominica	  I	  y	  II,	  ubicado	  al	  nordeste	  de	  México,	  en	  
sus	  beneficios	  sociales,	  ambientales	  y	  económicos	  a	  través	  de	   la	  consideración	  especial	  
de	   la	  metodología	  de	  Envision.	  El	  proyecto	  combina	  un	  delicado	  cuidado	  de	   la	   fauna	  y	  
flora	   de	   la	   región	   con	   una	   mezcla	   de	   programas	   equitativos,	   mostrando	   maneras	  
innovadoras	  en	  que	  los	  Parques	  Eólicos	  pueden	  transformar	  las	  comunidades	  a	  través	  de	  
sus	  conjuntos	  globales	  de	  planes	  comunitarios	  inspirados	  en	  el	  contexto.	  Los	  objetivos	  de	  
sostenibilidad	  son	  alcanzados	  en	  todas	  las	  áreas,	  incluyendo	  uso	  de	  materiales,	  energía,	  
agua	  y	  otras	  áreas	  clave.	  	  
	  
El	  parque	  eólico	  Dominica	   I	  y	   II	  se	  encuentra	   localizado	  en	  una	  región	  desértica,	  donde	  
las	   sequías	   son	   una	   característica	   propia	   del	   paisaje	   y	   de	   su	   geología.	   Cerros	   entre	  
planicies	  geológicas	  se	  	  convirtieron	  en	  un	  desafío	  importante	  para	  la	  construcción	  de	  las	  
partes	   del	   parque	   eólico	   ubicados	   sobre	   pendientes.	   A	   pesar	   de	   ello,	   el	   parque	   eólico	  
alcanza	  su	  objetivo,	  el	  cual	  	  es	  la	  incorporación	  de	  nuevas	  fuentes	  de	  energía	  renovables	  
a	  la	  red	  nacional	  reduciendo	  337,236	  tCO2	  por	  año	  las	  cuales	  habrían	  sido	  generadas	  por	  
generación	   convencional. El	   programa	   identifica,	   mediante	   una	   documentación	  
registrada	   cuidadosamente,	   cuando	   sus	   prácticas	   de	   sostenibilidad	   coinciden	   con	   las	  
regulaciones	   generales	   del	   país	   así	   como	   cuando	   hay	   un	   conflicto	   potencial.	   Entre	   las	  
estrategias	   del	   proyecto,	   podemos	   encontrar	   la	   reubicación	   de	   su	   flora	   y	   fauna	  
posibilitando	  una	  serie	  de	  programas	  sociales,	  centrado	  en	  el	  diseño	  que	  promueve	  un	  
verdadero	   cambio	   social	   en	   la	   región	   Noreste	   de	  México,	   cerca	   de	   San	   Luis	   Potosí. El	  
Programa	   se	   destaca	   por	   combinar	   sus	   programas	   centrados	   en	   el	   ser	   humano	   y	  
programas	  de	  reubicación	  y	  protección	  ecológica.	   
	  
El	   proyecto,	   incluyó	  desde	   sus	   fases	   iniciales,	   la	  participación	  de	   las	  partes	   interesadas	  
con	  esfuerzos	  de	  participación	  comunitaria.	  El	  proceso	  de	  inclusión	  social	  ha	  ayudado	  a	  
mejorar	  las	  vidas	  de	  los	  residentes	  de	  esta	  ciudad	  minera	  cercana	  al	  actual	  parque	  eólico.	  
Un	   proyecto	   particularmente	   interesante	   fue	   el	   registro	   del	   parque	   eólico	   en	   una	  
fundación	   (ONG)	   benéfica,	   a	   través	   de	   la	   cual	   ciertos	   fondos	   fueron	   asignados	   como	  
iniciativa	  de	   responsabilidad	  social	   corporativa	   (RSC)	   con	  el	   fin	  de	  desarrollar	  de	   forma	  
continua	  la	  alineación	  de	  las	  partes	  interesadas	  y	  las	  asociaciones	  público-‐privadas	  y	  así	  
satisfacer	   las	   necesidades	   de	   la	   comunidad.	   Otro	   conjunto	   de	   programas	   de	  
sostenibilidad	   utiliza	   la	   recuperación	   agrícola	   de	   alimentos	   y	   plantas	   locales	   como	   una	  
forma	  de	  desarrollar	   la	   economía	   local.	   A	   través	   de	   este	   proyecto,	   siete	   ejidos	   (tierras	  
comunales)	   y	   20	   familias	   recibieron	   entrenamiento	   para	   aumentar	   la	   productividad	   la	  
cual	  se	  hizo	  a	  través	  de	  métodos	  enseñados	  en	  la	  cual	  las	  familias	  desarrollan	  su	  propio	  
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negocio	   o	   aumentan	   la	   eficiencia	   en	   los	   que	   ya	   lo	   tienen.	   Los	   aspectos	   sociales	   del	  
proyecto	  se	  dirigieron	  a	  crear	  nueva	  infraestructura	  en	  las	  escuelas	  cercanas	  y	  programas	  
de	  capacitación	  los	  cuales	  estimulan	  actividades	  sociales	  en	  las	  comunidades.	  El	  proyecto	  
proporciona	   excelente	   liderazgo,	   identificando	   las	   partes	   interesadas	   clave	   en	   la	  
instalación	  del	  Parque	  Eólico	  Dominica	   I	   y	   II.	   Como	   resultado,	  el	   equipo	  de	  gestión	  del	  
proyecto	  se	  reunió	  con	  siete	  ejidos	  (tierras	  comunales)	  donde	  se	  localiza	  un	  área	  cultural	  
y	  protegida	  	  a	  10	  km	  de	  distancia,	  con	  20	  propietarios	  privados	  y	  la	  comunidad	  indígena	  
Wirikurta.	  
	  
Los	  grupos	  indígenas	  fueron	  capaces	  de	  integrar	  sus	  prioridades	  en	  términos	  del	  paisaje	  
natural	   y	   valores	   comunitarios.	   Después	   de	   la	   primera	   serie	   de	   reuniones	   con	   la	  
comunidad,	   el	   equipo	   del	   proyecto	   creó	   un	   plan	   detallado	   para	   restaurar	   las	   plantas	  
afectadas	   por	   el	   proyecto,	   analizando	   su	   localización	   en	   relación	   al	   impacto	   directo	   o	  
indirecto	   del	   sol	   respecto	   al	   ecosistema	   del	   cual	   eran	   originarias.	   Esta	   es	   una	   de	   las	  
maneras	  más	  ingeniosas	  por	  la	  cual	  el	  proyecto	  sobresalió.	  El	  monitoreo	  fue	  también	  una	  
área	  en	  la	  cual	  destacó.	  El	  gerente	  del	  proyecto	  creó	  un	  conjunto	  de	  planes	  de	  monitoreo	  	  
a	   largo	   plazo	   para	   asegurar	   el	   mantenimiento	   frecuente	   del	   equipo	   y	   materiales	   del	  
parque	  eólico,	   con	  mantenimiento	  anual	  de	   todas	   las	   turbinas	   llevados	  a	   cabo	  por	  dos	  
técnicos	  contratados,	  utilizando	  las	  mejores	  prácticas	  y	  controles	  en	  forma	  metódica	  en	  
hojas	  de	  monitoreo,	  completas	  y	  archivadas.	  Nada	  fuera	  de	  lo	  común	  fue	  reportado,	  más	  
allá	  de	  una	  atención	  y	  transparencia	  sobresaliente	  en	  todos	  los	  procedimientos,lo	  cual	  se	  
tradujo	  en	  una	  actuación	  excelente.	  	  
	  
El	   ensamblaje	   de	   la	   instalación	   del	   proyecto	   fue	   totalmente	   realizado	   in	   situ;	   todo	   el	  
transporte,	   ensamblaje,	   puesta	   en	   marcha	   y	   gestión	   se	   llevó	   a	   cabo	   a	   través	   de	   un	  	  
contratista	  internacional	  denominado	  Gamesa.	  El	  proyecto	  debió	  incluir	  un	  porcentaje	  de	  
materiales	  manufacturados	  localmente.	  La	  fase	  de	  construcción	  depende	  en	  contratistas	  
nacionales;	   el	   monitoreo	   técnico	   y	   mantenimiento	   de	   Gamesa	   son	   de	   origen	  
internacional.	  Los	  seguros	  para	  los	  riesgos	  potenciales	  y	  de	  salud	  para	  los	  empleados	  no	  
son	   especificados.	   Gamesa,	   un	   suministrador	   de	   las	   turbinas	   para	   el	   parque	   eólico,	  
trabaja	   con	   otros	   fabricantes	   de	   los	   gearboxes,	   generadores,	   y	   convertidores	   para	  
ensamblar	   las	   turbinas	   eólicas.	   	   Con	   el	   fin	   de	   obtener	   una	   puntuación	   más	   alta,	   se	  
recomienda	   un	   análisis	   del	   ciclo	   de	   vida	   de	   los	   productos	   que	   componente	   el	   parque	  
eólico	  con	  información	  de	  la	  extracción	  de	  sus	  materias	  primas.	  	  
	  
El	   sitio	   está	  en	  un	  área	   seca;	  una	   contribución	  potencial	   seria	   renovar	   la	   cuenca	   como	  
parte	  de	   los	  programas	  de	  Responsabilidad	  Corporativa.	  La	  administración	  del	  proyecto	  
se	   gestiona,	   principalmente,	   a	   nivel	   local,	   con	   el	   mantenimiento	   y	   la	   vigilancia	  
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contratados	   a	   través	   de	   Gamesa.	   El	   proyecto	   local	   se	   ve	   reforzada	   a	   través	   de	   sus	  
programas	   con	   la	   comunidad,	   la	   cual	   es	   un	   gran	   primer	   paso	   hacia	   la	   creación	   de	   una	  
economía	  independiente	  a	  través	  de	  la	  creación	  de	  capacidad	  en	  México,	  mientras	  que	  la	  
utilización	   de	   capital	   social	   nacional	   puede	   hacer	   progresar	   la	  mano	   de	   obra	   del	   país.	  
Ecológicamente,	   la	   reubicación	   de	   la	   flora	   ,	   y	   	   restauración	   de	   hábitat	   para	   la	   fauna	  
permite	   la	   continuación	   del	   ciclo	   de	   vida	   ecológico.	   Estos	   programas	   son	   evaluados	   y	  
monitoreados.	   En	   concreto,	   la	   reubicación	  de	   la	   flora	   identificó	  16.891	  ejemplares	  que	  
fueron	   replantados	   en	   hábitats	   próximos	   para	   protegerlos	   de	   daños.	   Esta	   iniciativa	  
contribuye	   así,	   a	   mantener	   la	   cultura	   y	   el	   paisaje	   de	   la	   zona.	   El	   proyecto	   también	   ha	  
creado	   una	   fundación	   (una	  ONG	  benéfica)	   para	   distribuir	   fondos	   para	   Responsabilidad	  
Social	  Corporativa	  y	  mejorar	  dos	  escuelas	  cercanas	  con	  nuevas	  infraestructuras	  para	  sus	  
auditorios	   cívicos.	   También	   se	   estableció	   colaboración	   con	   grupos	   indígenas	   para	  
examinar	  sus	  prioridades	  en	  términos	  del	  paisaje	  natural	  y	  valores	  comunitarios.	  	  
	  
Mientras	   que	   el	   Documento	   de	   Diseño	   del	   Proyecto	   identifica	   el	   agua	   como	   un	  
componente	  no	  significativo,	  el	  diseño	  estratégico	  incluye	  sistemas	  de	  contingencia	  para	  
el	   drenaje	   del	   agua,	   la	   eliminación	   de	   líquidos	   de	   forma	   separada	   a	   los	   residuos,	   y	   el	  
diseño	   general	   para	   evitar	   la	   contaminación.	   En	   estos	   casos,	   el	   riesgo	   asociado	   con	   el	  
agua	  va	  más	  allá	  de	  lo	  convencional	  en	  la	  aplicación	  de	  controles	  rigurosos	  de	  seguridad	  y	  
riesgos	  en	  la	  planta;	  	  es	  esencial	  que	  los	  parques	  eólicos	  preserven	  el	  equilibrio	  para	  así	  
proteger	  el	  ecosistema	  general.	  Mientras	  que	   la	  ubicación	  de	  Dominica	  está	  alejada	  de	  
grandes	  cuerpos	  de	  agua	  como	  característica	  geológica	  importante,	  la	  escasez	  de	  agua	  en	  
esta	  región	  de	  Mexico,	  crea	  una	  necesidad	  de	  que	  el	  proyecto	  mantenga	  una	  perspectiva	  
completa	   del	   efecto	   del	   parque	   con	   relación	   a	   este	   recurso.	   Todo	   construcción	   física	  
tiene	  un	  efecto	  	  sobre	  el	  ambiente	  natural.	  
	  
Posibles	  mejoras	  incluyen	  el	  desarrollo	  de	  sistemas	  sinérgicos	  que	  implicaría	  una	  mayor	  
coordinación	   entre	   los	   mecanismos	   de	   la	   cadena	   de	   suministro	   y	   la	   búsqueda	   de	  
oportunidades	   en	   la	   comunidad	   local,	  mejorando	   las	   conexiones	   entre	   ellas.	   En	   temas	  
donde	  el	  parque	  eólico	  obtuvo	  un	  puntaje	  alto,	  tales	  como	  los	  programas	  comunitarios,	  
el	  parque	  eólico	  aún	  puede	  desarrollo	  de	  un	  sistema	  más	  robusto	  de	  distribución	  de	  agua	  
para	  la	  comunidad.	  El	  efecto	  dominó	  es	  convencional	  y	  afecta	  a	  un	  lugar	  y	  ambiente	  más	  
allá	   de	   la	   vida	   del	   contrato	   mismo.	   En	   este	   caso,	   el	   parque	   eólico	   ha	   desarrollado	  
relaciones	  comunitarias	  positivas;	  no	  se	  trata	  sólo	  de	  un	  proyecto	  de	  energía	  renovable,	  
sino	   de	   una	   agricultura	   verde	   y	   de	   una	   oportunidad	   de	   desarrollo	   comunitario	   para	   la	  
población	  circundante.	  Estas	  iniciativas	  hacen	  un	  parque	  eólico	  de	  escala	  media	  líder	  en	  
consideraciones	  de	  equidad	  y	  naturales.	   Se	   recomienda	  que	  al	   proyecto	   	  desarrolle	  un	  
análisis	   de	   ciclo	   de	   vida	   el	   cual	   pueda	   generar	   incluso	   efectos	   positivos	  más	   amplios	   y	  
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pueda	  ofrecer	  una	  perspectiva	  más	  avanzada	  del	  concepto	  de	  mejora	  sostenible.	  
 

 

 

Figura	  2:	  Premio	  de	  Gente	  y	  Liderazgo	  [People	  and	  Leadership	  Award]	  	  Resumen	  de	  Resutados 

 

 

Figura	  3:	  Premio	  de	  Clima	  y	  Ambiente	  [Climate	  &	  Environment	  award]	  Resumen	  de	  Resultados 

   

 

Figura	  4:	  Premio	  de	  Infrastructura	  [Infrastructure	  360	  award]	  Rsumen	  de	  Resultados 
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1.	   DESCRIPCIÓN	  Y	  UBICACIÓN	  DEL	  PROYECTO 

	  
En	   el	   contexto	   latinoamericano,	   México	   es	   considerado	   un	   país	   con	   emisiones	  
relativamente	  altas	  de	  CO2.	  En	  consecuencia,	  el	  país	  ha	  comenzado	  a	  crear	  un	  entorno	  
normativo	  dirigido	  a	  atraer	   inversiones	  en	  energías	  alternativas	  que	  aprovechen	  su	  rico	  
entorno	   y	   topografía,	   perfectos	  para	  el	   florecimiento	  de	  proyectos	  de	  parques	  eólicos.	  
Así,	  los	  proyectos	  Dominica	  I	  y	  II,	  forman	  parte	  de	  un	  esfuerzo	  nacional	  dirigido	  a	  reducir	  
la	   dependencia	   de	   los	   combustibles	   fósiles	   y	   desarrollar	   una	   ámbito	   de	   energia	   mas	  
limpia	  para	  apoyar	  la	  sostenibilidad	  de	  América	  Latina1.	  La	  construcción	  del	  parque	  eólico	  
de	  Dominica	  I	  y	  II	  es	  una	  muestra	  de	  la	  estrategia	  mexicana	  para	  alcanzar	  los	  objetivos	  de	  
sostenibilidad	  del	  país	  para	  el	  año	  2024	  de	  manera	  que	  las	  fuentes	  de	  energía	  renovables	  
sustituyan	   la	   anterior	   dependencia	  de	   los	   combustibles	   fósiles	   (incrementando	  de	  esta	  
manera	  el	  ritmo	  de	  las	  inversiones	  en	  energía	  proveniente	  de	  los	  vientos).	  Está	  ubicado	  
en	  el	  municipio	  de	  Charcas	  en	  el	  estado	  de	  San	  Luis	  Potosí,	  135	  km	  noreste	  de	  Huasteca	  
de	  Potosina	  y	  84	  km	  sureste	  de	  Matehuala.	   
 
Dominica	   fue	   construida	   en	   dos	   etapas	   (I	   y	   II)	   y	   tiene	   una	   capacidad	   de	   200	  MW	   de	  
energía	  eléctrica;	  esta	  capacidad	  produce	  un	  estimado	  de	  260	  GWh	  anualmente	  y	  cubre	  
los	   requerimientos	   de	   energía	   del	   sector	   industrial	   en	   la	  municipalidad	   de	   Charcas.	   El	  
complejo	   completo	   Parque	   Eólico	   de	   Dominica,	   es	   un	   proyecto	   de	   energía	   eólica	   que	  
utiliza	   los	   vientos	   disponibles	   en	   San	   Luis	   Potosí	   (SLP)	   para	   generar	   energía	   limpia	   y	  
renovable.	  Enel	  Green	  Power,	  una	  empresa	  italiana,	  instaló	  Dominica	  I	  con	  una	  capacidad	  
total	  de	  100	  megavatios	  distribuidos	  entre	  50	  turbinas	  de	  2	  megavatios	  cada	  una.	  En	  Julio	  
2015,	  la	  segunda	  fase	  del	  proyecto,	  Dominica	  II,	  se	  puso	  a	  funcionar,	  así	  añadiendole	  100	  
MW	  de	  capacidad	  total.	   Juntos,	  Dominica	   I	  y	   II	   logran	  reducir	   las	  emisiones	  de	  carbono	  
en	   general	   logrando	   un	   ahorro	   total	   de	   337.236	   tCO2	   por	   año	   que	   en	   su	   lugar	   se	  
hubiesen	  producidos	  de	  haberse	  utilizado	  combustibles	  convencionales	  para	  producir	  el	  
monto	   equivalente	   de	   electricidad2.	   	   Dominica	   I	   representa	   una	   inversión	   de	   US$196	  
millones	  y	  US$160	  millones	   se	   invirtieron	  en	  Dominica	   II.	  Asimismo,	  durante	   la	   fase	  de	  
construcción	   de	   esta	   última,	   el	   proyecto	   generó	   600	   puestos	   de	   trabajo,	   de	   los	   cuales	  
95%	  eran	  trabajadores	  mexicanos	  (20%	  locales	  del	  municipio	  de	  Charcas).	  En	  general,	  el	  
proyecto	   implica	   oportunidades	   de	   empleo	   en	   la	   zona	   durante	   la	   instalación	   de	   las	  
turbinas	   eólicas,	   construcción	   de	   obras	   civiles	   y	   eléctricas,	   así	   como	   durante	   la	   fase	  
operacional. 
 

                                                
1 AENOR (Asociación Española de Normalizacion y Certificacion), “CDM Validation Report,” Dominica Energía Limpia S. 
2 Ibid 
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En	   términos	   de	   topografía	   y	   contexto	   ambiental,	   se	   considera	   que	   el	   proyecto	   se	  
encuentra	   en	   terrenos	   vírgenes	   [greenfield	   land]	   que	   en	   este	   caso	   se	   utiliza	  
predominantemente	   para	   pastoreo	   de	   ganado	   (su	   designación	   oficial	   de	   uso)3;	  
actualmente	  no	  existe	  otra	  actividad	  relevante	  en	  el	  área	  del	  proyecto4. 
 
Aprovechando	  la	  topografía	  Mexicana	  y	  sus	  fuertes	  vientos,	  Dominica	  I	  y	  II	  suministran,	  a	  
la	  red	  eléctrica	  nacional	  (SIN),	  administrada	  por	  la	  Comisión	  Federal	  de	  Electricidad	  (CFE),	  
de	   energía	   renovable	   con	   cero	   emisiones5.	   En	  México,	   el	   suministro	   de	   9,500	  MW	   de	  
energía	  se	  atribuye	  a	  generación	  eólica;	  de	  forma	  general	  el	  20%	  de	  la	  matriz	  energética	  
está	   representada	   por	   energías	   renovables	   y	   el	   80%	   restante	   aún	   depende	   de	  
combustibles	  fósiles.	  De	  ese	  20%	  la	  mayor	  parte	  está	  	  generado	  por	  parques	  eólicos	  en	  
todo	  el	  país6. 
 
La	  iniciativa	  de	  Dominica	  “Una	  Mano	  para	  la	  Vida”	  ha	  implementado	  tres	  programas	  para	  
beneficio	   de	   la	   comunidad	   local.	   El	   primero	   es	   la	   cría	   de	   “escamoles”,	   un	   alimento	  
prehispánico	  consistente	  en	  larvas	  de	  la	  hormiga	  Liometopum	  Apiculatum,	  que	  enseña	  a	  
la	  comunidad	   la	  cosecha	  sustentable	  de	  este	  recurso	  el	  cual	  añade	  un	  valor	  económico	  
significativo	  a	  la	  comunidad,	  y	  así	  ayudar	  a	  esta	  región	  a	  conservar	  las	  especies	  que	  están	  
en	  vías	  de	  extincción	  según	  las	  leyes	  Mexicanas.	  	  
	  
El	   segundo	   proyecto,	   denominado	   ¨Molinos	   de	   Maguey¨	   promueve	   el	   desarrollo	   de	  
alternativas	   alimentarias	   para	   el	   ganado,	   capacitando	   a	   hombres	   y	   mujeres	   de	   la	  
comunidad	  para	  utilizar	  una	  herramienta	  para	  machacar	  esta	  especie	  vegetal	  típica	  de	  la	  
región	   como	  es	   el	   nopal	   o	   el	  maguey	   y	   así	   utilizarlo	   como	   suplemento	  para	   el	   ganado	  
durante	  época	  de	  sequía,	  contribuyendo	  así	  a	   la	  supervivencia	  del	  ganado	  y	  generación	  
de	   oportunidades	   de	   empleo.	   El	   proyecto	   final	   se	   refiere	   al	   cultivo	   de	   cactus	  
ornamentales,	   con	   fines	   de	   reventa	   o	   su	   uso	   para	   reforestación	   industrial.	   Además	  
durante	   el	   proceso	   de	   construcción	   del	   parque	   eólico,	   	   16.891	   ejemplares	   fueron	  
replantados	  en	  hábitats	  cercanos,	  protegiéndose	  así	  de	  daños.	  Con	  esta	  última	  iniciativa	  
no	  solo	  se	  salvan	  los	  cactus,	  sino	  también	  se	  preserva	  el	  ambiente	  y	  la	  cultura	  de	  la	  zona.	  
El	   proyecto	   también	   ha	   creado	   una	   fundación	   que	   asigna	   fondos	   para	   promover	   la	  
responsabilidad	   social	   corporativa	   (RSC),	   para	   modernizar	   dos	   escuelas	   cercanas	   con	  

                                                
3 AENOR (Asociación Española de Normalizacion y Certificacion), “CDM Validation Report,” Dominica Energía Limpia S. 
de R.L. de C.V., México, November 4, 2012. 
4 Ibid. 
5
	  	  AENOR, “CDM Validation Report.”  

6 Ibid. 
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nueva	  infraestructura	  para	  sus	  auditorios	  cívicos7.	  Además	  se	  establecieron	  esquemas	  de	  
colaboración	   con	   los	   grupos	   indígenas	   para	   identificar	   sus	   prioridades	   en	   términos	   de	  
paisaje	   natural	   y	   activos	   comunales;	   ya	   se	   han	   realizado	   varias	   reuniones	   con	   la	  
comunidad	  con	  objeto	  de	  crear	  un	  plan	  para	  preservación	  y	  mejora	  del	  entorno	  a	  través	  
de	   la	   reubicación	   de	   toda	   la	   flora	   y	   la	   fauna	   encontrada	   en	   las	   18	   hectáreas	   ya	  
mencionadas8.	  	  
 
En	  términos	  	  de	  financiación,	  Enel	  Green	  Power	  (EGP)	  ha	  invertido	  alrededor	  de	  US$	  196	  
millones,	  soportados	  principalmente	  por	  un	  préstamo	  del	  Banco	  Santander	  cubierto	  por	  
un	   seguro	   de	   CESCE,	   in	   la	   instalación	   y	   puesta	   en	   marcha	   de	   Dominica	   I.	   Mientras	  
Dominica	   II	   invirtió	   aproximadamente	   	   US$	   160	  millones	   en	   la	   construcción	   del	   nuevo	  
parque	  eólico,	  financiado	  por	  un	  préstamo	  del	  Banco	  Santander	  y	  apoyado	  por	  un	  PPA	  a	  
largo	   plazo.	   Dominica	   I	   y	   II,	   representan	   una	   inversión	   de	   	   aproximadamente	  US$	   356	  
millones.	  En	  el	  proyecto	  existen	  varios	  niveles	  de	  partes	  interesadas	  pero	  principalmente	  
incluye	   el	   gobierno	   municipal	   de	   Charcas,	   los	   habitantes	   de	   San	   Luis	   de	   Potosí,	   el	  
gobierno	   central	   mexicano	   y	   a	   Enel	   Green	   Power	   y	   sus	   contrapartes	   en	  México	   (Enel	  
Green	   Power	   México,	   and	   Dominica	   Clean	   Energy	   Company).	   Enel	   Green	   Power	   ha	  
invertido	  un	  total	  de	  aproximadamente	  US$	  336	  millones	  en	  el	  parque	  eólico,	  el	  cual	  es	  
considerado	  un	  proyecto	  de	  infraestructura	  de	  mediana	  escala.	  Su	  expectativa	  de	  vida	  es	  
de	  25	  años	  de	  operación,	  comenzando	  en	  2015,	  y	  uso	  continuado	  hasta	  el	  año	  2040.	  
	  
2.	   USO	  DEL	  SISTEMA	  DE	  CALIFICACIÓN	  ENVISION	  
 
El	   sistema	   EnvisionTM	   es	   un	   conjunto	   de	   criterios	   cuyo	   objetivo	   es	   optimizar	   la	  
sostenibilidad	   de	   un	   proyecto	   de	   infraestructura	   durante	   la	   fase	   de	   planificación	   y	  
diseños	   preliminares,	   además	   de	   cuantificar	   la	   sostenibilidad	   relativa	   del	   proyecto.	  	  
Envision	   consiste	   de	   60	   créditos	   agrupados	   en	   cinco	   categorías:	   Calidad	   de	   Vida,	  
Liderazgo,	  Asignación	  de	  Recursos,	  Mundo	  Natural,	  y	  Clima	  y	  Riesgo.	  Cada	  crédito	  está	  
vinculado	  a	  un	  indicador	  de	  sostenibilidad	  específico	  como,	  por	  ejemplo,	  la	  reducción	  del	  
consumo	  de	  energía,	  la	  preservación	  del	  hábitat	  o	  la	  reducción	  de	  las	  emisiones	  de	  gases	  
de	  efecto	   invernadero.	  Esos	  créditos	  se	  califican	  conforme	  a	  una	  escala	  conocida	  como	  
“nivel	  de	  cumplimiento”:	  Mejora,	  Aumenta,	  Superior,	  Conserva	  y	  Restaura.	  Los	  criterios	  
de	  la	  evaluación	  sirven	  para	  determinar	  si	  se	  han	  satisfecho	  los	  requisitos	  de	  un	  crédito	  
en	   particular	   conforme	   a	   los	   distintos	   niveles	   de	   cumplimiento.	   Cada	   categoría	   cuenta	  
con	  un	  crédito	  llamado	  “crédito	  por	  innovación	  o	  que	  excede	  los	  requisitos”.	  Se	  trata	  de	  
                                                
7 La Unión Wixarika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango, A.C., and Empresa Dominica Energía Limpia 
S. de R.L de C.V. “Minuta de trabajo centros ceremoniales,” San Luis de Potosí, June 22, 2012, p. 2. 
8 Dominica Energía Limpia, S. de R.L. de C.V., “Condicionante 4: actualización de los programas de rescate de flora y 
fauna silvestre, proyecto ‘Dominica Energía Limpia’ S.G.P.A./DGIRA.DG.7698.10,” N/A. 
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un	   espacio	   para	   premiar	   un	   desempeño	   excepcional	   o	   la	   implementación	   de	  métodos	  
innovadores.	  
	  	  
Los	   criterios	   de	   los	   niveles	   de	   cumplimiento	   dependen	   del	   crédito.	   Por	   lo	   general,	   se	  
otorga	  el	  nivel	  de	  cumplimiento	  “Mejora”	  cuando	  se	  trata	  de	  un	  desempeño	  que	  supera	  
en	  algo	  los	  requisitos	  normativos.	  Los	  niveles	  “Aumenta”	  y	  “Superior”	  indican	  una	  mejora	  
gradual,	  mientras	  que	  el	  nivel	  “Conserva”	  suele	  referirse	  a	  un	  desempeño	  que	  alcanza	  un	  
impacto	   ambiental	   nulo	   o	   neutro.	   El	   nivel	   más	   alto	   es	   “Restaura”.	   Este	   nivel	   suele	  
reservarse	  para	  aquellos	  proyectos	  con	  un	  efecto	  ambiental	  general	  positivo	  de	  acuerdo	  
a	  los	  criterios	  del	  crédito	  correspondiente.	  
	  	  
El	   sistema	   Envision	   asigna	   puntos	   con	   el	   fin	   de	   medir	   el	   valor	   relativo	   y	   el	   nivel	   de	  
cumplimiento	   de	   cada	   crédito.	   Los	   criterios	   de	   cada	   crédito	   de	   Envision	   están	  
documentados	  en	  la	  guía	  de	  orientación	  Envision	  Guidance	  Manual,	  disponible	  al	  público	  
general	  en	  los	  sitios	  web	  del	  ISI9	  y	  del	  Programa	  Zofnass10.	  	  
	  
3.	   CALIDAD	  DE	  VIDA	  
 
La	   primera	   categoría	   de	   Envision	   es	   Calidad	   de	   Vida.	   En	   este	   caso,	   se	   evalúan	  
principalmente	   las	   repercusiones	   del	   proyecto	   en	   las	   comunidades	   vecinas	   y	   en	   su	  
bienestar.	  Específicamente,	  se	  distingue	  a	  los	  proyectos	  de	  infraestructura	  que	  se	  alinean	  
con	   los	   objetivos	   de	   la	   comunidad,	   claramente	   establecidos	   como	   parte	   de	   las	   redes	  
comunitarias	  existentes,	  así	  como	  los	  que	  consideran	  las	  aspiraciones	  de	  la	  comunidad	  y	  
los	   beneficios	   a	   largo	   plazo.	   Calidad	   de	   Vida	   incorpora	   orientación	   relacionada	   con	   la	  
capacitación	  de	  la	  comunidad	  y	  promueve	  a	  los	  usuarios	  de	  la	  infraestructura	  y	  miembros	  
locales	  como	  actores	   importantes	  en	  el	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones.	  La	  categoría	  se	  
divide	  en	  cuatro	  sub-‐categorías:	  Propósito,	  Bienestar,	  Comunidad	  y	  Grupos	  Vulnerables. 
	  
Propósito 
 
La	  subcategoría	  “Propósito”	  evalúa	  el	   impacto	  del	  proyecto	  sobre	  el	  empleo	  nacional	  y	  
local,	  el	  mejoramiento	  de	  la	  calidad	  de	  vida,	  así	  como	  la	  sinergias	  con	  la	  comunidad	  que	  
mejoran	   la	   funcionalidad	   general	   del	   área.	   Los	   créditos	   evalúan	   como	   el	   equipo	   del	  
proyecto	   condujo	   su	   extensión	   a	   la	   comunidad,	   ofreció	   entrenamiento	   dirigido	   a	   la	  
capacitación,	  y	  construyó	  infraestructura	  para	  permitir	  el	  crecimiento	  y	  desarrollo	  local. 
 

                                                
9 www.sustainableinfrastructure.org 
10 www.zofnass.org 
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Las	   inversiones	   del	   sector	   privado	   en	   México	   para	   energía	   renovable,	   provee	  
oportunidades	  a	  una	  compañía	  para	  recurrir	  a	  su	  Presupuesto	  de	  Responsabilidad	  Social	  
Corporativa	  para	  financiar	  mejoras	  en	  el	  capital	  social	  inherente	  a	  la	  comunidad,	  pero	  a	  
menudo	   no	   es	   utilizado	   cuando	   no	   se	   hace	   uso	   de	   esta	   herramienta	   de	   manera	  
organizada.	  Los	  objetivos	  de	  Responsabilidad	  Social	  Corporativa	  deben	  ser	  concebidos	  a	  
través	   de	   un	   efectivo	   cruce	   del	   diseño	   con	   los	   programas	   de	   desarrollo	   de	   la	  
comunidad11. 
 
El	  Parque	  Eólico	  Dominica	  ha	  pretendido	  utilizar	  la	  participación	  de	  los	  grupos	  de	  interés	  
locales	  y	  su	  extensión	  a	  la	  comunidad	  desde	  las	  primeras	  fases	  del	  proyecto	  con	  el	  fin	  de	  
mejorar	   la	   vida	  de	   los	   residentes	  de	   lo	  que	  históricamente	   fue	  un	  pueblo	  minero	   cuyo	  
principal	   recurso	   económico	   fue	   la	   extracción	   de	   zinc.	   La	   calidad	   de	   vida	   de	   estas	  
comunidades	   ha	   sido	  mejorada	  mediante	   la	   implementación	   de	   programas	   específicos	  
como	  ¨Una	  Mano	  para	  la	  Vida.¨	  Varias	  iniciativas	  incluyen	  la	  cosecha	  a	  pequeña	  escala	  de	  
escamoles,	   las	  cuales	  son	   larvas	  de	  hormigas	  de	   la	  especie	  Liometopum	  Apiculatum,	  un	  
alimento	  prehispánico	  que	  en	   la	  actualidad	  tiene	  un	  valor	  económico	  significativo;	  este	  
programa	  ayuda	  a	  la	  innovación	  comunitaria	  en	  la	  variedad	  de	  alimentos,	  y	  también	  con	  
la	  seguridad	  alimentaria.	   
 
Paralelamente	  a	  este	  programa	  está	  	  el	  proyecto	  "Molinos	  de	  Maguey"	  que	  capacita	  a	  las	  
mujeres	  y	  los	  hombres	  en	  el	  uso	  de	  nopal	  y	  maguey	  para	  enseñar	  a	  la	  comunidad	  como	  
cosechar	  sosteniblemente	  este	  recurso	  	  como	  un	  suplemento	  alimenticio	  para	  el	  ganado	  
durante	   la	  época	  de	  sequía;	  permitiendo	  así,	  un	  aumento	  en	   las	  tasas	  de	  supervivencia	  
del	   ganado,	   que	   a	   su	   vez	   ayuda	   con	   la	   seguridad	   alimentaria	   y	   el	   aumento	   de	   las	  
oportunidades	   de	   empleo.	   Por	   último,	   otro	   programa	   se	   refiere	   a	   la	   producción	   de	  
cactáceas	   ornamentales	   para	   la	   venta	   o	   para	   ser	   plantados	   para	   proyectos	   de	  
reforestación.	  Estos	  tres	  programas	  permiten	  que	  el	  proyecto	  sea	  más	  holístico	  y	  evalúa	  
las	  necesidades	  de	  la	  comunidad	  a	  través	  de	  un	  lente	  macro,	  mejorando	  así	  las	  metas	  de	  
la	  comunidad	  y	  satisfacer	  mejor	  sus	  necesidades. 
 
El	  proyecto	  es	  evaluado	  muy	  favorablemente	  en	  esta	  categoría,	  debido	  particularmente	  a	  
que	  propicia	  la	  interacción	  entre	  los	  grupos	  de	  interés	  y	  las	  ONG´s	  locales,	  tales	  como	  la	  
¨Fundación	  Produce	  San	  Luis	  Potosí”	  para	  involucrar	  a	  los	  residentes	  locales	  vulnerables	  
en	   la	   recolección	  de	  escamoles	   como	   fuente	  de	   ingresos	  alternativa,	   ya	   sea	  primaria	  o	  
eventual.	  `El	  programa	  de	  escamoles	  ha	  propiciado	  así	  un	  aumento	  del	  20%	  en	  el	  empleo	  

                                                
11 La Unión Wixarika y Empresa Dominica Energía Limpia, “Minuta de Trabajo centro ceremonials.” Oscar Salcido, “From 
CSR to CSV Dominica I y II – Proyecto PIloto CSV,” PowerPoint presentation, Mexico, March 28, 2014, pp. 2-3. Jesus 
Paulo Cerda, Jose Luis de la Rosa Muniz, Fundación Produce San Luis Potosi A.C., and Enel Green Power, “Evaluacion 
de proyecto escamoles 2015,” Enel Green Power, Marzo 2015.  
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local.	  	  Además,	  el	  proyecto	  mejoró	  la	  infraestructura	  de	  las	  dos	  escuelas	  de	  la	  zona,	  con	  
la	  reparación	  de	  techos	  en	  los	  centros	  cívicos	  y	  auditorios	  para	  proteger	  a	  los	  residentes	  
del	   sol	   o	   la	   lluvia,	   y	   en	   donaciones	   de	   los	   transformadores	   de	   energía	   solar	   a	   la	  
comunidad	   para	   su	   utilización	   una	   vez	   que	   el	   proyecto	   madre	   finalice.	   El	   programa	  
Molinos	   de	   Maguey	   ayuda	   para	   alimentar	   al	   ganado,	   lo	   cual	   es	   esencial	   para	   la	  
supervivencia	  de	  estos	  durante	  la	  temporada	  de	  sequía.	  La	  combinación	  de	  los	  proyectos	  
está	  muy	  bien	  concebida,	  al	  pretender	  incorporar	  una	  mentalidad	  bidireccional	  a	  través	  
de	   asociaciones	   público-‐privadas,	   garantizando	   así	   una	   perspectiva	   futura	   positiva	  
cuando	  se	  trabaja	  en	  una	  zona	  de	  baja	  densidad. 
 
Dado	   que	   el	   proyecto	   se	   encuentra	   en	   terrenos	   naturales	   sin	   desarrollo	   previo,	   este	  
impacta	   en	   una	   población	   de	   baja	   densidad,	   lo	   que	   hizo	   más	   fácil	   acercarse	   a	   las	  
comunidades	   para	   la	   realización	   de	   entrevistas	   y	   la	   obtención	   de	   información	  
participativa	   antes	  de	   la	   fase	  de	   construcción.	   Sin	   embargo,	   el	   equipo	  del	   proyecto	  no	  
realiza	   entrevistas	   que	   podrían	   ayudar	   a	   identificar	   otros	   efectos	   negativos	   que	   las	  
turbinas	   pueden	   tener	   en	   la	   propia	   comunidad.	   La	   documentación	   incluye	   una	   gran	  
cantidad	   de	   detalle	   incorporado	   en	   las	  minutas,	   que	   permite	   otorgar	   al	   proyecto	   una	  
calificación	   por	   encima	   de	   la	   puntuación	  mínima,	   y	   demuestra	   un	   compromiso	   con	   la	  
inclusión	  de	  los	  grupos	  indígenas. 
	  
Bienestar 
 
La	  subcategoría	  Bienestar	  incluye	  el	  análisis	  de	  cómo	  se	  comporta	  el	  proyecto	  respecto	  a	  
los	   impactos	   visuales	   y	   funcionales	   de	   proyectos	   de	   infraestructura	   en	   su	   entorno	  
inmediato.	   Aquellos	   proyectos	   que	   utilizan	   formas	   innovadoras	   de	   integración	   con	   la	  
comunidad	   local	   y	   mejoran	   su	   infrastrastructure	   sin	   perturbar	   su	   carácter	   y	  
características	  naturales	  son	  elogiados	  y	  recomendados. 
	  	  	  	   
Los	  proyectos	  de	  infraestructura	  de	  parques	  eólicos	  afectan	  a	  las	  comunidades	  aledañas	  
a	   través	   de	   la	   instalación	   de	   turbinas	   que	   generan	   ruido,	   vibraciones	   y	   cambios	   de	  
presión	  	  y	  visualmente	  afecta	  al	  paisaje.	  Por	  lo	  tanto,	  los	  proyectos	  de	  infraestructura	  de	  
parques	  eólicos	  deben	  prestar	   especial	   atención	  a	   la	   creación	  de	  un	  diseño	   sensible	   al	  
contexto.	   Las	   turbinas	   de	   ingeniería	   y	   la	   selección	   del	   sitio	   son	   extremadamente	  
importantes. 
 
El	   proyecto	   Dominica	   I	   y	   II	   cubre	   algunas	   de	   los	   estándares,	   recibiendo	   puntuaciones	  
superiores	  a	  la	  media	  por	  la	  cuidadosa	  atención	  dispensada	  a	  la	  reubicación	  y	  cuidado	  de	  
la	   flora	   y	   fauna	   que	   podrían	   haber	   sido	   destruidos	   si	   no	   se	   hubiesen	   aumentado	   los	  
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estándares	   por	   encima	   de	   la	   línea	   de	   base	   del	   pre-‐proyecto12.	   Para	   otra	   serie	   de	  
calificaciones	  de	  crédito,	  el	  proyecto	  alcanza,	  sin	  excederlos,	  los	  estándares	  apropiados.	  
El	   equipo	   del	   proyecto	   cumplen	   con	   las	   regulaciones	   de	   acuerdo	   a	   las	   normas	  
internacionales,	  y	  por	  lo	  tanto	  cumplen	  con	  los	  criterios	  de	  construcción	  necesarios	  para	  
las	  turbinas,	  sin	   incluir	   los	  documentos	  de	  diseño	  que	  describen	  un	  enfoque	  sensible	  al	  
contexto.	   El	   resultado	   podría	   puntuar	   más	   alto	   si	   hubiera	   incluido	   regulaciones	  
superiores	   en	   la	   construcción	   de	   las	   turbinas.	   	   Por	   otra	   parte,	   el	   proyecto	   no	   ha	  
proporcionado	   los	   resultados	  de	   rendimiento	  de	   ruido,	   lo	  que	   indica	  una	  necesidad	  de	  
minimizar	   los	   niveles	   de	   ruido	   en	   lugares	   específicos.	   Los	   esfuerzos	   de	   monitoreo	  
parecen	   ser	   lo	   suficientemente	   rigurosos	   para	   identificar	   fallas	   de	   ruido,	   y	   así	  
proporcionar	   una	   manera	   de	   identificar	   y	   corregir	   los	   niveles	   de	   ruido	   de	   turbinas	  
específicas.13	  
 
Por	   último,	   el	   proyecto	   no	   parece	   haber	   creado	   oportunidades	   para	   la	   generación	   de	  
alternativas	   respecto	   al	   transporte	   no	   motorizado	   disponible.	   Algunos	   ejemplos	   de	  
posibles	  esfuerzos	  pueden	  incluir	  autobuses	  eléctricos,	  programas	  de	  bicicletas	  y	  aceras	  
peatonales,	  aunados	  con	  programas	  de	  incentivación	  para	  que	  los	  empleados	  usen	  estos	  
(o	   similares)	   medios	   de	   transporte	   durante	   las	   fases	   de	   construcción	   y	   operación.	  
Además,	  no	  se	  proporcionó	  información	  con	  respecto	  a	  la	  señalización	  o	  la	  mejora	  de	  la	  
accesibilidad	  a	  determinadas	  áreas	  del	  sitio.	  En	  conclusión,	  el	  proyecto	  tiene	  diferentes	  
niveles	  de	  rendimiento	  en	  esta	  categoría	  con	  algunos	  créditos	  de	  puntuación	  alta,	  y	  otros	  
cuyas	  oportunidades	  de	  mejoramiento	  fueron	  identificadas.	   
   
Comunidad	   
 
Esta	   subcategoría	   intenta	   llevar	   el	   diseño	  del	   proyecto	  de	   infraestructura	  un	  paso	  más	  
allá	   para	   tomar	   en	   cuenta	   el	   carácter	   local,	   la	   panorámica	   existente	   y	   al	   entorno	  
construido	  presente.	  Una	  forma	  de	  diseñar	  adecuadamente	  de	  acuerdo	  con	  el	  contexto,	  
es	  elegir	  un	  área	  con	  la	  menor	  densidad	  de	  población	  y	  uso	  de	  la	  tierra. 
 
Dominica	   I	   y	   II	   demuestra	   un	   fuerte	   desempeño	   en	   esta	   subcategoría,	   debido	   a	   la	  
adecuada	   comprensión	   de	   la	   relación	   holística	   entre	   este	   gran	   proyecto	   de	  
infraestructura	   y	   sus	   impactos	   en	   la	   flora	   y	   la	   fauna.	   A	   través	   de	   la	   extracción	   y	  

                                                
12 Salvador Pulido Mendez, Dirección de Salvamento Arqueológico, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
CONACULTA, and Estados Unidos Mexicanos. “Oficio Núm 401.F(4)50.D2013/378,” March 27, 2013; and Dominica 
Energía Limpia, S. de R.L. de C.V. “Condicionante 4: actualización de los programas de rescate de flora y fauna silvestre, 
proyecto ‘Dominica Energía Limpia’ S.G.P.A./DGIRA.DG.7698.10,” N/A, p. 3.  
13 Víctor Flores, “Procedimiento para recepción y puesta en servicio de transformadores de potencia. Anexo a 
especificación técnica transformadores de potencia,” Transformador de Potencia de 100/133 MVA Subestación 
Transformadora Parque Eólico Dominica, Code S.24.MX.W.58004.10.081.02, Enel Green Power Engineering & 
Construction, Mexico, March 6, 2014. 
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replantación	   de	   diferentes	   especies	   de	   la	   zona,	   se	  mitigaron	   los	   efectos	   negativos	   del	  
parque	  eólico. 
 
Al	   reubicar	   la	   flora	   y	   la	   fauna,	   el	   proyecto	   preserva	   elementos	   del	   ecosistema	   que	  
permiten	  un	  equilibrio	  adecuado	  entre	  producción	  de	  energía	  y	  protección	  ecológica.	  El	  
plan	   del	   proyecto	   protege	   el	   paisaje,	   reubicando	   la	   flora	   y	   la	   fauna,	   en	   peligro	   de	  
extinción,	  ubicadas	  en	  una	  parcela	  de	  18	  hectáreas	  que	  contiene	  16.891	  ejemplares	  de	  
plantas.	   El	   programa	   recobra	   estas	   plantas	   mediante	   la	   realización	   de	   un	   análisis	  
minucioso	  de	  su	  posición	  original	  en	  relación	  a	  sus	  necesidades	  de	  sombra	  y	  luz	  solar,	  con	  
el	  fin	  de	  hacer	  mejoras	  respecto	  al	  ecosistema	  global	  de	  procedencia. 
 
El	   proyecto	   también	   modernizó	   la	   carretera	   estatal	   cercana	   con	   la	   participación	   del	  
gobierno	  del	  estado	  como	  accionista	  significativo,	  en	  cierto	  modo,	  retribuyendo	  el	  estado	  
por	   cualesquiera	   efectos	   pudiese	   haber	   tenido	   sobre	   la	   comunidad	   circundante,	  
mediante	  la	  introducción	  de	  mejoras	  en	  las	  carreteras	  que	  no	  pueden	  ser	  asumidos	  por	  
el	   presupuesto	   del	   estado.	   Además,	   el	   equipo	   del	   proyecto	   identificó	   las	   poblaciones	  
vulnerables	   y	   sus	   necesidades;	   al	   hacerlo,	   se	   encontraron	   con	   dos	   escuelas	   públicas	   a	  
corta	  distancia	  del	  parque	  eólico	  e	  invirtieron	  en	  la	  mejora	  de	  sus	  auditorios	  para	  ayudar	  
a	  mantener	  las	  áreas	  usadas	  como	  foro	  público	  y	  por	  	  los	  niños,	  disponibles	  en	  tiempos	  
de	  lluvia,	  luz	  solar	  excesiva,	  y	  el	  calor	  extremo. 
 
El	   proyecto	   produjo	   mejoras	   para	   la	   comunidad	   incorporando	   iniciativas	   imaginativas	  
propias.	  Utilizando	  el	  escenario	  ecológico	  disponible	  para	  entender	  las	  necesidades	  de	  la	  
zona	   mediante	   investigaciones	   sobre	   el	   terreno	   en	   cuanto	   a	   las	   necesidades	   de	   la	  
población.	   El	   proyecto	   entendió	   que	   la	   topografía,	   el	   medio	   ambiente,	   las	   tendencias	  
climáticas	   podrían	   ser	   utilizados	  por	   las	   poblaciones	   socioeconómicamente	   vulnerables	  
para	   crear	   un	   aumento	   de	   sus	   ingresos	   discrecionales.	   El	   proyecto	   identificó	   los	  
reglamentos	   y	   normas	   que	   debían	   ser	   tomadas	   en	   cuenta	   para	   la	   operación	   local	   de	  
ciertas	  instituciones	  nacionales	  mexicanas.	  Ejemplo	  de	  esto	  se	  puede	  ver	  en	  la	  realización	  
de	  una	  evaluación	  arqueológica	  del	  sitio	  a	  través	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Antropología	  e	  
Historia	   (INAH),	   por	   el	   cual,	   el	   INAH	   determina	   como	   puede	   Dominica	   I	   y	   II	   evitar,	  
minimizar	   y	   mitigar	   los	   impactos	   que	   el	   proyecto	   pueda	   tener	   sobre	   el	   patrimonio	  
cultural	  de	  México.	   
 
El	   área	   del	   proyecto	   se	   ubica	   en	   o	   cerca	   de	   un	   lugar	   arqueológico	   de	   interés,	   2.738	  
hectáreas	   cerca	   de	   la	   localidad	   de	   El	   Palmar	   (el	   nombre	   de	   la	   propiedad	   de	   proyecto	  
Dominica	   I),	   donde	   los	   fósiles	   encontrados	   fueron	   los	   Vinalesphinectes	   de	   hace	   120	  
millones	  años	  del	  último	  periodo	  Jurásico.	  El	  INAH	  llevó	  a	  cabo	  un	  informe	  de	  viabilidad	  y	  
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factibilidad	   de	   la	   construcción	   del	   proyecto	   la	   cual	   concedió	   permiso	   formal	   al	   parque	  
eólico	   para	   la	   construcción	   en	   el	   sitio	   después	   de	   haberse	   comprometido	   de	   informar	  
cualquier	  daño	  potencial	  a	  los	  fósiles.	  La	  construcción	  se	  detendría	  para	  así	  asegurar	  que	  
los	   fósiles	  sean	  removidos	  al	   INAH	  de	  manera	  segura,	  si	   fuese	  necesario.	  Este	  requisito	  
fue	  logrado	  con	  éxito,	  y	  en	  varios	  casos	  se	  le	  obligó	  al	  proyecto	  a	  completar	  la	  instalación	  
con	  estándares	  de	  industria,	  debidamente	  logradas.	   
 
Finalmente,	  el	  proyecto	  involucró	  a	  la	  población	  indígena	  mediante	  reuniones	  periódicas	  
dirigidas	  a	  proteger	  el	  ecosistema	  y	  propiciar	  el	  uso	  de	  alimentos	  de	  origen	  prehispánico	  
(como	  los	  escamoles),	  como	  un	  medio	  de	  respetar	  la	  herencia	  cultural	  de	  la	  región. 
	  
Grupos	  Vulnerables 
 
El	  objetivo	  de	  esta	  subcategoría	  es	  identificar	  cómo	  el	  equipo	  del	  proyecto	  incorpora	  las	  
necesidades	  de	   las	  mujeres	  y	   los	  grupos	  vulnerables	  en	  el	  diseño	  del	  parque	  eólico,	  así	  
como	   las	   formas	  en	   las	  cuales	  se	  desarrollaron	  planes	  para	  aumentar	   la	  empleabilidad,	  
formación	  y	  empoderamiento	  de	  estos,	  a	  través	  de	  la	  consistente	  recepción	  de	  opiniones	  
provenientes	   de	   la	   comunidad,	   destinada	   primordialmente	   a	   las	  mujeres,	   así	   como	   los	  
grupos	  indígenas	  y	  afro	  descendientes. 
 
Para	   esta	   subcategoría,	   el	   proyecto	   mostró	   un	   comportamiento	   mixto.	   El	   equipo	   del	  
proyecto	  ha	  fundado	  un	  conjunto	  diverso	  de	  proyectos	  y	  programas	  en	  lo	  que	  ubicar	  las	  
diversas	   minorías	   y	   poblaciones	   de	   bajos	   ingresos,	   dentro	   de	   los	   que	   se	   incluyen	   los	  
programas	   de	   formación	   de	   Molinos	   de	   Maguey,	   alimentación	   alternativa	   para	   el	  
ganado,	  cultivo	  de	  larvas,	  y	  entrenamiento	  en	  paneles	  solares,	  entre	  otros.	  No	  obstante,	  
el	  equipo	  del	  proyecto	  no	  parece	  haber	  tenido	  en	  cuenta	  a	  los	  grupos	  marginados	  en	  lo	  
referente	   al	   diseño	   de	   los	   aspectos	   técnicos.	   El	   proyecto	   se	   acercó	   a	  miembros	   de	   la	  
comunidad	   con	   participación	   en	   las	   tierras	   cerca	   del	   sitio	   del	   proyecto	   cuya	   presencia	  
pudiese	   interferir	   con	   el	   viento;	   en	   estos	   casos,	   el	   equipo	   del	   proyecto	   demostró	   una	  
comunicación	  muy	  completa	  y	  consistente,	  aunque	  no	  existe	  evidencia	  similar	  en	  otros	  
lugares	  que	  también	  afectan	   la	  movilidad,	  medios	  y	  estilos	  de	  vida	  de	   las	  comunidades	  
vulnerables. 
 
Dominica	  I	  y	  II	  ha	  logrado	  una	  gran	  comprensión	  de	  proyectos	  de	  desarrollo	  comunitario	  
mediante	  la	  implementación	  de	  estos	  con	  una	  mentalidad	  creativa	  e	  innovadora	  ("out	  of	  
the	  box").	  Una	  de	   las	  áreas	  que	  necesita	  mejora	  es	   la	  profundización	  de	   las	  entrevistas	  
para	  determinar	  cómo	  el	  parque	  eólico	  afecta	  a	  la	  comunidad.	  Estudios	  más	  rigurosos	  y	  
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de	   retroalimentación	   participativa	   podrían	   mejorar	   las	   formas	   en	   que	   la	   comunidad	  
percibe	  los	  efectos	  de	  la	  infraestructura	  sobre	  el	  día	  a	  día	  en	  sus	  vidas.	  	  
	  
El	  proyecto	  obtuvo	  buenos	   resultados	  en	  el	  compromiso	  participativo	  de	   la	  comunidad	  
en	   los	  programas	  en	   los	  que	   se	  ha	  entrenado	  a	   la	  población	  mediante	   vías	   ingeniosas,	  
pero	  pobres	  en	  los	  esfuerzos	  para	  diseñarlos	  tomando	  más	  en	  cuenta	  las	  perspectivas	  de	  
la	   propia	   comunidad.	   Si	   bien	   los	   formularios	   de	   queja	   reflejan	   el	   esfuerzo	   de	   EGP	   por	  
lograr	  un	  mejor	  diseño,	   las	  quejas	  que	  se	   formulen	  deben	  ser	   tomadas	  más	  en	  cuenta,	  
convirtiéndose	  en	  acciones	  dentro	  del	  proyecto	  como	  una	  forma	  de	  desarrollar	  un	  fuerte	  
lazo	   de	   retroalimentación.	   En	   general,	   la	   creación	   de	   estos	   programas	   específicos	  
proporcionan	   vehículos	   a	   través	   de	   los	   cuales	   EGP	   logra	   estrechar	   vínculos	   con	   la	  
comunidad,	  y	  por	  ende,	  se	  puede	  hacer	  mayor	  uso	  de	   la	   retroalimentación	  a	   través	  de	  
reuniones	  a	  tal	  efecto	  en	  el	  contexto	  de	  los	  programas	  de	  formación	  de	  la	  comunidad	  y	  
de	  programas	  de	  capacitación	  ingeniosos	  y	  proactivos. 
 
 
4.	   LIDERAZGO 
 
La	   categoría	   Liderazgo	   evalúa	   las	   iniciativas	   del	   equipo	   del	   proyecto	   que	   establezcan	  
estrategias	  de	  comunicación	  y	  colaboración	  desde	  el	  inicio,	  con	  el	  objetivo	  final	  de	  lograr	  
un	  rendimiento	  sostenible.	  Envision	  recompensa	  el	  compromiso	  de	  las	  partes	  interesadas	  
y	   abarca	   una	   visión	   integral	   a	   largo	   plazo	   del	   ciclo	   de	   vida	   del	   proyecto.	   Liderazgo	  
consiste	  de	  tres	  sub-‐categorías:	  Colaboración,	  Gestión	  y	  Planificación. 
	  
Colaboración 
 
La	  subcategoría	  Colaboración	  aborda	  la	  importancia	  de	  incluir	  los	  aportes	  de	  una	  amplia	  
variedad	   de	   partes	   interesadas	   para	   identificar	   plenamente	   las	   sinergias	   potenciales,	  
establecer	  el	  ahorro,	  y	  crear	  oportunidades	  para	   la	   innovación	  en	  el	  campo	  de	  Parques	  
Eólicos.	  Este	   tipo	  de	  colaboración	  requiere	  una	  nueva	  clase	  de	   liderazgo	  y	  compromiso	  
para	  gestionar	  los	  procesos	  	  más	  eficazmente. 
 
En	  Dominica	  I	  y	  II	  el	  proyecto	  creó	  un	  plan	  de	  valor	  compartido	  por	  $200.000	  dólares	  y	  se	  
asoció	  con	  la	  CONAFOR	  y	  SEMARNAT	  (partes	  asociadas	  a	  Nivel	  Nacional),	  para	  identificar	  
las	  necesidades	  a	  escala	  nacional,	  mientras	  conducía	  consultas	   	  con	   los	  propietarios	  de	  
tierras	   y	   las	   comunidades	   indígenas	  Wirikuta	   con	   objeto	   de	   concertar	   un	   conjunto	   de	  
programas	   que	   ayuden	   a	   lograr	   la	   triple	   línea	   de	   base	   (triple	   bottom	   line).	   Ellos	   se	  
ingeniaron	   	   una	   forma	   de	   cosechar	   Escamoles	   (caviar	   mexicano),	   un	   programa	   de	  
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reforestación,	   una	   planta	   fotovoltaica	   de	   10	   KW,	   y	  molinos	   de	  maguey	   para	   la	   cría	   de	  
ganado,	   así	   como	   la	   producción	   de	   cactus	   ornamentales,	   todos	   diseñados	   para	  
incrementar	  los	  ingresos	  de	  la	  comunidad	  de	  índole	  discrecionales. 
 
Estos	  programas	  demuestran	  un	  alto	  nivel	  de	  organización,	  coordinación	  y	  colaboración	  
entre	  las	  partes	  interesadas	  nacionales,	  estatales	  y	  locales,	  así	  como	  en	  sus	  operaciones	  
de	   gestión	   internacionales	   y	   nacionales	   de	   EGP.	   El	   equipo	   del	   proyecto	   hizo	   uso	   de	  
directrices	  eficaces	  y	  medios	   	  de	  comunicación	  entre	   la	  sede	  de	  Enel	  Green	  Power	  y	  su	  
contraparte	   en	  México	   para	   ofrecer	   una	   visión	   global	   a	   largo	   plazo	   del	   impacto	   de	   su	  
proyecto.	   El	   equipo	  del	   proyecto	  ha	  documentado	   las	   formas	   comunitarias	  que	   fueron	  
creadas.	  El	  proyecto,	  sin	  embargo,	  debe	  incluir	  el	  bucle	  de	  retroalimentación	  completo	  y	  
sus	  respectivos	  cambios. 
 
El	   proyecto	   es	   especialmente	   avanzado	   en	   su	   proceso	   de	   participación	   de	   las	   partes	  
interesadas.	   Esto	   comenzó	   en	   una	   fase	   temprana	   del	   proyecto	   e	   incluyó	   los	   20	  
propietarios,	  ejidos,	  fundaciones	  y	  organizaciones	  no	  gubernamentales	  locales	  con	  el	  fin	  
de	   respetar	   las	   necesidades	   de	   cada	   circunscripción,	   mientras	   se	   mejoraron	   los	  
resultados	  de	  sus	  cinco	  programas	  buscando	  oportunidades	  que	  ofrece	  el	  desarrollo	  de	  
sinergias. 
 
Una	   forma	   de	   lograrlo	   es	   mediante	   numerosas	   reuniones	   con	   todas	   las	   partes	  
interesadas	   y	   la	   negociación	   de	   términos	   la	   cual	   fuesen	   consideradas	   razonables	   a	   las	  
múltiples	   escalas.	   A	   escala	   nacional,	   una	   carretera	   estatal	   fue	   reformada;	   el	   medio	  
ambiente	   local	   fue	   mejorado	   a	   través	   del	   programa	   	   "Una	   Mano	   para	   la	   Vida",	   que	  
cosecha	   escamoles,	   entrena	   para	   el	   desarrollo	   de	   Molinos	   de	   Maguey,	   mejora	   la	  
infraestructura	  de	   las	  escuelas	  cercanas	  y	   las	  regulaciones	   locales.	  EGP	  también	   invirtió	  
200.000	  US	  dólares	  en	  una	  fundación	  creada	  para	  estos	  programas	  y	  otras	  necesidades	  
de	   la	   comunidad.	   La	   fundación	   se	   incluye	   como	   documentación	   de	   soporte,	   pero	   no	  
detalla	  los	  procesos	  ni	  los	  criterios	  para	  la	  distribución	  de	  fondos. 
	  
Gestión 
 
La	   subcategoría	   de	  Gestión	   abarca	   como	  una	   comprensión	  más	   amplia	   y	   completa	   del	  
entendimiento	  del	  proyecto	  puede	  permitir	  al	  equipo	  visualizar	  y	  llevar	  a	  cabo	  sinergias	  
entre	   los	   sistemas,	   ya	   sea	   dentro	   del	   proyecto	   o	   entre	   los	   sistemas	   de	   infraestructura	  
más	  grandes,	  dando	  lugar	  a	  nuevas	  formas	  de	  gestión	  del	  proyecto,	  mientras	  incrementa	  
su	  sostenibilidad. 
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El	   proyecto	   ha	   tomado	   en	   cuenta	   la	   integración	   de	   infraestructuras	   mediante	   la	  
identificación	   de	   oportunidades	   de	  mejoras	   en	   la	   comunidad	   a	   través	   de	   procesos	   de	  
participación	   de	   las	   partes	   interesadas	   locales.	   Se	   registró	   una	   fundación	   privada	  
asignándole	   200.000	   US	   dólares	   para	   destinar	   a	   la	   comunidad	   y	   en	   preparación	   de	  
cualquier	  desarrollo	  de	  infraestructura	  imprevisto	  que	  podrían	  beneficiarla.	  Las	  mejoras	  
realizadas	  ya	   incluyen	  la	  reforma	  de	   las	  escuelas	  que	  ayuden	  a	   integrar	  a	   la	  comunidad	  
mediante	   intervenciones	   como	   la	   construcción	   del	   techo	   para	   tiempos	   de	   lluvia	   o	  
condiciones	  meteorológicas	  extremas.14 
 
El	  proyecto,	  sin	  embargo,	  puede	  mejorar	  su	  desempeño	  en	  la	  reutilización	  de	  materiales.	  
Un	   concepto	   importante	   en	   esta	   subcategoría	   es	   el	   principio	   de	   la	   ecología	   industrial	  
denominado	   sinergia	   de	   subproductos,	   mediante	   el	   cual	   el	   flujo	   de	   residuos	   de	   una	  
industria	   puede	   ser	   utilizado	   por	   otras	   como	   un	   recurso	   primario.	   El	   proyecto	   no	   ha	  
identificado	  ni	   evaluado	  posibles	  oportunidades	  para	   comprar	  o	   suministrar	  materiales	  
de	  otras	  instalaciones	  cercanas.	  
 
Una	   forma	   de	   desarrollar	   esta	   sinergia	   es	   	   crear	   un	   inventario	   con	   los	   materiales	  
utilizados	  en	  todas	  las	  fases	  y	  tratar	  de	  identificar	  el	  uso	  futuro	  de	  algunos	  por	  medio	  de	  
su	   reutilización.	   Es	   altamente	   recomendable	   mantener	   un	   listado	   o	   inventario	   de	  
materiales	   que	   pueden	   ser	   utilizados	   provenientes	   de	   instalaciones	   cercanas.	   En	   este	  
caso	  se	  recomienda	  contratar	  a	  un	  especialista	  y	  que	  realice	  un	  Análisis	  de	  Ciclo	  de	  Vida	  
con	  el	  fin	  de	  identificar	  maneras	  de	  establecer	  un	  plan	  para	  materiales	  reutilizados. 
 
El	   proyecto	   podría	   mejorar	   en	   la	   identificación	   de	   proveedores	   cercanos	   y	   de	   los	  
materiales	   no	   utilizados	   que	   puedan	   ser	   de	   utilidad	   en	   Dominica.	   El	   objetivo	   es	   crear	  
potenciales	   beneficios	   sociales	   y	   ambientales	   así	   como	   un	   ahorro	   proveniente	   de	   la	  
reutilización	   de	   desechos	   en	   vez	   de	   comprar	   materia	   prima.	   La	   red	   de	   colaboración	  
resultante	  alcanzaría	  los	  objetivos	  de	  la	  línea	  de	  triple	  base.	  Este	  proceso	  puede	  lograrse	  
contactando	   las	   instalaciones	   que	   están	   a	   una	   distancia	   razonable	   del	   proyecto	   para	  
ubicar	  materiales	  o	  equipos	  los	  cuales	  se	  pudiesen	  utilizar. 
 
En	   términos	   de	   otros	   tipos	   de	   integración	   de	   infraestructura,	   el	   proyecto	   restaura	   la	  
autopista	  y	  los	  tejados	  de	  la	  escuela,	  obteniendo	  puntuación	  alta	  para	  estas	  dos	  mejoras	  
de	  infraestructura,	  aunque	  éstas	  parecen	  funcionar	  de	  manera	  aislada	  unas	  de	  otras.	  Con	  
el	  fin	  de	  mejorar	  en	  esta	  subcategoría,	  los	  activos	  de	  infraestructura	  deben	  desarrollarse	  
con	  un	  esfuerzo	  consciente	  demostrado	  con	  una	  perspectiva	  de	  integración	  de	  sistemas	  
para	  conectar	  con	  los	  municipios	  de	  los	  alrededores.	  	  
                                                
14 Salcido, “From CSR to CSV,” PowerPoint presentation, pp. 1–10. 
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El	   proyecto	   también	   se	   puede	   expandir	   con	   mejoras	   de	   infraestructura	   tales	   como	  
carreteras,	   aceras	   y	   conexiones	   con	   las	   comunidades.	   	   Esto	   crearía	   un	   entendimiento	  
global	   de	   cómo	   el	   proyecto	   puede	   conseguir	   sinergias	   dentro	   del	   entorno	   general	   de	  
infraestructura	  y	  permitir	  mayor	  desarrollo,	  minimizando	  las	  barreras. 
	  
Planificación 
 
La	  planificación	  implica	  visión	  a	  largo	  plazo.	  Un	  procedimiento	  importante	  es	  entender	  el	  
entorno	  regulatorio	  con	  el	  fin	  de	  perfilar	  todos	  los	  procesos	  involucrados	  en	  el	  desarrollo	  
de	   la	   infraestructura	   del	   Parque	   Eólico.	   En	   general	   esta	   subcategoría	   cumple	   con	   los	  
estándares	  de	  la	  industria	  sin	  lograr	  resultados	  por	  encima	  de	  estos.	  Para	  Dominica	  I	  y	  II	  
el	   equipo	   de	   trabajo	   lleva	   a	   cabo	   una	   revisión	   exhaustiva	   de	   las	   leyes	   y	   reglamentos	  
mexicanas	  y	  define	  maneras	  de	  cumplirlas	  manteniendo	  los	  estándares	  de	  ENG,	  que	  son	  
expuestos	  en	  los	  protocolos	  de	  sostenibilidad	  de	  la	  compañía.	  Estos	  últimos	  son	  estrictos,	  
y	  siguen	  la	  norma	  de	  la	  compañía	  de	  establecer	  los	  principios	  más	  sostenibles. 
 
En	  algunos	  casos,	  el	  equipo	  del	  proyecto	  realiza	  esquemas	  de	  planificación	  por	  encima	  de	  
la	  media,	  creando	  un	  sistema	  que	  racionaliza	  el	  monitoreo	  mediante	  formas	  de	  extender	  
la	  vida	  útil	  del	  proyecto.	  El	  proyecto	  lleva	  a	  cabo	  la	  planificación	  dentro	  de	  una	  estructura	  
jerárquica	  de	  arriba	  hacia	  abajo,	  siguiendo	  protocolos	  	  de	  vigilancia	  de	  seguridad	  y	  salud,	  
monitoreo	  y	  	  protocolos	  de	  control	  de	  calidad	  definidos	  por	  las	  oficinas	  centrales	  de	  EGP.	  
Cualquiera	  de	  sus	  oficinas	  en	  los	  distintos	  países,	  necesitan	  entregar	  los	  planes	  a	  su	  sede	  
central	   en	   Italia	   para	   que	   se	   implementen	   efectivamente.	   La	   jerarquía	   de	   arriba	   hacia	  
abajo	   del	   proyecto	   queda	   contextualizada	   con	   el	   escenario	   mexicano,	   	   incluyendo	   la	  
normativa	   y	   leyes	   locales,	   y	   los	   protocolos	   asignados	   en	   la	   sede	   son	   implementados	   a	  
través	  de	  un	  entrenamiento	  adecuado	  de	  sus	  empleados.	  Como	  EGP	  tiene	  un	  conjunto	  
de	  políticas	  de	  sostenibilidad,	  éstas	  se	  deslizan	  a	  través	  de	  la	  hierarchia	  llegando	  así	  a	  la	  
oficina	  Mexicana,	  promoviendo	  un	  ambiente	  libre	  de	  corrupción	  y	  con	  mejores	  prácticas	  
de	   sostenibilidad.	   Se	   recomienda	   a	   EGP	   agilizar	   el	   proceso	   de	   planificación	   con	  mayor	  
comunicación	   entre	   sus	   proveedores,	   tales	   como	   Gamesa,	   	   y	   sus	   mecanismos	   de	  
monitoreo	  y	  elementos	  de	  diseño	  que	  pueden	  mejorar	  la	  funcionalidad	  del	  parque	  eólico	  
durante	  los	  años	  de	  contrato. 
 
La	  documentación	  del	  proyecto	  muestra	  que	  las	  leyes	  y	  reglamentos	  de	  México	  son	  muy	  
estrictos	   y	   asegurarían	   que	   el	   proyecto	   cumpla	   por	   encima	   del	   promedio	   de	  
sostenibilidad,	   la	   cual	   obliga	   a	   EGP	   a	   tener	   un	   proceso	   de	   planificación	   minucioso.	  
Mientras	   que	   el	   proyecto	   muestra	   un	   alto	   compromiso	   hacia	   el	   liderazgo	   y	   su	   rol	   de	  
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administración	   para	   alcanzar	   sus	   objetivos	   de	   sostenibilidad,	   se	   debe	   proporcionar	   un	  
plan	  de	  sostenibilidad	  propio	  del	  EGP. 
 
Para	  que	  exista	  una	  superación	  basada	  en	  las	  mejores	  prácticas,	  	  la	  gestión	  del	  proyecto	  
ha	   llegado	   a	   poner	   en	  marcha	   estudios	   de	   viabilidad	   para	   identificar	   las	   áreas	   a	   largo	  
plazo	   donde	   pueda	   ser	   necesario	   mantenimiento	   adicional	   y	   un	   posible	   ahorros	   de	  
costos.	  Se	  recomienda	  	  un	  conjunto	  de	  materiales	  y	  sus	  respectivos	  planes	  de	  durabilidad	  
a	   largo	  plazo	   ,que	  no	  han	  sido	  reportados,	  para	  mostrar	  evidencia	  de	  una	  vida	  útil	  más	  
larga.	  En	  su	  lugar,	  el	  folleto	  de	  Gamesa	  acerca	  de	  las	  turbinas	  y	  su	  durabilidad,	  parece	  ser	  
la	  manifestación	  de	  los	  tipos	  de	  materiales	  utilizados.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  sugiere	  al	  proyecto	  
incluir	  los	  inventarios	  de	  materiales	  que	  logran	  durabilidad	  a	  largo	  plazo	  en	  relación	  a	  los	  
cambios	  climáticos,	  como	  el	  calor	  extremo. 
 
El	   proyecto	   recibe	   puntuación	   promedio	   en	   el	   monitoreo	   de	   las	   turbinas	   el	   cual	   es	  
llevado	   a	   cabo	   por	   dos	   técnicos	   utilizando	   un	   proceso	   de	   supervisión	   la	   cual	   sigue	  
patrones	   listados	   al	   estilo	   “check-‐in-‐the-‐box”.	   Este	   crédito	  busca	  que	   se	  utilice	   un	  plan	  
general	  a	  través	  de	  la	  duración	  de	  vida	  del	  proyecto,	  la	  cual	  pudiese	  incluir	  un	  análisis	  de	  
ciclo	  de	  vida.15 
 
Adicionalmente,	  se	  sugiere	  hacer	  una	  lista	  detallada	  de	  materiales	  y	  mostrar	  cómo	  cada	  
material	  puede	  lograr	  un	  rendimiento	  por	  encima	  de	  las	  normas	  de	  la	  industria.	  Además,	  
llevar	  a	  cabo	  control	  de	  calidad	  en	  las	  turbinas	  garantiza	  la	  durabilidad	  a	  largo	  plazo	  del	  
parque	   eólico	   Finalmente,	   el	   diseño	   general	   podría	   incluir	   un	   plan	   a	   largo	   plazo	   que	  
ayude	  a	  dotar	  el	  parque	  eólico	  con	  mayor	  flexibilidad	  recurriendo	  a	  reconfiguraciones	  de	  
las	   turbinas.	   Reconfiguraciones	   son	   un	   aspecto	   del	   diseño	   y	   sus	   ideas	   pueden	  
demostrarse	  en	  representaciones	  de	  diseño	  (renders). 
 
El	  proyecto	  incluye	  un	  plan	  integral	  a	  largo	  plazo	  para	  el	  seguimiento	  y	  el	  mantenimiento,	  
con	  fondos	  asignados	  para	  monitorear	   las	   turbinas	  y	  otros	  equipos.	  El	  proyecto	   incluye	  
las	   respuestas	   al	   monitoreo	   de	   ruido	   y	   garantiza	   que	   las	   turbinas	   están	   funcionando	  
dentro	  de	  los	  niveles	  de	  ruido	  aplicables. 
 
5.	   ASIGNACIÓN	  DE	  RECURSOS 
 
La	  Asignación	  de	  Recursos	  se	  refiere	  a	  los	  materiales,	  energía	  y	  agua	  requeridos	  durante	  

                                                
15 “G8X 6 Meses de Mantenimiento Preventivo con técnicos Tev 1.3,” IGR/DSG/JMR, Julio 28 2010, SB8300901 ANEXO 
A0; Enel Green Power, “Programa de Mantenimiento Anual Línea de Transimisión y S.E. 115KV PE Dominica I 2016,” 
2016; Enel Green Power. “Programa de Mantenimiento 2016 Dominica I Enel Green Power México Tecnología Eólica,” 
ENG, 2016.   
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las	  etapas	  de	  construcción	  y	  operación	  de	  los	  proyectos	  de	  infraestructura.	  La	  cantidad	  y	  
fuentes	  de	  estos	  elementos,	  así	  como	  también	  su	  impacto	  general	  en	  la	  sostenibilidad,	  se	  
investigan	   en	   esta	   sección	   del	   sistema	   de	   evaluación	   Envision.	   Envision	   promueve	   la	  
utilización	   de	   materiales	   menos	   tóxicos	   tanto	   como	   aquellos	   de	   fuentes	   de	   energía	  
renovables.	  La	  identificación	  de	  recursos	  está	  dividida	  en	  tres	  subcategorías:	  Materiales,	  
Energía	  y	  Agua. 
	  
Materiales 
 
La	  subcategoría	  Materiales	  busca	  una	  reducción	  de	  la	  cantidad	  total	  de	  material	  utilizado	  
como	  una	   consideración	  primordial	   para	  proyectos	  de	   infraestructura.	   La	  minimización	  
de	   	   materiales,	   reduce	   la	   cantidad	   de	   recursos	   naturales	   que	   deben	   ser	   extraídos	   y	  
procesados,	  así	  como	  la	  energía	  involucrada	  en	  la	  producción	  y	  el	  transporte.	  Es	  crucial,	  
tener	  un	  buen	  equilibrio	  entre	  el	  diseño	  de	  un	  parque	  eólico	  que	  minimice	  materiales	  a	  
la	  vez	  que	  mantiene	  la	  estabilidad,	  seguridad,	  flexibilidad	  y	  durabilidad	  a	  largo	  plazo,	  para	  
garantizar	  que	  el	  parque	  eólico	  funcione	  correctamente. 
 
En	  Parques	  Eólicos,	   ir	  manteniendo	  un	  alto	  rendimiento	  de	  materiales	  a	  bajo	  costo	  y	  el	  
uso	  mínimo	  de	  material,	  a	  menudo	  	  depende	  del	  proceso	  de	  diseño.	  Enel	  Green	  Power	  
(EGP)	   subcontrató	   a	  Gamesa	  para	   diseñar,	   fabricar	   e	   instalar	   las	   turbinas	   de	   viento	   en	  
Dominica	  I	  y	  II	  además	  de	  su	  posterior	  operación	  y	  mantenimiento.	  Este	  sistema	  otorga	  a	  
Gamesa	   control	   total	  de	   los	  equipos	  y	  asegura	   la	   funcionalidad	  a	   largo	  plazo,	  mientras	  
mantenien	   una	   alta	   calidad	   de	  materiales,	   como	   también	   una	   calidad	   del	   control	   y	   un	  
buen	  rendimiento	  a	  nivel	  tecnológico16.	  Los	  centros	  de	  fabricación	  de	  este	  parque	  eólico	  
incluye	  uno	  en	  Brasil	  y	  dos	  en	  los	  Estados	  Unidos,	  lo	  cual	  es	  importante	  para	  el	  manejo	  
de	  los	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  ya	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  materiales,	  se	  asume,	  que	  son	  
transportados	  desde	  una	  sede	  o	  la	  otra.	   
 
El	   equipo	   del	   proyecto	   adquirió	  materiales	   y	   equipos	   que,	   según	   el	   proveedor,	   tienen	  
mayor	  durabilidad	  y	  flexibilidad17.	  Otra	  consideración	  que	  es	  altamente	  recomendable	  es	  
el	  desarrollo	  de	  un	  Análisis	  de	  Ciclo	  de	  Vida	   [Life	  Cycle	  Analysis]	  para	  entender	  el	   ciclo	  
completo	   de	   los	  materiales	   utilizados	   en	   el	   proyecto,	   incluyendo	   de	   dónde	   originan	   la	  
adquisición	   de	   los	   materiales,	   desde	   el	   estado	   de	   materia	   prima	   hasta	   su	   ensamblaje	  
completo. 
 

                                                
16 Gamesa, “Gamesa G9X-2.0 MW Technological Evolution,” presentacion, uso interno/documentacion de soporte, Marzo 
2012, www.gamesacorp.com,p.7. 
17 Ibid. p. 7-8.  
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Un	   área	   problemática	   de	   esta	   subcategoría	   es	   la	   demostración	   de	   la	   cantidad	   de	  
materiales	  que	  están	  siendo	  reutilizados	  o	  reciclados.	  En	  el	  inventario	  de	  materiales,	  un	  
desglose	  por	  porcentaje	  de	   la	  materia	  utilizada	  y	  prima,	  permitiría	  a	  EGP	  demostrar	   su	  
agudo	  pensamiento,	  más	   allá	   de	   las	   normas	  de	   la	   industria.	   En	   general,	   es	   importante	  
negociar	  con	  el	  proveedor	  para	  que	  los	  materiales	  ya	  utilizados	  puedan	  ser	  reciclados	  en	  
el	   futuro.	   Con	   el	   fin	   de	   mejorar	   la	   puntuación	   total,	   el	   proyecto	   debe	   mejorar	   la	  
información	  sobre	  los	  materiales,	  incluyendo	  información	  sobre	  el	  lugar	  /	  país	  de	  donde	  
adquieren	  estos	  mismos,	  y	  el	  lugar	  donde	  se	  colocarán	  estos	  como	  residuos. 
	  
Energía 
 
La	   subcategoría	  Energía	  aborda	   la	   importancia	  de	   reducir	  el	   consumo	   total	  de	  energía,	  
especialmente	  de	  fuentes	  de	  combustibles	  fósiles	  no	  renovables.	  Tomando	  ventaja	  de	  la	  
topografía	  Mexicana	   la	   cual	   permite	   vientos	   de	   alta	   velocidad,	   Dominica	   I	   y	   II	   genera	  
energía	  anual	  con	  una	  reducción	  de	  emisiones	  equivalente	  a	  337.236	  toneladas	  de	  CO2	  al	  
año	  que	  hubiesen	  sido	  producidas	  con	  una	  generación	  de	  energía	  convencional.	  Así,	  se	  
conectará	  a	  la	  red	  energética	  mexicana,	  	  administrada	  a	  través	  de	  la	  compañía	  nacional	  
de	  servicios	  públicos,	  Comisión	  Federal	  de	  Electricidad,	  en	  la	  subestación	  de	  la	  matriz/red	  
ubicada	  en	  el	  municipio	  de	  Charcas.18 
 
El	  proyecto	  proporciona	   in	  situ,	   la	  energía	  requerida	  para	  el	  funcionamiento	  del	  parque	  
eólico	  a	  través	  de	  plantas	  fotovoltaicas	  ubicadas	  en	  el	  área	  del	  proyecto.	  El	  proceso	  de	  
monitoreo	  será	  a	  cargo	  de	  Gamesa,	  la	  empresa	  fabricante	  de	  las	  turbinas,	  la	  cual	  seguirá	  
el	  proceso	  de	  monitoreo	  de	  los	  equipos	  y	  cualquier	  mal	  funcionamiento	  posible	  a	  fin	  de	  
garantizar	   la	  generación	  de	  energía	  continua.	  El	  proceso	  de	  supervisión	  es	  fundamental	  
para	  aumentar	   la	   eficiencia	  energética	   y	   reducir	   el	   consumo	   total	  de	  energía.	  Además,	  
este	   proyecto	   es	   identificado	   como	   un	   generador	   de	   energía	   renovable	   neta	   positiva	  
debido	  a	  la	  naturaleza	  de	  la	  instalación. 
	  
Por	  último,	  El	  Manual	  de	  Reclutamiento	  y	  Formación	  de	  Personal	  de	  EGP	  indica	  una	  lista	  
de	   supervisión	   energética	   para	   identificar	   cualquier	   fuga	   de	   energía	   que	   existiese,	  
asegurando	  que	  las	  salidas	  de	  energía	  sean	  consistentes.	  De	  acuerdo	  con	  Gamesa,	  ellos	  
asumen	   la	   responsabilidad	   de	   la	   operación	   y	  mantenimiento	   de	   la	   construcción	   de	   las	  
turbinas,	   durante	   la	   operación	   de	   las	   mismas	   y	   hasta	   el	   fin	   de	   su	   ciclo	   de	   vida.	   Sin	  
embargo,	  el	  suministro	  de	  recursos	  humanos	  es	  organizado	  directamente	  por	  Enel	  Green	  
Power,	   cuyo	   personal	   recibirá	   formación	   específica	   para	   garantizar	   el	   mantenimiento	  
preventivo	  y	  correctivo	  in	  situ.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  monitoreo	  se	  realiza	  mancomunadamente	  
                                                
18 AENOR, “CDM Validation Report,” 2, 36–37. 
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por	  Gamesa	  y	  Enel	  Green	  Power,	  cada	  uno	  asegurando	  que	  las	  turbinas	  y	  los	  productos	  
energéticos	   se	  maximicen	   a	   través	   de	   directrices	   específicas	   garantizadas	   a	   través	   del	  
Manual	  de	  Reclutamiento	  y	  Capacitación	  emanado	  de	  Enel	  Green	  Power. 
 
El	  proyecto	  podría	  mejorar	  mediante	  la	  realización	  de	  un	  Análisis	  de	  Ciclo	  de	  Vida	  de	  su	  
consumo	   energético,	   lo	   que	   ayudaría	   a	   los	   administradores	   de	   proyectos	   y	   los	  
propietarios	   con	   los	   datos	   específicos	   necesarios	   para	   identificar	   el	   mantenimiento	  
necesario	   y	   los	   ahorros	   obtenidos	   por	   los	   cambios.	   Además,	   el	   parque	   eólico	   debe	  
calcular	   todos	   los	   ahorros	   de	   energía	   y	   documentar	   la	   entrada	   de	   energía	   en	  
comparación	   con	   las	   salidas	   para	   una	  mejor	   comprensión	   del	   uso	   total	   de	   energía	   en	  
relación	  con	  las	  regulaciones	  de	  la	  industria	  
 
Agua 
	  
Los	   créditos	  de	  agua	   tienen	  el	  propósito	  de	  analizar	   cómo	  se	   comporta	  el	  proyecto	  en	  
relación	   con	   el	   sitio	   y	   tamaño	   de	   la	   población,	   las	   tendencias	   de	   consumo,	   y	   las	  
condiciones	   climáticas	   para	   entender	   las	   condiciones	   del	   agua	   de	   la	   zona	   y	   ubicación	  
geográfica. 
 
La	   subcategoría	   de	   agua	   busca	   disminuir	   la	   demanda	   de	   agua	   potable	   y	   aumentar	   las	  
fuentes	   de	   agua	   alternativas,	   como	   el	   uso	   de	   las	   aguas	   de	   escorrentía	   almacenada	   en	  
cisternas	  para	  el	  uso	  de	  aguas	  grises	   (tales	  como	   la	   limpieza	  del	  polvo	  que	  se	  acumula	  
sobre	  los	  equipos	  durante	  la	  fase	  de	  construcción),	  en	  lugar	  de	  depender	  del	  suministro	  
de	   agua	   la	   cual	   produce	   estrés	   sobre	   la	   infraestructura	   de	   conducciones	   existentes.	  
Además	  esta	  subcategoría	  busca	  entender	  si	  el	  proyecto	  evaluó	  la	  disponibilidad	  de	  agua	  
y	  planeó	  su	  uso	  de	  acuerdo	  a	  la	  cantidad	  disponible	  per	  cápita. 
 
En	  el	  estado	  de	  San	  Luis	  Potosí,	  donde	  se	  construyó	  el	  Parque	  Eólico,	  el	  agua	  es	  escasa,	  
con	   menos	   de	   500	   m3/pp	   disponible	   en	   su	   uso	   anual.	   El	   equipo	   del	   proyecto	   utiliza	  
menos	   del	   5%	   del	   agua	   disponible	   en	   la	   zona,	   lo	   que	   constituye	   por	   lo	   tanto	   una	  
demanda	  mínima	  de	  este	  escaso	   recurso,	  pero	  no	  expone	  ninguna	  estrategia	  adicional	  
para	  el	  uso	  de	  aguas	  grises	  a	  través	  de	  prácticas	  de	  almacenamiento	  de	  agua.	  Con	  sólo	  
ocho	  empleados	  in	  situ	  durante	  la	  fase	  de	  operación,	  el	  proyecto	  debe	  tratar	  de	  explorar	  
formas	   de	   reducir	   su	   dependencia	   de	   fuentes	   municipales	   y	   supervisar	   la	   descarga	  
producida	  con	  las	  prácticas	  adecuadas	  de	  monitoreo	  prorrateados	  por	  habitante. 
 
Algunas	  otras	  mejoras	  pueden	  ser	  aún	   	   llevadas	  a	  cabo.	  El	  proyecto	  utiliza	  únicamente	  
sanitarios	  con	  dependencia	  de	  agua	  en	  el	   lugar	  de	  construcción;	  existen	  otras	  opciones	  
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disponibles	   más	   sostenibles,	   que	   podrían	   ser	   considerados	   en	   futuros	   proyectos.	   El	  
estudio	  de	  proveedores	  de	  porta-‐orinales	  que	  utilizan	  mecanismos	  sostenibles	  avanzados	  
como	  por	  ejemplo	  el	  uso	  de	  tabletas	  de	  cloro	  para	  eliminar	  todos	  los	  residuos	  sanitarios	  
es	  uno	  de	  los	  usos	  la	  cual	  pudiesen	  reducir	  el	  consumo	  de	  agua.	  	  Algunos	  documentos	  del	  
manejo	   del	   aseo	   les	   pide	   a	   la	   compañía	   	   que	   filtren	   los	   líquidos	   de	   descarga	   y	  
proporcionen	   un	   sistema	   de	   gestión	   de	   residuos	   de	   una	   empresa	   autorizada	   para	  
descargar	   estos	   líquidos	   en	  un	   lugar	   apropiado.	  De	   esta	  manera,	   el	   proyecto	   evalúa	   la	  
cantidad	  de	  agua	  utilizada	  en	  el	  sitio	  mientras	  se	  mantiene	  un	  registro	  de	  salidas	  de	  agua.	  
La	   escorrentía	   de	   lluvia	   se	   canaliza	   a	   través	   de	   diseños	   incorporados	   de	   las	   turbinas,	  
dirigiendo	   el	   agua	   a	   cisternas	   que	   posteriormente	   son	   transportados	   fuera	   del	   sitio	   y	  
eliminadas	   de	   acuerdo	   con	   la	   normativa	   municipal.	   El	   destino	   final	   del	   agua	   no	   está	  
determinado	  específica	  ni	  explícitamente. 
 
El	   proyecto	   hubiera	   sido	   capaz	   de	   obtener	   una	   puntuación	  más	   alta	   si	   los	   residuos	   o	  
descargas	   se	   hubieran	   tomado	   en	   cuenta	   y	   hubiesen	   sido	   manejados	   de	   una	   manera	  
sostenible.	  Un	  plan	  de	  gestión	  de	  residuos	  hubiese	  mostrado	  donde	  son	  desechados	  el	  
agua	  y	  los	  residuos	  	  con	  registros	  específicos	  de	  desechos	  líquidos	  guardado	  en	  un	  libro	  
de	   registro	   diario.	   La	   compilación	   de	   estos	   datos	   sobre	   la	   eliminación	   de	   líquidos	   y	  
deshechos	  es	  clave	  para	  asegurar	  las	  sinergias	  entre	  residuos	  y	  aguas,	  con	  el	  beneficio	  de	  
un	  plan	  de	  monitoreo	  efectivo.	  Por	  último,	  si	  el	  proyecto	  fuera	  a	  llevar	  a	  cabo	  un	  Análisis	  
del	   Ciclo	   de	   Vida	   (ACV),	   la	   información	   más	   importante	   sobre	   el	   agua	   podría	   ser	  
identificada	  a	  lo	  largo	  de	  todo	  su	  ciclo	  de	  uso,	  desde	  el	  lugar	  de	  abastecimiento	  original,	  
a	  través	  de	  la	  planta	  de	  tratamiento	  de	  agua	  donde	  se	  limpia	  y	  más	  tarde,	  los	  cursos	  de	  
agua	   en	   el	   que	   se	   descarga.	   Comprender	   el	   ciclo	   completo	   del	   uso	   del	   agua	   es	  
fundamental	   para	   cualquier	   infraestructura,	   ya	   que	   su	   construcción	   crea	   cambios	  
significativos	  en	  los	  cursos	  de	  agua,	  contaminación	  y	  flujos	  de	  agua.	  Además,	  el	  proyecto	  
podría	  utilizar	  el	  hecho	  de	  que	  la	  comunidad	  circundante	  tiene	  agua	  limitada	  para	  crear	  
un	  proyecto	  de	  Responsabilidad	  Social	  Corporativa	  y	  promover	  un	  cambio	  en	  las	  leyes	  y	  
legislaciones	  locales	  para	  la	  mejora	  de	  este	  recurso	  limitado. 
 
6.	   MUNDO	  NATURAL 
 
La	   categoría	   de	   Mundo	   Natural	   se	   focaliza	   de	   cómo	   los	   proyectos	   de	   infraestructura	  
pudiesen	   impactar	   los	   sistemas	   naturales	   y	   promover	   oportunidades	   para	   efectos	  
sinérgicos	   positivos.	   Envision	   apoya	   las	   estrategias	   de	   conservación	   y	   distingue	   a	  
proyectos	   que	   tienen	   un	   enfoque	   en	   la	   mejora	   de	   los	   sistemas	   naturales	   de	   sus	  
alrededores.	  Mundo	  Natural	   se	   divide	   en	   tres	   sub-‐categorías:	   Emplazamiento,	   Tierra	   y	  
Agua,	  y	  Biodiversidad. 
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Emplazamiento 
 
La	   selección	   del	   sitio	   del	   proyecto	   es	   especialmente	   importante,	   ya	   que	   equilibra	   la	  
infraestructura	  construida	  con	   la	  ecología	  de	   la	  geografía	  del	   sitio.	  Dominica	   I	  y	   II	  est	   á	  
definida	  por	  una	  una	  variedad	  de	  características	  geológicas,	  en	  una	  región	  semidesértica,	  
donde	  la	  agricultura	  es	  escasa	  debido	  a	  las	  sequías.	  El	  uso	  primario	  de	  tierras	  es	  para	  el	  
pastoreo	   a	   media	   escala.	   	   La	   obra	   se	   sitúa	   en	   terreno	   semi-‐rocoso	   en	   el	   noreste	   de	  
México,	   que	   cuenta	   con	   condiciones	   climáticas	   extremas,	   escasa	   vegetación	   y	   paisaje	  
natural	  no	  desarrollado. 

La	   selección	   del	   sitio	   de	   la	   obra	   de	   construcción	   se	   basa	   en	   una	   serie	   de	   factores,	  
incluyendo	  el	   análisis	  del	   	   uso	  del	   suelo	   	   en	   combinación	   con	  una	  ubicación	  dentro	  de	  
México,	   donde	   los	   vientos	   soplan	   fuerte	   y	   donde	   se	   requiera	   energía.	   El	   área	   del	  
proyecto	   	   	   también	   se	  debe	   localizar	  próxima	  a	   la	   red	  nacional.	   	  Otro	   factor	   clave	  que	  
ayudó	  mucho	  en	  la	  selección	  del	  sitio	  es	  el	  hecho	  de	  que	  el	  suelo	  fuera	  seco	  y	  desértico.	  
A	  pesar	  de	  ello,	  el	  proyecto	  tuvo	  que	  cumplir	  con	  regulaciones	  nacionales,	  incluyendo	  la	  
reubicación	  de	  la	  flora	  para	  proteger	  a	  los	  muchos	  tipos	  de	  especies	  que	  de	  otra	  manera	  
desaparecerían	  con	  la	  construcción	  del	  proyecto.	  	  
	  
El	  municipio	  de	  Charcas,	  específicamente	  es	  un	  área	  que	  depende	  de	  la	  minería	  como	  su	  
actividad	   laboral	   principal	   y	   el	   que	   atiende	   a	   una	   población	   de	   alrededor	   de	   11.000	  
habitantes.	   Las	   características	  geológicas	  combinan	  colinas	  que	  permiten	  a	   las	   turbinas	  
aprovechar	  las	  velocidades	  del	  viento	  existente	  y	  el	  cultivo	  potencial.	  El	  parque	  eólico	  es	  
un	  uso	  efectivo	  para	  los	  suelos	  empobrecidos	  y	  explotados	  de	  estas	  tierras,	  ya	  que	  ofrece	  
energía	  renovable	  en	  un	  área	  donde	  el	  pastoreo	  no	  se	  da	  ni	  a	  pequeña	  escala	  debido	  a	  
las	  condiciones	  climáticos.	  El	  sitio	  utiliza	  relativamente	  poca	  superficie	  horizontal	  para	  los	  
beneficios	  que	  el	  país	  obtiene	  y	  la	  nueva	  infraestructura	  remedia	  la	  depreciación	  de	  los	  
terrenos	  de	  la	  zona. 
 
Proyectos	  de	  infraestructura	  a	  gran	  escala,	  como	  un	  parque	  eólico,	  tienen	  el	  potencial	  de	  
afectar	  la	  biodiversidad.	  En	  el	  caso	  de	  un	  parque	  eólico,	  las	  turbinas	  son	  las	  causantes	  de	  
muertes	  de	  aves	  y	  murciélagos	  a	  un	  ritmo	  mayor	  de	  lo	  habitual.	  Sin	  embargo,	  la	  específica	  
ubicación	  de	  este	  parque	  eólico,	  así	  como	  su	  media	  escala	  con	  55	  turbinas	  que	  utilizan	  
tecnología	  avanzada,	  han	  disminuido	  el	  riesgo	  potencial	  de	  la	  collisión	  de	  aves.	  De	  hecho,	  
se	   llevaron	   a	   cabo	   estudios	   de	  monitoreo	  de	   la	   colisión	  de	  murciélagos	   y	   aves	   antes	   y	  
durante	   la	  construcción,	  y	  cuyos	  resultados	  serán	  comparados	  con	   los	  obtenidos	  por	  el	  
monitoreo	   llevado	   	   a	   cabo	   durante	   la	   fase	   de	  O&M.	   En	   general,	   la	   flora	   y	   la	   fauna	   se	  
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tienen	   en	   cuenta	   y	   en	   general	   se	   ve	   beneficiada	   de	   los	   programas	   de	   reubicación	   del	  
proyecto. 
	  
Tierra	  y	  Agua 
 
La	  subcategoría	  de	  Tierra	  y	  Agua	  exige	  un	  impacto	  mínimo	  sobre	  los	  ciclos	  hidrológicos	  y	  
de	   nutrientes	   existentes,	   con	   especial	   cuidado	   en	   evitar	   la	   introducción	   de	  
contaminantes	   a	   través	   de	   la	   escorrentía	   de	   las	   aguas	   pluviales	   o	   de	   pesticidas	   y	  
fertilizantes.	  	  
	  
El	  diseño	  del	  parque	  eólico	  toma	  en	  cuenta	  el	  efecto	  de	  la	  infraestructura	  sobre	  la	  calidad	  
de	   la	   tierra	   y	   agua	   que	   rodea	   la	   obra.	   Rigiéndose	   por	   consideraciones	   ambientales	  
durante	  la	  fase	  del	  diseño	  del	  proyecto,	  las	  turbinas	  eólicas	  	  no	  están	  ubicadas	  sobre	  las	  
vías	   fluviales.	   Además,	   el	   equipo	   del	   proyecto	   llevó	   a	   cabo	   estudios	   que	   identificaron	  
formas	  apropiadas	  de	  monitoreo	  utilizando	  planes	  de	  gestión	  del	  agua	  para	  disminuir	  los	  
riesgos	   de	   fugas	   de	   contaminantes	   	   desde	   	   la	   obra	   a	   los	   sistemas	   de	   agua	   y	   a	   	   sus	  
alrededores	  además	  de	  los	  efectos	  del	  polvo	  sobre	  los	  estudios	  	  hidráulicos.	   
 
Las	  vías	  fluviales	  del	  área	  están	  g	  generalmente	  secas	  excepto	  durante	  las	  temporada	  de	  
lluvia.	   Las	  muestras	   de	   la	   calidad	   de	   agua,	   obtenidas	   como	   referencia	   base,	   no	   fueron	  
tomadas	  dado	  el	  estado	  seco	  de	  la	  región,	  sin	  ninguna	  posibilidad	  de	  verificar	  la	  calidad	  
de	   agua	   superficial	   ni	   subterránea	   por	   la	   ausencia	   de	   esta	   misma.	   Los	   estudios	  
hidrológicos	  evaluaron	  un	  componente	  ambiental	  abiótico	  en	  su	  cantidad	  y	  calidad,	  pero	  
se	  recomienda	  obtener	  las	  muestras	  de	  la	  calidad	  de	  agua	  como	  referencia	  base	  durante	  
la	  temporada	  de	  lluvia	  cuando	  el	  agua	  fluye	  rápidamente	  por	  las	  llanuras	  de	  inundación	  
naturales. 
 
Las	  aguas	  pluviales	   son	   resueltas	  a	   través	  de	   intervenciones	  en	  el	  diseño,	   colocando	   la	  
infraestructura	   sobre	   zanjas	  de	   tierra,	  usando	  7	   vados	   y	  13	  alcantarillas	  para	  drenar	  el	  
agua	  de	  lluvia	  de	  manera	  segura	  y	  evitar	  daños	  aguas	  abajo.	  Una	  de	  las	  formas	  en	  las	  que	  
el	   parque	   eólico	   podría	   mejorar	   es	   desarrollar	   una	   gestión	   de	   los	   sistemas	   de	   agua	  
mediante	  la	  cual	  la	  escorrentía	  de	  las	  aguas	  pluviales	  sea	  almacenada	  en	  cisternas,	  para	  
así	  tener	  una	  medición	  del	  volumen	  de	  agua.	  Además,	  es	  importante	  considerar	  el	  diseño	  
para	   tener	   funciones	   adecuadas	   para	   la	   temporada	   de	   lluvia	   por	   medio	   de	   la	   cual	   el	  
parque	  eólico	  puede	  utilizar	  sistemas	  de	  captación	  de	  aguas	  pluviales	  para	  suplir	  el	  uso	  
de	  sanitarios,	  obtener	  aguas	  grises	  para	  eliminar	  el	  polvo	  de	  las	  turbinas,	  o	  irrigar	  el	  suelo	  
para	  minimizar	  la	  dispersión	  de	  polvo,	  entre	  otros	  posibles	  usos	  del	  agua. 
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En	   referencia	   al	   terreno,	   el	   proyecto	   dispone	   de	   un	   plan	   de	   mejores	   prácticas	   de	  
restauración	  de	  suelos	  para	  utilizar	  la	  tierra	  excavada	  durante	  la	  instalación	  de	  turbinas	  
en	   los	   caminos	   de	   tierra	   utilizados	   en	   la	   fase	   de	   construcción	   para	   transporte	   con	  
camiones	  pesados.	  Algunos	  usos	   adicionales	  podrían	   incluir	   la	   restauración	  de	   la	   tierra	  
para	   el	   programa	   de	   cactus	   antes	   mencionado,	   y	   la	   introducción	   de	   prácticas	   de	  
compactación	   con	   el	   fín	   de	   evitar	   la	   contaminación	   aérea	   por	   el	   polvo	   generado.	   Se	  
recomienda	   la	   adopción	  de	  prácticas	   como	   reducción	  al	  mínimo	  de	   la	   velocidad	  de	   los	  
camiones	   para	   minimizar	   la	   dispersión	   de	   polvo.	   En	   cuanto	   a	   los	   derrames	   y	   la	  
eliminación	  de	  los	  residuos,	  el	  proyecto	  tiene	  un	  conjunto	  muy	  riguroso	  de	  planes	  para	  
disminuir	   al	  mínimo	   el	   riesgo	   de	   derrame	   de	   productos	   químicos.	   Todos	   los	   líquidos	   y	  
químicos	  están	  contenidos,	  aislados,	  y	  desechados	  de	  una	  forma	  predefinida	  y	  dentro	  de	  
recipientes	  especiales	  para	  la	  eliminación	  de	  residuos.	  El	  proyecto	  mantiene	  las	  mejores	  
prácticas	   que	   evitan	   los	   contaminantes	   que	   afectan	   la	   salud	   de	   la	   comunidad	   y	   la	  
biodiversidad	  del	  medio	  ambiente. 
 
En	  general,	  todos	  los	  sistemas	  de	  manejo	  del	  suelo	  y	  el	  agua	  siguen	  buenas	  prácticas	  de	  
acuerdo	  a	  objetivos	  con	  conciencia	  ambiental.	  La	  selección	  del	  sitio	  en	  cauces	  fluviales	  y	  
cuencas	   secas	   permite	   la	   cantidad	  mínima	   de	   drenaje	   para	   no	   afectar	   el	   entorno.	   Las	  
barreras	   construidas	   frente	   o	   alrededor	   de	   los	   cursos	   de	   agua	   ya	   definidos	   podrían	  
ayudar	   aún	  más	  para	   evitar	   que	   los	   contaminantes	   en	   el	   drenaje	   de	   lluvia	   llegue	   a	   los	  
lechos	  de	  los	  ríos	  aguas	  abajo.	  La	  ubicación	  general	  del	  sitio	  permite	  que	  el	  proyecto	  sea	  
considerado	  consciente	  de	  sus	  impactos	  sobre	  el	  medio	  ambiente	  circundante 
	  
Biodiversidad 
 
Envision	  asegura	  que	  la	  biodiversidad	  del	   lugar	  sea	  preservada,	  utilizando	  	  diseños	  	  que	  
sean	  conscientes	  de	  su	  localización	  en	  un	  medio	  de	  un	  hábitat	  natural.	  Particularmente,	  
los	   parques	   eólicos	   crean	   potencialmente	   conflictos	   entre	   el	   avance	   en	   la	   agenda	   del	  
cambio	  climático	  y	  el	  daño	  a	  la	  biodiversidad	  de	  la	  región	  a	  traves	  de	  los	  efectos	  en	  las	  
poblaciones	   de	   aves	   y	   murciélagos.	   En	   Dominica	   I	   y	   II,	   las	   turbinas	   de	   viento	   están	  
puestas	  cuidadosamente	  para	  tomar	  en	  cuenta	  sus	  efectos	  sobre	  terrenos	  naturales	  no	  
desarrollados,	  así	  como	  la	  biodiversidad	  circundante.	  Para	  hacer	  frente	  a	  este	  último,	  el	  
proyecto	   ha	   realizar	   evaluaciones	   ambientales	   tales	   como	   estudios	   hidrológicos	   de	   la	  
cuenca	  circundante.	  El	  estudio	  geológico	  y	  el	  análisis	  del	  uso	  de	  la	  tierra	  demuestran	  la	  
diversidad	  de	  los	  suelos	  y	  laderas,	  la	  cantidad	  de	  especies	  de	  flora	  y	  su	  fauna,	  tomando	  
especial	   atención	   a	   las	   poblaciones	   de	   murciélagos	   y	   aves.	   El	   reporte	   final	   sobre	   el	  
rescate	   y	   reubicación	   de	   la	   flora,	   también	   preparado	   por	   CESCA,	   recuperó	   la	   fora	   y	   la	  
fauna	  de	  una	  manera	  admirable	  (ver	  página	  10) 
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Adicionalmente,	  El	  sitio	  del	  proyecto	  se	  encuentra	  en	  una	  Zona	  de	  Prioridad	  Hidrológica	  
declarada	   a	   nivel	   nacional	   con	   la	   denominación	   de	   "Camacho-‐Gruñidora",	   que	   se	  
caracteriza	   por	   el	   pastoreo	   con	   un	   uso	   del	   suelo	   para	   la	   alimentación	   del	   ganado.	   La	  
tierra	   se	  utiliza	   para	   la	  minería	   y	   en	   general	   se	   encuentra	   sobreexplotada.	  De	   acuerdo	  
con	  sus	  documentos	  de	  autorización	  ambiental,	  el	  proyecto	  mitiga	  los	  posibles	  resultados	  
perjudiciales	  en	  la	  Zona	  Hidrológica	  Prioritaria,	  mediante	  un	  buen	  diseño19.	  Se	  dispensa	  
atención	  específica	  al	  diseño	  del	  drenaje	  con	  los	  contornos	  para	  retener	  la	  escorrentía	  y	  
la	   captura	   de	   agua,	   de	   esta	   manera,	   los	   contornos	   crean	   trincheras	   formadas	   por	  
barreras	   de	   tierra	   para	   canalizar	   el	   flujo	   de	   agua	   superficial	   proveniente	   de	   las	  
escorrentías.	  Los	  elementos	  de	  diseño	  permiten	  evitar	   la	  erosión	  del	  suelo	  con	  diseños	  
que	   replican	   el	   flujo	   natural	   de	   las	   aguas	   superficiales,	   en	   una	   forma	  muy	   avanzada	   y	  
holística	  de	  asegurar	  que	  los	  escurrimientos	  de	  agua	  no	  contaminen	  las	  ya	  de	  por	  sí	  secas	  
cuencas	  hidrográficas	  después	  de	  que	  llueva. 
 
El	   Centro	   de	   Estudios,	   Servicios,	   y	   Consultorías	   Ambientales	   (CESCA)	   entregaron	   su	  
informe	  sobre	  el	  rescate	  de	  la	  fauna	  y	  el	  programa	  de	  reubicación	  que	  se	  hizo	  con	  el	  fin	  
de	  cumplir	  con	  las	  regulaciones	  nacionales,	  superándolas	  en	  muchos	  casos.	  	  De	  acuerdo	  
al	   reporte,	   entre	   el	   23	   de	   diciembre	   de	   2013	   y	   agosto	   2014,	   el	   equipo	   del	   proyecto	  
desarrolló	  un	  esquema	  de	  rescate	  para	  seguir	  el	  Tratado	  Internacional	  de	  Fauna	  y	  Flora	  
Silvestres	   de	   Especies	   en	   Peligro	   de	   Extinción	   (CITES).	   Con	   la	   ayuda	   de	   un	   equipo	   de	  
especialistas	  reclutado	  para	  ese	  propósito,	  el	  equipo	  identificó	  69	  especies	  y	  las	  clasificó	  
por	   familia,	   nombre	   científico,	   nombre	   común,	   y	   si	   eran	   parte	   de:	   a)	   la	   NOM-‐059-‐
SEMARNAT-‐2010	  (como	  parte	  de	  los	  programas	  de	  rescate	  de	  obligación	  legal	  nacional),	  
b)	   Tratado	  CITES	   (Ave	  o	  Mamífero),	   o	   c)	   en	   virtud	  del	   peligro	  de	  extinción.	   Estas	   listas	  
identificaron	   la	   fauna	  que	  necesita	   ser	  protegida	  o	   reubicada	  nacionalmente20	  para	   ser	  
extraídas	   del	   sitio	   de	   la	   obra	   o	   rescatada.	   El	   Plan	   de	   Contingencia	   de	   Emergencias	  
desarrollado	  desde	  EGP	  fue	  activado	  a	  fin	  de	  evitar	  riesgos	  para	  la	  seguridad	  de	  todos	  los	  
empleados	  en	   las	   inmediaciones	  de	   las	  actividades	  del	  programa	  de	   reubicación	  de	   los	  
reptiles,	  anfibios,	  aves	  y	  mamíferos.21 
	  
Los	   animales	   fueron	   reubicados	   de	   acuerdo	   a	   las	   plantas	   y	   los	   hábitos	   de	   comida	  
necesitados	   para	   su	   supervivencia.22	   El	   estrés	   también	   fue	   considerado,	   ya	   que	   los	  

                                                
19 Subsecretaria de Gestion para la Proteccion Ambiental, Direccion General de Impacto y Riesgo Ambiental y Secretaria 
de Medio Ambinte y Rescursos Naturales,” Autorizacion de la Evaluacion de Impato Ambiental,” Dominica Energia Limpia, 
Agosto 11, 2010.  
20 Centro de Estudios, Servicios, y Consultorías Ambientales, “Resultados de ejecución del programa de rescate y 
reubicación de fauna silvestre para el proyecto “Dominica Energía Limpia”, Mexico, n.d., 13–16. 
21 Ibid., 12. 
22 Ibid., 20. 
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animales	   fueron	   transportados	   cuidadosamente	   en	   bolsas	   contenedoras	   de	   tela	   o	  
plástico	   a	   fin	   de	   aliviar	   el	   nivel	   de	   angustia.	   El	   informe	   establece	   que	   tres	   especies	   de	  
aves,	  tres	  mamíferos	  y	  un	  reptil	  huyeron	  durante	  el	  proceso	  de	  rescate	  de	  la	  fauna,	  en	  el	  
que	   se	   perdieron	   54	   animales	   individuales.	   Además	   de	   aves	   y	   especies	   de	  mamíferos,	  
requeridos	  por	   la	   ley	  nacional	  mencionada	  anteriormente23,	   101	   reptiles	   y	   especies	  de	  
anfibios	  fueron	  encontrados	  para	  un	  total	  de	  170	  reptiles,	  anfibios,	  pájaros,	  y	  mamíferos	  
de	  interés	  biológico	  para	  las	  instituciones	  nacionales	  y	  CITES.9	   
 
En	  cuanto	  a	  la	  recuperación	  de	  suelos,	  el	  proyecto	  debe	  mejorar	  su	  rendimiento	  y	  tratar	  
de	  restaurar	  el	  suelo	  y	  el	  subsuelo	  a	  su	  estado	  original,	  y	  debe	  incluir	  la	  restauración	  del	  
paisaje	  natural	  a	  su	  forma	  original	  después	  de	  la	  finalización	  del	  contrato	  y	  vida	  útil	  del	  
parque	   eólico.	   El	   proyecto	   ha	   permitido	  que	   el	   pastoreo	   sea	   sostenible	   en	   tiempos	   de	  
sequía	   y	   debería	   considerar	   también	   mejorar	   la	   tierra	   con	   fertilizantes	   orgánicos	   de	  
manera	  de	  hacerla	  más	  productiva,	  con	  el	  fin	  de	  restaurar	  la	  productividad	  de	  las	  tierras	  
agrícolas	  en	  la	  región. 
 
En	  general,	   el	  proyecto	  puede	  ampliar	   la	  participación	  de	   las	  partes	   interesadas	   con	   la	  
identificación	   de	   fundaciones	   ambientales	   y	   conservacionistas,	   ONGs,	   y	   comunidades	  
científicas.	  Estos	  actores	  impulsados	  por	  su	  medio	  ambientalismo	  pueden	  ser	  financiados	  
a	  través	  de	   la	  Responsabilidad	  Social	  Corporativa	   	  de	  EGP	  para	  ampliar	  su	   investigación	  
sobre	  la	  mejora	  del	  suelo	  en	  las	  zonas	  de	  sequía	  y	  la	  reanimación	  de	  los	  cursos	  de	  agua,	  
ambas	   cuestiones	   importantes	  en	  estos	  momento	  para	   	   el	   paisaje	  natural	  del	   lugar.	  Al	  
acercarse	  e	  incluir	  más	  fondos	  para	  investigación	  que	  la	  región	  de	  Charcas	  podría	  utilizar,	  
el	  proyecto	  se	  destacaría	  aún	  más	  por	  sus	  prácticas	  sostenibles.	  Una	  vez	  que	  los	  parques	  
eólicos	  sean	  ampliamente	  utilizados	  alrededor	  del	  mundo,	  el	  próximo	  paso	  será	  crucial	  
en	  el	   logro	  de	  un	  equilibrio	  entre	   la	  energía	   limpia	  y	   la	  protección	  de	  especies	  de	  aves,	  
mejoras	  del	  paisaje,	  y	  recuperación	  de	  flora.	  Lo	  que	  se	  obtiene	  al	  investigar	  el	  reuso	  y	  la	  
deconstrucción	   de	   parque	   eólicos,	   así	   como	   el	   desarrollo	   de	   su	   propia	   tecnología;	   la	  
reutilización	   y	   la	   compactación	   del	   suelo;	   y	   prácticas	   sostenibles	   de	   cemento,	   podrían	  
permitir	  un	   futuro	  mejor	  en	   la	   industria.	  Por	  último,	   la	   inversión	  en	   la	  comprensión	  de	  
cómo	   las	   especies	   de	   aves	   evitarían	   parques	   eólicos	   a	   través	   de	   técnicas	   innovadoras	  
conocidas	  por	   los	  especialistas	  de	  aves	  podría	  hacer	  de	  un	  parque	  eólico,	  un	  verdadero	  
innovador. 
 
Con	   el	   fin	   de	   lograr	   la	   sostenibilidad	   del	   medio	   ambiente,	   uno	   podría	   beneficiarse	   de	  
mejoras	  menores	  en	  los	  bosques	  circundantes,	  agroindustria	  y	  hábitat	  natural	  en	  general	  

                                                
23 Ibid., 21. 
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y	  el	  uso	  de	  este	  proyecto	  como	  un	  ejemplo	  en	   la	  reubicación	  y	  conservación	  de	  flora	  y	  	  
fauna	  y	  procesos	  de	  recuperación. 
 
7.	   CATEGORÍA	  CLIMA	  Y	  RIESGO 
 
Envision	   tiene	   como	   objetivo	   promover	   el	   desarrollo	   de	   infraestructura	   sensible	   a	   las	  
perturbaciones	   climáticas	   a	   largo	   plazo.	   Clima	   y	   Riesgo	   se	   centra	   en	   evitar	   las	  
contribuciones	  directas	  e	   indirectas	  a	   las	  emisiones	  de	  gases	  de	  efecto	   invernadero,	  así	  
como	  también	  en	   	  acciones	  de	  mitigación	  y	  adaptación	  para	  garantizar	   la	  capacidad	  de	  
resiliencia	  ante	   las	  amenazas	  a	  corto	  y	  a	   largo	  plazo.	  Clima	  y	  el	  Riesgo	  se	  divide	  en	  dos	  
sub-‐categorías:	  Emisiones	  y	  Resiliencia. 
 
Emisiones 
 
La	  subcategoría	  de	  Emisiones	  examina	  el	  ciclo	  de	  vida	  de	  un	  proyecto	  para	  evaluar	  sus	  
emisiones	   de	   gases	   de	   efecto	   invernadero,	   así	   como	   otros	   contaminantes,	   durante	   la	  
construcción	   y	   la	   fase	   operativa	   del	  mismo.	   La	   reducción	   de	   las	   emisiones	  mejoran	   el	  
rendimiento	  del	  proyecto	  y	  minimiza	  los	  riesgos	  a	  corto	  y	  largo	  plazo. 
 
El	  proyecto	  reduce	  las	  emisiones	  contaminantes	  a	  la	  atmósfera	  en	  las	  fases	  de	  operación	  
y	  construcción	  y	  minimiza	  la	  demanda	  de	  combustibles	  fósiles	  con	  energías	  renovables.	  
Siguiendo	   las	   prácticas	   comunes	   en	   México,	   las	   plantas	   de	   energía	   a	   base	   de	  
combustibles	   fósiles	   representan	  66,4%	  de	   la	   electricidad	  del	   sector	  público.	   El	   parque	  
eólico	   conecta	   una	   fuente	   de	   suministro	   de	   energía	   renovable	   con	   la	   Red	   Nacional	  
Interconectado,	  reemplazando	  337,236	  toneladas	  de	  CO2	  con	  energía	  limpia	  producidas	  
por	  energía	  eólica.	  Este	  proyecto,	  por	  lo	  tanto,	  contribuye	  a	  la	  diversificación	  de	  la	  matriz	  
energética	   nacional	   en	   México	   y	   la	   disminución	   de	   las	   emisiones	   de	   gases	   de	   efecto	  
invernadero	   producidos	   en	   el	   país.24	   El	   proyecto	   es	   un	   ejemplo	   a	   seguir	   para	   el	  
suministro	  energético	  a	  	  través	  de	  energía	  eólica. 
 
Una	   recomendación	   importante	   sería	   proporcionar	   documentación	   con	   información	  
sobre	   las	   opciones	   estratégicas	   hechas	   durante	   el	   período	   de	   construcción	   que	  
minimicen	  aún	  más	   las	   emisiones,	   para	   así	   ratificar	   la	   alta	  puntuación	   recibida	  en	  este	  
crédito	  por	  la	  	  producción	  de	  energía	  renovable. 
	  
Resiliencia 
 

                                                
24 AENOR, “CDM Validation Report.” 
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Resiliencia	  se	  refiere	  a	  la	  habilidad	  que	  tiene	  un	  proyecto	  para	  sobreponerse	  a	  los	  riesgos	  
a	   corto-‐plazo	   tales	   como	   los	   terremotos,	   incendios,	   inundaciones,	   deslizamientos	   de	  
tierra,	   etc.,	   así	   como	   los	   riesgos	   a	   largo	   plazo	   relacionados	   con	   los	   cambios	   climáticos	  
tales	   como	   la	   isla	  de	   calor	   en	   caso	  de	  que	  aplique	   y/o	  otros	  patrones	   climáticos	   como	  
enfriamiento	   o	   aumento	   de	   las	   temperaturas.	   Este	   último	   tiene	   el	   potencial	   de	   tener	  
efectos	  nocivos	  sobre	  la	  durabilidad	  a	  largo	  plazo	  de	  la	  infraestructura.	  Esta	  subcategoría	  
valora	   la	   capacidad	   del	   equipo	   de	   proyecto	   de	   ofrecer	   un	   diseño	   bien	   documentado	   y	  
que	   minimice	   los	   riesgos	   mediante	   el	   análisis	   de	   escenarios	   que	   puedan	   proyectar	  
potenciales	   predicciones	   meteorológicas,	   disminuyendo	   la	   vulnerabilidad	   de	   la	  
infraestructura	  de	  tal	  manera	  que	  soporte	  cambios	  y	  aseguren	  su	  durabilidad	  durante	  el	  
ciclo	  útil	  de	  estos	  mismos.	   
 
En	   los	   proyectos	   de	   infraestructura	   de	   parques	   eólicos,	   los	   cambios	   climáticos	   pueden	  
tener	   un	   fuerte	   efecto	   negativo	   sobre	   la	   durabilidad	   y	   longevidad	   de	   las	   turbinas.	   En	  
Dominica	   I	   y	   II,	   Enel	   Green	   Power	   (EGP)	   identifica	   una	   lista	   de	   posibles	   riesgos	  
ambientales	  y	  opciones	  alternativas	  de	  diseño	  que	  sean	  tomados	  en	  cuenta	  en	  caso	  de	  
que	  las	  condiciones	  climáticas	  cambien.	  En	  términos	  de	  patrones	  climáticos	  que	  puedan	  
afectar	   el	   parque	   eólico,	   el	   proyecto	   no	   está	   situado	   a	   lado	   de	   vías	   pavimentadas,	   ni	  
áreas	   urbanizadas,	   por	   lo	   tanto	   no	   tienen	   el	   problema	   asociado	   con	   los	   efectos	   de	   las	  
islas	   de	   calor.	   El	   proyecto	   está	   preparado	   para	   los	   riesgos	   a	   corto	   plazo,	   pero	   no	   ha	  
recibido	  un	  puntaje	  en	  relación	  con	  la	  adaptación	  a	  largo	  plazo.	  En	  la	  gestión	  de	  riesgo	  a	  
corto	  plazo,	  Enel	  Green	  Power	  (EGP)	  tiene	  un	  plan	  de	  acción	  específico	  relacionado	  con	  
su	   sistema	   de	   monitoreo	   en	   tiempo	   real	   que	   permite	   una	   fácil	   solución	   en	   caso	   de	  
producirse	  cualquier	  problema	  tales	  como	  derrames,	  mal	  funcionamiento	  de	  las	  turbinas	  
o	  eventos	  inesperados	  de	  riesgos	  naturales	  (como	  terremotos). 
 
Cada	   riesgo	   tiene	  un	  manual	   y	  entrenamiento	  para	  garantizar	  un	  entrenamiento	  eficaz	  
para	   los	  posibles	  escenarios	  de	   riesgo.	  En	   relación	  con	   la	  gestión	  de	  escenarios	  a	   largo	  
plazo,	   el	   proyecto	   no	   presentó	   ninguna	   documentación	   de	   diseño	   que	  muestre	   que	   el	  
proyecto	  está	  equipado	  para	  manejar	  escenarios	  de	  cambio	  climático	  identificados	  en	  el	  
área	   del	   Municipio	   de	   Charcas.	   Los	   Parques	   Eólicos	   también	   tienen	   el	   potencial	   de	  
proteger	  regiones	  geográficas	  enteras	  contra	  la	  escasez	  de	  energía	  que	  dependen	  de	  los	  
combustibles	   fósiles.	   Se	   deben	   incluir	   planes	   y	   documentos	   de	  diseño	  que	   incluya	   una	  
explicación	  de	   cómo	  el	   diseño	   restaura	  o	   rehabilita	   cambios	   ambientales	  o	   variaciones	  
debido	  al	   cambio	   climático	  para	   así	  mejor	  evaluar	   este	   crédito.	   El	   equipo	  del	   proyecto	  
proporcionó	   documentación	   sobre	   el	   aseguramiento	   de	   la	   calidad	   de	   los	   equipos	   del	  
proveedor	  y	  del	  modo	  que	  proporcionan	  durabilidad	  a	  largo	  plazo	  y	  proteger	  contra	  las	  
trampas	  y	   vulnerabilidades	  asociadas	   con	   los	   cambios	  en	   la	   temperatura,	   así	   sean	  más	  
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cálidas	  o	  más	  frías.	  La	  documentación	  del	  proyecto	  demuestra	  que	  para	  este	  crédito	  se	  
alcanzan	   los	   estándares	   de	   industria.	   Mientras	   que	   el	   equipo	   del	   proyecto	   es	   muy	  
detallado	   en	   sus	   fases	   de	   pre-‐planificación,	   el	   proyecto	   debe	   contratar	   y	   realizar	   más	  
estudios	  que	  muestran	  los	  posibles	  cambios	  climáticos	  pronosticados	  en	  San	  Luis	  Potosí. 
 
Las	  amenazas	  climáticas	  en	  general	  se	  tratan	  más	  bien	  ligeramente,	  ya	  que	  no	  se	  analizan	  
y	  se	   incorporan	  en	  el	  diseño	  del	  parque	  eólico.	  Los	  riesgos	  identificados	  se	  enumeran	  y	  
en	   las	   acciones	   destinadas	   a	   disminuir	   los	   riesgos	   identificados	   se	   reúnen	   las	  mejores	  
prácticas	  de	  la	  industria	  y	  las	  normas	  de	  este	  crédito.	  El	  proyecto	  permite	  a	  esta	  región	  
en	   México	   una	   menor	   dependendencia	   de	   los	   combustibles	   fósiles	   y	   disminuye	   las	  
emisiones	  de	  carbono. 
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APÉNDICES:	  
APÉNDICE	  A:	  FOTOS	  Y	  PLANOS	  DEL	  PROYECTO 
 

 

Figure	  5:	  Mapa	  de	  Ubicación. 
Fuetes:	  Enel	  Green	  Power,	  “Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  comunidades,”	  (presentation	  Jan	  23	  2013),	  México,	  2. 

 

 

Figura	  6:	  Charcas,	  Near	  San	  Luis	  Potosí.	   
Fuentes:	  “Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  comunidades,”	  (presentation	  Jan	  23	  2013),	  México,	  3. 
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Figure	  7:	  Las	  turbinas	  eólicas	  Gamesa	  e	  identificación	  fotográfica	  de	  flora	  y	  fauna	  en	  el	  sitio	  del	  proyecto. 
Fuentes:	  Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  comunidades”	  (presentation	  Jan	  23	  2013),	  México,	  13. 

 

  

Figura	  8:	  Señores/as	  de	  la	  comunidad	  coordinando	  y	  aprendiendo	  sobre	  el	  
proyecto	  de	  crecimiento	  de	  plantas	  que	  ayudan	  a	  la	  economía	  local.	  
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,	  “Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentation	  Jan	  23	  2013),	  México,	  43. 

Figura	  9:	  Comunidad	  celebra,	  terminando	  el	  proyecto	  de	  escamoles	  con	  
comida	  hecha	  por	  escamoles.	   
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,	  “Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentation	  Jan	  23	  2013),	  México,	  42. 
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Figura	  10:	  Programa	  de	  reubicación	  de	  los	  cactus,	  los	  hombres	  se	  
mueve	  la	  flora	  a	  su	  nueva	  ubicación	  para	  su	  custodia.	  
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,	  “Evidencia	  Fotográfica”	  [Photographic	  
Evidence],	  Imagen	  dada	  para	  la	  valuación	  de	  	  Envision. 

Figura	  11:	  Programa	  de	  reubicación	  de	  los	  cactus,	  los	  hombres	  en	  el	  
invernadero	  preparación	  del	  suelo	  para	  los	  nuevos	  cactus. 
Funetes:	  Enel	  Green	  Power,	  “Evidencia	  Fotográfica”	  [Photographic	  
Evidence],	  Imagen	  dada	  para	  la	  valuación	  de	  	  Envision. 

	    
 

	   
	   

Figura	  12:	  Vacas	  pasando	  a	  través	  del	  pasto	  en	  PE	  Stipa	  Nayaa	  en	  
Oaxaca.	  La	  familia	  retracto	  toda	  actividad	  relacionado	  con	  la	  
ganadería,	  ya	  que	  recibieron	  un	  finaniamiento	  por	  el	  uso	  de	  sus	  
tierras	  para	  el	  funcionamiento	  del	  Parque	  Eolico.	  	   
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,“Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentacion	  Enero	  23	  2013),	  México,	  52 

Figura	  13:	  “Socialización.	  Jornadas	  de	  capacitación	  y	  degustación” 
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,“Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentacion	  Enero	  23	  2013),	  México,	  52. 
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Figura	  14:	  Paneles	  Solares	  utilizados	  durante	  la	  construcción	  del	  
Parque	  Eolico.	   
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,	  “Planta	  Fotovoltaica	  Evidencia	  
Fotográfica”	  [Photographic	  Evidence],	  Imágenes	  dadas	  para	  la	  
Evaluacion	  de	  Envision.	   

Figura	  15:	  Solar	  Panels	  Given	  at	  a	  Municpal	  Act 
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,	  “Planta	  Fotovoltaica	  Evidencia	  
Fotográfica”	  [Photographic	  Evidence],	  Imagen	  dada	  para	  la	  
Evalucion	  de	  Envision.	   

 

	    

	  

 

Figura	  16:	  Empleados	  se	  reúnen	  en	  un	  dia	  de	  diversión	  tomando	  en	  
cuenta	  los	  vientos	  del	  área.	   
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,“Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentacion	  Enero	  23	  2013),	  México,	  41. 

Figura	  17:	  Presentation	  to	  community	  for	  participatory	  involvement 
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,“Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentacion	  Enero	  23	  2013),	  México,	  2. 
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Figura	  18:	  La	  Infraestructura	  son	  barreras	  que	  no	  dejan	  pasar	  las	  
vacas	  de	  una	  lado	  a	  otro.	   
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,“Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentacion	  Enero	  23	  2013),	  México,	  41. 

Figura	  19:	  El	  proceso	  meticuloso	  del	  Program	  de	  Reubicacion	  de	  la	  
Flora	  y	  Fauna. 
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,	  Flora	  Reubicada	  “Fotográfica”	  
[Photographic	  Evidence],	  Imagen	  entregada	  para	  la	  Evaluacion	  de	  
Envision.	  	   

 

 
 

 

Figura	  20:	  El	  Cuarto	  de	  Conrol	  de	  las	  Turbinas 
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,	  “Evidencia	  Fotográfica”;	  EGP	  entrego	  
entas	  imágenes	  la	  evaluación	  de	  Envision. 

Figurea	  21:	  Los	  niños/as	  de	  la	  esculean	  están	  en	  su	  nuevo	  	  teatro	  
cívico	  con	  el	  techo	  instalado	  por	  EGP.	   
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,“Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentation	  Enero	  23	  2013),	  México,	  40. 
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Figura	  22	  :	  El	  Centro	  Hidrelectrico	  la	  cual	  necestia	  de	  remover	  las	  
tierras	  en	  el	  proceso	  de	  csontruccion.	   
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,“Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentacion	  Enero	  23	  2013),	  México,	  11	  y	  38. 

Figura	  23:	  Iniciativa	  Barefoot	  College,	  initiciado	  por	  	  Enel	  Green	  
Power	  en	  Mexico	  y	  Centroamérica;	  Senoras	  de	  la	  tercera	  edad	  
contruyen	  paneles	  solares.	   
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,“Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  
comunidades,”	  (presentacion	  Enero	  23	  2013),	  México,	  46. 

 

 

Figura	  24:	  Mapa	  utiliza	  para	  determinar	  las	  carreteras	  cercanas	  adecuadas	  
Fuentes:	  Enel	  Green	  Power,“Dominica	  I	  Relacionamiento	  con	  las	  comunidades,”	  (presentation	  Jan	  23	  2013),	  México,	  11	  and	  38. 
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APÉNDICE	  B:	  TABLA	  DE	  PUNTUACIÓN	  DE	  ENVISION 
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Figura	  25:	  Los	  créditos	  de	  Envision	  por	  Categoria.	  	  La	  Tabla	  Incluye	  una	  categoria	  experimental	  llamado	  "Grupos	  Vulnerables"	  Créditos	  han	  
sidos	  elaborados	  con	  la	  colaboración	  del	  Banco	  Inter-‐Americano	  para	  el	  Desarrollo	  	  (BID).	   
Fuentes:	  EnvisionTM	  y	  el	  Programa	  de	  Zofnass	  Program	  para	  la	  Infraestructura	  Sostentable. 
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APÉNDICE	  C:	  GRÁFICOS 
 

 

 

Figura	  26:	  Categoría	  Calidad	  De	  Vida	  _	  Resumen	  de	  Resultados 
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Figura	  27:	  Categoría	  Liderazgo	  _	  Resumen	  de	  Resultados 
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Figura	  28:	  Categoría	  Asignacion	  de	  Recursos_	  Resumen	  de	  Resultados 
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Figura	  29:	  Categoría	  Mundo	  Natural	  _	  Resumen	  de	  Resultados 

 

 

Figura	  30:	  Categoría	  Clima	  y	  Riesgo	  _	  Resumen	  de	  Resultados 
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Figura	  31:	  Los	  créditos	  de	  Envision	  por	  Categoria.	  	  La	  Tabla	  Incluye	  una	  categoria	  experimental	  llamado	  "Grupos	  Vulnerables"	  Créditos	  
han	  sidos	  elaborados	  con	  la	  colaboración	  del	  Banco	  Inter-‐Americano	  para	  el	  Desarrollo	  	  (BID).	   
Fuentes:	  EnvisionTM	  y	  el	  Programa	  de	  Zofnass	  Program	  para	  la	  Infraestructura	  Sostentable. 
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APÉNDICE	  D:	  DETALLES	  DE	  LOS	  CRÉDITOS 
 

 
	   

PARQUE	  EOLICO	  DOMINICA	  I	  Y	  II:	  CREDITO	  EXPLICADO	  EN	  DETALLE	  

	   	   	  
CATEGORIA	  I,	  GENTE	  Y	  LIDERAZGO	  	  

	  	  SUB	  CATEGORIA:	  CALIDAD	  DE	  VIDA	  

	  	   Puntaje	   PARQUE	  EOLICO	  DOMINICA	  I	  Y	  II	  

QL1.1	  	  
Mejorar	  la	  Calidad	  
de	  Vida	  de	  la	  
Comunidad	  	  

20	   Conserva	  
El	   parque	   eólico	   Dominica	   se	   propuso	   desde	   las	   fases	   preliminares	   del	   proyecto,	   la	   asociación	  
cooperativa	  y	  un	  esfuerzo	  de	  participación	  extendida	  a	   la	  comunidad	   interesada.	  Esto	  ha	  servido	  para	  
mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  residentes	  históricos	  de	  un	  pueblo	  minero	  cercano	  a	  la	  granja	  de	  viento	  
de	  hoy	  en	  dia.	  La	  mencionada	  población,	  cuya	  principal	  actividad	  económica	  es	  la	  extracción	  de	  zinc,	  se	  
encuentra	  a	  apenas	  15	  minutos	  del	  centro	  de	  la	  granja	  eólica;	  tiene	  12.000	  habitantes	  y	  se	  sitúa	  a	  una	  
distancia	  de	  191	  kilometros	  al	  norte	  de	  San	  Luis	  Potosí.	  La	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  pobladores	  adyacentes	  
ha	  mejorado	  sustantivamente	  como	  consecuencia	  de	  la	  construcción	  del	  parque	  eólico,	  a	  través	  de	  la	  la	  
implementacion	  del	  programa	  de	  ayuda	  a	  la	  comunidad	  ”Una	  Mano	  Amiga”	  y	  sus	  tres	  proyectos:	  
	  
Cosecha	   de	   Escamoles:	   los	   escamoles	   cultivados	   en	   pequeña	   escala	   (larvas	   de	   hormiga	   de	   la	   especie	  
Liometopum	   Apiculatum)	   constituyen	   un	   alimento	   de	   origen	   prehispanico	   con	   un	   valor	   económico	  
significativo	  que	  coadyuvan	  a	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  permiten	  a	  la	  comunidad	  ampliar	  sus	  horizontes	  
de	  variedad	  de	  alimentos.	  
	  
Molinos	  de	  Maguey:	  	  
Molinos	  de	  Maguey:	  las	  mujeres	  y	  hombres	  del	  proyecto	  son	  capacitados	  para	  utilizar	  el	  nopal	  y	  el	  
maguey	  como	  un	  suplemento	  para	  la	  alimentación	  del	  ganado	  durante	  los	  períodos	  de	  sequía.	  Esto	  
permitió	  un	  aumento	  en	  la	  supervivencia	  del	  ganado,	  ayudando	  a	  su	  vez	  con	  la	  seguridad	  alimentaria,	  
así	  como	  un	  aumento	  de	  las	  oportunidades	  de	  empleo.	  
	  
Cactus:	  producción	  de	  cactus	  ornamentales	  a	  fines	  de	  su	  venta	  o	  replantación	  para	  proyectos	  de	  
reforestación.	  
	  
Los	   tres	   programas	   mencionados	   ponen	   de	   manifiesto	   la	   integralidad	   del	   proyecto	   y	   asisten	   las	  
necesidades	   de	   la	   comunidad	   a	   través	   de	   una	   visión	   macro,	   ampliando	   sus	   metas	   y	   evaluando	   sus	  
necesidades.	  Un	  proyecto	   particularmente	   interesante	   fue	   el	   registro	   por	   parte	   del	   parque	   eólico,	   de	  
una	  fundación	  de	  caridad	  mediante	  la	  cual	  fueron	  colocados	  un	  conjunto	  de	  recursos	  financieros	  y	  cuyos	  
nuevos	  fondos	  sean	  asignados	  vis	  a	  vis	   la	  RSE	  con	  el	   fin	  de	  desarrollar	  continuamente	   la	  alineación	  de	  
participantes	   interesados	   (stakeholders)	   y	   de	   asociaciones	   público-‐privadas	   que	   satisfagan	   las	  
necesidades	  comunitarias.	  El	  proyecto	  también	  proporciona	  documentación	  que	  incorpora	  significativa	  
información	  por	  parte	  de	  estos	  participantes	  interesados.	  El	  propósito	  de	  la	  fundación	  es	  satisfacer	  las	  
necesidades	  a	  largo	  plazo	  de	  la	  comunidad	  para	  la	  sostenibilidad	  y	  el	  uso	  de	  la	  recuperación	  agrícola	  de	  
plantas	  y	  alimentos	  endógenos	  como	  un	  medio	  para	  desarrollar	  la	  economía	  local.	  
 
	  



Parque Eolico Dominica I y II, Mexico.                                                                           

    

 
Zofnass	  Program	  for	  Sustainable	  Infrastructure	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  47 

Fuentes:	  	  
	  La	  Unión	  Wixarika	  de	  Centros	  Ceremoniales	  de	  Jalisco,	  Nayarit	  y	  Durango,	  A.C.,	  and	  Empresa	  Dominica	  
Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L	  de	  C.V.	  “Minuta	  de	  Trabajo	  Centros	  Ceremoniales.”	  (San	  Luis	  de	  Potosí,:	  2012),	  
1-‐2.	  	  	  
	  
Salcido,	  Oscar.	  “From	  CSR	  to	  CSV	  Dominica	  I	  Y	  II	  -‐	  Proyecto	  Piloto	  CSV.”	  (PowerPoint	  Presentation.	  
México:	  2014),	  	  2-‐3.	  	  	  
	  
Cerda	  Cerda,	  Jesus	  Paulo,	  Jose	  Luis	  De	  la	  Rosa	  Muniz,	  Fundación	  Produce	  San	  Luis	  de	  Potosí	  A.C.,	  and	  
Enel	  Green	  Power.	  “Evaluación	  de	  Proyecto	  Escamoles	  2015.”	  Enel	  Green	  Power,	  Mexico:	  2015,	  1-‐3.	  	  	  
	  
N/A,	  “Proyecto	  una	  Mano	  para	  la	  Vida.”	  Minutes,	  	  1.	  	  	  
	  
Starace,	  Francesco,	  and	  Enel	  Green	  Power.	  “Política	  de	  Seguridad	  y	  Ambiente,”	  México:	  2012,	  1.	  	  	  
	  
AENOR;	  Asociación	  Española	  de	  Normalizacion	  y	  Certificacion,	  CDM	  Validation	  Report	  -‐	  Dominica	  
Energía	  Limpia,	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V,	  “Validation	  of	  the	  Project	  Activity:	  Dominica	  Wind	  Farm	  Project	  
Reference	  2012/096/CDM/22,	  p.	  37	  

RECOMMENDATIONS:	  

En	  la	  participación,	  el	  proceso	  de	  interacción	  con	  la	  comunidad	  del	  proyecto	  funciona	  muy	  bien.	  En	  el	  
informe	  de	  validación	  del	  CDM,	  una	  sugerencia	  era	  proporcionar	  retroalimentación	  a	  través	  de	  otros	  
canales	  de	  comunicación	  ,	  además	  de	  la	  página	  web	  de	  la	  UNFCC	  para	  lograr	  captar	  los	  intereses	  de	  
todos	  los	  residentes.	  	  

QL1.2	  	  Estimular	  El	  
Crecimiento	  y	  el	  
Desarrollo	  
Sostenible	  

13	  

Conserva	  
	  
	  El	  parque	  eólico	  ha	  originado	  varios	  cauces	  para	  potenciar	  el	  crecimiento	  sostenible	  y	  desarrollo	  de	  San	  
Luis	  Potosí	  (SLP)	  en	  el	  municipio	  de	  Charcas	  ,	  en	  la	  creación	  de	  600	  nuevos	  puestos	  de	  trabajo.	  El	  
proyecto	  se	  enfocó	  en	  asegurar	  un	  incremento	  del	  20%	  en	  el	  empleo	  local,	  proveniente	  de	  las	  
adyacencias	  del	  área	  municipal,	  en	  tanto	  que	  garantiza	  que	  el	  95%	  del	  empleo	  total	  sean	  mexicanos.	  La	  
fundación	  estableció	  en	  sus	  estatutos,	  y	  obedeció	  su	  creación,	  como	  un	  medio	  para	  garantizar	  que	  Enel	  
Green	  Power	  (EGP)	  dispusiera	  del	  marco	  apropiado	  para	  proporcionar	  cualquier	  ayuda	  que	  fuese	  
necesaria	  para	  beneficiar	  a	  la	  población	  objetivo	  (Convenio	  Enel,	  p.1-‐12).	  
	  
Mediante	  el	  programa	  denominado	  “Proyecto	  de	  Una	  Mano	  Amiga”,	  se	  fomenta	  la	  capacitación	  en	  el	  
uso	  económico	  del	  Apiculatum	  Liopetum,	  cactus	  y	  maguey,	  como	  elementos	  complementarios	  y	  
suplementarios	  en	  la	  producción	  de	  alimentos,	  reforestación	  y	  venta	  de	  plantas	  ornamentales	  para	  
beneficio	  de	  la	  comunidad	  y	  la	  supervivencia	  del	  ganado	  en	  época	  de	  sequía.	  Además	  se	  identificó	  a	  dos	  
escuelas	  primarias	  con	  necesidades	  de	  nuevos	  tejados	  para	  sus	  auditorios	  y	  mejoras	  de	  sus	  instalaciones	  
deportivas,	  satisfaciendo	  estas	  necesidades.	  Estos	  ejemplos	  son	  indicadores	  de	  la	  conciencia	  implícita	  en	  
el	  proyecto	  de	  mejorar	  el	  atractivo	  y	  habitabilidad	  del	  sitio.	  
	  
Por	  último,	  el	  proyecto	  se	  propone	  la	  reutilización	  de	  la	  infraestructura	  de	  energía	  sostenible	  usada	  
durante	  la	  fase	  de	  construcción,	  como	  las	  plantas	  de	  energía	  de	  25	  KW	  de	  capacidad,	  mediante	  su	  
donación	  a	  la	  comunidad	  local	  con	  el	  objeto	  del	  mejoramiento	  de	  las	  escuelas	  y	  otras	  instalaciones.	  Para	  
mayores	  detalles	  sobre	  cada	  uno	  de	  estos	  programas	  y	  que	  garantizan	  una	  alta	  puntuación	  para	  este	  
crédito,	  se	  agradece	  ver	  QL	  1.1.	  
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Fuentes:	  Salcido,	  Oscar.	  “From	  CSR	  to	  CSV	  Dominica	  I	  Y	  II	  -‐	  Proyecto	  Piloto	  CSV.”	  PowerPoint	  
Presentation.	  México:	  2014.	  Full	  Report.	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Starace,	  Francesco,	  and	  Enel	  Green	  Power.	  “Política	  de	  Seguridad	  y	  Ambiente,”	  Mexico:	  2012,	  1.	  	  	  	  
	  
Sandoval,	  Guillermo	  Torres,	  José	  Luis	  Barrón	  Contreras,	  inscrito	  bajo	  el	  Visado	  Legal	  del	  Abogado	  Agustín	  
Castillo	  Toro.	  Estatutos	  de	  La	  Fundación	  como	  Asociación	  Civil.	  2284*1,	  2013.	  	  4	  	  Enel	  Green	  Power.	  
“Plan	  Tolerancia	  Cero	  Con	  La	  Corrupción,”	  n.d.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Organization	  Procedure	  No.	  124.”	  Management	  and	  development	  of	  Greenfield	  
Projects,	  Mexico:	  2013.	  	  	  

RECOMMENDATIONS:	  Se	  recomienda	  que	  le	  proyecto	  intent	  supercar	  los	  espacios	  publicos	  como	  la	  
mejora	  de	  sistemas	  de	  seguridad	  para	  eliminar	  el	  crimen,	  la	  cual	  caracteriza	  el	  lugar	  y	  sus	  alrededores.	  	  

QL1.3	  Desarrollar	  
Habilidades	  y	  
Capacidades	  
Locales	  

5	  

Superior	  
Un	  ejemplo	  de	  pensamiento	  innovador	  en	  la	  asistencia	  a	  las	  necesidades	  comunitarias	  es	  el	  proyecto	  
“Escamoles-‐Maguey”	  que	  se	  asoció	  con	  la	  Fundación	  Produce	  AC	  San	  Luis	  Potosí	  y	  se	  está	  ejecutando	  a	  
través	  de	  una	  institución	  mexicana	  denominada	  Instituto	  de	  Investigaciones	  de	  Zonas	  Desérticas	  de	  
UASLP	  (Universidad	  Autónoma	  de	  San	  Luis	  Potosí).	  A	  través	  de	  este	  proyecto,	  seis	  ejidos	  y	  20	  familias	  
recibieron	  capacitación	  para	  aumentar	  la	  productividad	  y	  métodos	  para	  mejorar	  la	  extracción	  de	  
escamoles	  de	  su	  caparazón,	  lográndose	  mejoras	  cualitativas	  que	  aumentaron	  el	  precio	  de	  venta	  de	  US$	  
250	  hasta	  US$	  500	  por	  kilo.	  Este	  proyecto	  específico	  va	  mas	  allá	  de	  los	  propios	  límites	  del	  Parque	  eólico	  
y	  permitió	  identificar	  holísticamente	  el	  “Proyecto	  Escamoles	  -‐Maguey”	  como	  un	  medio	  por	  el	  cual	  el	  
parque	  eólico	  podía	  utilizar	  sus	  recursos	  financieros	  en	  pro	  del	  mejoramiento	  de	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  
pobladores	  de	  la	  región.	  Adicionalmente	  con	  el	  proyecto	  se	  crean	  600	  nuevos	  puestos	  de	  trabajo	  (95%	  
de	  los	  cuales	  son	  para	  mexicanos),	  lo	  cual	  mejora	  sustantivamente	  las	  perspectivas	  de	  empleo	  en	  la	  
zona.	  Tenemos	  por	  tanto,	  que	  el	  proyecto	  es	  responsable	  por	  un	  enfoque	  ecológico,	  económico	  y	  
equitativo	  que	  no	  solo	  amplia	  la	  sostenibilidad	  de	  la	  comunidad,	  sino	  que	  beneficia	  su	  propia	  ejecución	  
al	  desarrollar	  notables	  capacidades	  	  de	  construcción	  de	  oportunidades	  en	  la	  comunidad	  de	  acogida.	  Para	  
concluir,	  el	  programa	  proporciona	  una	  cantidad	  significativa	  de	  empleo	  y	  la	  creación	  de	  capacidades	  y	  
nuevas	  oportunidades;	  paralelamente,	  la	  capacitación	  permite,	  por	  ejemplo,	  carne	  vacuna	  para	  la	  
alimentación	  durante	  la	  época	  de	  sequía,	  que	  es	  aproximadamente	  la	  mitad	  del	  año,	  ayudando	  por	  ende	  
a	  un	  mejoramiento	  de	  la	  economía.	  
	  
Fuentes:	  Salcido,	  Oscar.	  “From	  CSR	  to	  CSV	  Dominica	  I	  Y	  II	  -‐	  Proyecto	  Piloto	  CSV.”	  PowerPoint	  
Presentation.	  Mexico,	  March	  28,	  2014.	  	  
Recomendaciones:	  
	  
El	  proyecto	  debe	  desarrollar	  un	  conjunto	  de	  oportunidades	  de	  empleo	  a	  largo	  plazo	  coincidentes	  con	  las	  
habilidades	  requeridas	  por	  las	  comunidades	  alrededor	  de	  San	  Luis	  Potosí.	  Esto	  puede	  conseguirse	  
mediante	  un	  reporte	  sociológico	  que	  pueda	  explicar	  las	  dislocaciones	  socioeconómicas	  existentes	  y	  las	  
capacidades	  necesarias	  para	  dar	  respuesta	  a	  la	  industria.	  También	  se	  recomienda	  que	  el	  proyecto	  provea	  
información	  o	  describir	  en	  que	  forma	  cada	  programa	  coadyuvará	  al	  crecimiento	  a	  largo	  plazo	  y	  el	  
monitoreo	  de	  estas	  intervenciones	  específicas	  mencionadas	  anteriormente.	  
	  

QL2.1	  Mejorar	  la	  
Salud	  y	  Seguridad	  
Públicas	  

2	  

Mejora	  
El	  equipo	  del	  proyecto	  evaluó	  la	  exposición	  a	  los	  riesgos	  relacionados	  con	  el	  transporte	  de	  las	  turbinas	  y	  
un	  potencial	  derrame,	  así	  como	  mal	  funcionamientos	  del	  equipo	  que	  pudiesen	  crear	  riesgos	  una	  vez	  que	  
el	  parque	  eólico	  estuviesen	  en	  funcionamiento.	  Un	  ejemplo	  de	  uno	  de	  los	  riesgos	  identificados	  fue	  el	  
procedimiento	  envuelto	  en	  la	  construcción	  e	  instalación	  de	  los	  transformadores	  de	  alta	  potencia	  de	  115-‐
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400	  KV.	  Este	  proceso	  envolvió	  el	  transporte	  de	  los	  transformadores	  desde	  sus	  fábricas,	  hasta	  los	  lugares	  
de	  instalación	  a	  través	  de	  barcos,	  trenes	  y/o	  camiones;	  dependiendo	  del	  tamaño	  del	  transformador	  y	  su	  
respectivo	  peso,	  fueron	  transportados	  sin	  su	  combustible,	  y	  los	  accesorios	  separados	  en	  secciones	  
modulares.	  Para	  preservar	  la	  calidad	  de	  los	  materiales,	  todos	  los	  transformadores	  fueron	  protegidos	  de	  
la	  humedad	  por	  un	  embalaje	  sellado.	  Durante	  su	  transporte,	  los	  transformadores	  se	  llenaron	  con	  
nitrógeno	  y	  expuestos	  a	  las	  condiciones	  del	  aire	  y	  de	  presión,	  calculados	  en	  función	  de	  la	  altitud	  y	  la	  
temperatura	  a	  través	  del	  cual	  los	  transformadores	  fueron	  transportados	  asegurando	  así	  un	  manejo	  
adecuado	  en	  todo	  momento.	  El	  equipo	  del	  proyecto	  no	  aportó	  ninguna	  documentación	  de	  diseño	  que	  
demostrara	  	  que	  se	  consideraron	  los	  cambios	  en	  el	  diseño	  general	  con	  el	  fin	  de	  tener	  en	  cuenta	  para	  
minimizar	  los	  riesgos	  asociados	  con	  el	  uso	  de	  nuevas	  tecnologías	  o	  materiales.	  El	  folleto	  Gamesa	  que	  se	  
entregó	  como	  evidencia	  muestra	  el	  nivel	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  utilizadas,	  pero	  no	  incluyó	  un	  
informe	  identificando	  los	  riesgos	  asociados	  con	  la	  tecnología.	  	  
	  
Fuentes:	  Flores,	  Victor.	  “Procedimiento	  Para	  Recepción	  y	  Puesta	  en	  Servicio	  de	  Transformadores	  de	  
Potencia.	  Anexo	  A	  Especificación	  Técnica	  Transformadores	  de	  Potencia.”	  México:	  2014.	  	  
Recomendaciones:	  
El	  proyecto	  puede	  incluir	  una	  evaluación	  de	  desempeño	  con	  base	  en	  los	  procedimientos	  establecidos	  y	  
bien	  documentados.	  Con	  la	  verificación	  apropiada	  de	  terceros	  basada	  en	  el	  rendimiento,	  el	  proyecto	  
puede	  lograr	  una	  mayor	  puntuación.	  
	  

QL2.2	  	  Minimizar	  
el	  Ruido	  y	  la	  
Vibración	  

1	  

Mejora	  

De	  acuerdo	  con	  la	  documentación	  los	  resultados	  de	  la	  evaluación	  muestran	  que	  las	  turbinas	  5,	  8	  y	  14	  
sobrepasan	  los	  límites	  de	  ruido	  estándar	  permisibles	  durante	  las	  horas	  diurnas.	  

Fuentes:	  Rios	  Linan,	  Alejandro,	  Silverio	  Herrera	  Bonilla,	  and	  Intertek.	  “Ruido:	  Informe	  Técnico	  de	  
Resultados	  Nivel	  de	  Ruido	  de	  Fuente	  FIja	  Diurno,”	  June	  30,	  2015.	  	  
Recomendaciones:	  	  El	  proyecto	  debe	  conducir	  mas	  entrevistas	  acerca	  de	  los	  niveles	  de	  ruido	  afectando	  a	  
los	  residentes	  cercanos,	  asi	  como	  reparar	  las	  tres	  turbinas	  que	  sobrepasan	  estos	  límites.	  La	  transparencia	  
en	  los	  documentos	  enviados	  demuestran	  una	  elevada	  dedicación	  y	  compromiso	  con	  estandares	  de	  
responsabilidad	  social	  corporativa.	  
	  

QL2.3	  	  Minimizar	  
Contaminación	  
Lumínica	  

0	  

Sin	  puntuación	  

Este	  crédito	  evalúa	  el	  resplandor	  o	  luz	  excesiva	  durante	  la	  noche	  que	  puede	  crear	  molestias	  en	  las	  áreas	  
circundantes.	   No	   se	   proporcionó	   evidencia	   para	   poder	   evaluar	   este	   crédito,	   o	   la	   existencia	   de	  
iluminación	  de	  seguridad	  por	  la	  noche.	  

Fuentes:	  	  No	  aplica	  para	  esta	  categoria	  	  

Recomendaciones:	  N/A	  

QL2.4	  	  Mejorar	  
Movilidad	  y	  
Acceso	  para	  la	  
Comunidad	  	  	  

7	  

Superior	  
El	   proyecto	   identifica	   maneras	   para	   mejorar	   la	   movilidad	   y	   el	   acceso	   en	   términos	   de	   transporte.	   El	  
proyecto	   calificó	   superior	   en	   esta	   categoría,	   ya	   que	   documenta	   un	   acuerdo	   vinculante	   suscrito	   entre	  
instituciones	  para	  mejorar	  las	  carreteras	  estatales.	  El	  equipo	  proporcionó	  documentación	  evidenciando	  
que	  el	  proyecto	  está	  mejorando	  la	  movilidad	  de	  la	  comunidad	  vis-‐a-‐vis	  la	  inversión	  en	  infraestructura	  y	  
conservación	   del	   tramo	   de	   carretera	   estatal	   de	   aproximadamente	   29	   kilómetros	   más	   cercano	   a	   la	  
municipalidad	   de	   Charcas.	   El	   anexo	   del	   documento	   explica	   que	   la	   normativa	   nacional	   para	   el	  
cumplimiento	  de	  las	  leyes	  internacionales	  y	  nacionales,	  así	  como	  la	  política	  de	  transporte	  para	  asegurar	  
que	   el	   proyecto	   sigue	   todas	   las	   reglas	   para	   la	   conservación	   antes	   mencionadas,	   son	   respetadas	  
escrupulosamente.	   Adicionalmente,	   se	   habilitó	   un	   camino	   exclusivamente	   para	   los	   camiones	   de	  
transporte	  de	  materiales	  hacia	  y	  desde	  el	  parque	  eólico	  durante	  la	  fase	  de	  construcción.	  La	  construcción	  
de	  esta	  carretera	  alternativa	  facilita	  la	  movilidad	  y	  disminuye	  la	  demanda	  de	  la	  carretera	  nacional.	  
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Fuentes:	  Fermin,	  Ricardo.	  “Convenio	  Junta	  Estatal	  de	  Caminos:	  Conservación	  de	  la	  carretera	  estatal	  
Charcas,”	  February	  24,	  2015.	  	  
Recomendaciones:	  
A	  objeto	  de	  alcanzar	  la	  calificación	  para	  “Conservación”	  es	  de	  crear	  comunidades	  habitables	  de	  la	  misma	  
manera	  en	  las	  que	  crea	  enlaces	  entre	  los	  cursos	  de	  agua	  y	  las	  carreteras,	  ofreciendoles	  vías	  de	  conección	  
alternativas,	  que	  incluyan	  variados	  modos	  de	  transporte	  (bicicletas,	  coches,	  motocicletas	  y	  etc.).	  Favor,	  
ver	  QL	  1.1	  y	  QL	  1.2	  para	  más	  detalles	  sobre	  los	  esfuerzos	  del	  equipo	  en	  las	  áreas	  no	  relacionadas	  con	  la	  
infraestructura	  de	  transporte.	  Una	  opción	  sería	  implementar	  un	  programa	  de	  bicicleta;	  no	  obstante,	  el	  
alto	  índice	  de	  criminalidad	  puede	  hacer	  esta	  idea	  no	  tan	  factible	  como	  parece	  ser	  en	  teoría.	  
	  

QL2.5	  	  Motivar	  
Modos	  de	  
Transporte	  
Alternativo	  	  

0	  

Sin	  puntuación	  
Este	  proyecto	  evalúa	  la	  mejora	  de	  accesibilidad	  a	  los	  medios	  de	  transporte	  no	  motorizados	  y	  el	  
transporte	  público	  con	  el	  fin	  de	  promover	  la	  transportación	  alternativa	  y	  reducir	  la	  congestión.	  El	  equipo	  
del	  proyecto	  no	  proporcionó	  suficiente	  información	  sobre	  la	  mejora	  de	  la	  accesibilidad,	  demostrando	  las	  
consideraciones	  de	  cómo	  el	  uso	  del	  transporte	  no	  motorizado	  o	  público	  sería	  aplicado	  al	  proyecto.	  

Fuentes:	  	  

Recomendaciones:	  
Esta	  categoría	  está	  dirigida	  para	  evaluar	  las	  formas	  en	  que	  el	  proyecto	  trató	  de	  mejorar	  los	  modos	  
alternativos	  de	  transporte	  mediante	  el	  estímulo	  al	  uso	  de	  bicicletas,	  rutas	  de	  colectivos	  y	  autobuses	  
eléctricos,	  entre	  otros.	  Este	  proyecto	  conserva	  una	  carretera	  nacional,	  pero	  aún	  puede	  mejorarse	  
pensando	  en	  otras	  maneras	  de	  ofrecer	  a	  sus	  empleados	  formas	  alternativas	  de	  transporte.	  
	  

QL2.6	  	  Mejorar	  
Accesibilidad,	  
Seguridad	  y	  
Ubicación	  
(señalización)	  

3	  

Aumenta	  
Las	  estrategias	  de	  seguridad	  están	  bien	  documentados.	  El	  equipo	  del	  proyecto	  procedió	  a	  cerrar	  
completamente	  todas	  las	  carreteras	  o	  caminos,	  con	  el	  fin	  de	  evitar	  el	  paso	  de	  vehículos	  en	  las	  zonas	  
inaccesibles	  debido	  a	  trabajos	  de	  construcción.	  Además,	  acordó	  semanalmente	  y	  por	  escrito	  quienes	  
eran	  los	  autorizados	  a	  acceder	  al	  parque	  y	  los	  que	  no	  pueden	  desde	  Gamesa.	  Las	  minutas	  elaboradas	  
con	  tal	  fin	  detallan	  los	  camiones	  que	  entraron	  en	  el	  sitio	  desde	  cada	  uno	  de	  sus	  proveedores	  e	  incluyen	  
detalles	  tales	  como	  la	  fecha	  de	  entrada	  y	  salida	  de	  cada	  carga	  de	  camión	  con	  su	  equipo	  correspondiente,	  
el	  material	  transportado	  y	  la	  identificación	  del	  personal.	  Las	  salvaguardas	  descritas	  permiten	  delinear	  las	  
medidas	  efectivas	  que	  ayudan	  a	  garantizar	  la	  accesibilidad,	  la	  seguridad	  y	  letreros	  de	  orientación.	  Las	  
minutas	  indican	  que	  las	  medidas	  de	  alta	  seguridad	  para	  entrar	  y	  salir	  del	  parque	  y	  los	  caminos	  
alternativos	  parecen	  haber	  mejorado	  la	  infraestructura	  vial	  que	  fue	  financiada	  a	  través	  del	  proyecto	  y	  
para	  ayudar	  a	  conservar	  el	  tramo	  de	  carretera	  nacional	  a	  Charcas	  de	  29	  kilómetros.	  Además,	  se	  
especifican	  planes	  de	  contingencia	  adecuados	  para	  los	  derrames,	  y	  se	  garantizan	  medidas	  preventivas	  
para	  todos	  los	  materiales.	  
	  
Fuentes:	  “Minuta	  de	  Reunión	  24	  Abril	  2014,	  Weekly	  Meeting	  Dominca	  I.”	  Minutes.	  México:	  ENEL	  GREEN	  
POWER,	  April	  24,	  2014,	  p2	  -‐	  5,	  ibid.	  	  	  	  	  
	  
Flores,	  Victor.	  “Procedimiento	  Para	  Recepción	  y	  Puesta	  en	  Servicio	  de	  Transformadores	  de	  Potencia.	  
Anexo	  A	  Especificación	  Técnica	  Transformadores	  de	  Potencia.”	  Transformador	  de	  Potencia	  de	  100/133	  
MVA	  Subestación	  Transformadora	  Parque	  Eólico	  Dominica.	  Code	  S.24.MX.W.58004.10.081.02.	  Mexico:	  
Enel	  Green	  Power	  Engineering	  &	  Construction	  ENGINEERING,	  March	  6,	  2014.	  	  
	  
Fermin,	  Ricardo.	  “Convenio	  Junta	  Estatal	  de	  Caminos:	  Conservación	  de	  la	  Carretera	  Estatal	  Charcas,”	  
February	  24,	  2015.	  	  
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Recomendaciones:	  
Se	  recomienda	  que	  el	  proyecto	  proporcione	  más	  documentación	  demostrando	  cómo	  se	  separan	  los	  
caminos	  para	  la	  circulación	  ordenada	  de	  maquinaria	  pesada	  y	  tráfico	  normal.	  Se	  requiere	  mayor	  
atención	  para	  maquinaria	  pesada,	  ya	  que	  su	  circulación	  incide	  en	  el	  estado	  de	  las	  carreteras	  existentes.	  
Con	  la	  excepción	  de	  la	  carretera	  estatal	  que	  está	  siendo	  conservada,	  hay	  poca	  mención	  de	  las	  normas	  
nacionales	  y	  locales	  contempladas	  para	  la	  entrega	  de	  equipamiento.	  	  Se	  recomiendan	  las	  descripciones	  
específicas	  acerca	  de	  cómo	  los	  automóviles	  utilizan	  caminos	  separados,	  especialmente	  con	  respecto	  a	  las	  
barreras	  físicas	  entre	  las	  aceras	  peatonales	  y	  ciertas	  carreteras	  asi	  como	  el	  respectivo	  uso	  de	  luces,	  
materiales	  reflectantes,	  y	  señalización	  adecuada	  lo	  cual	  se	  recomienda	  sea	  incluido	  en	  los	  documentos	  
de	  diseño.	  Para	  aumentar	  el	  número	  de	  puntos	  conseguidos	  en	  la	  categoría	  se	  requieren	  más	  
documentos	  que	  demuestren	  las	  acciones	  mencionadas	  anteriormente.	  
	  

QL3.1	  	  
Preservación	  de	  
los	  Recursos	  
Históricos	  y	  
Culturales	  

1	  

	  Mejora	  
Los	  recursos	  históricos	  y	  culturales	  incluyen	  tanto	  los	  recursos	  arquitectónicos	  y	  arqueológicos,	  como	  
propiedades	  tribales	  y	  culturales.	  Este	  crédito	  evalúa	  cómo	  estos	  elementos	  se	  preservan	  con	  el	  fin	  de	  
mejorar	  los	  sitios	  culturales	  y	  patrimoniales	  de	  la	  zona	  donde	  se	  va	  a	  instalar	  el	  proyecto.	  El	  parque	  
eólico	  Dominica	  I	  y	  II	  cumplió	  con	  este	  requisito	  mediante	  la	  contratación	  de	  una	  evaluación	  
arqueológica	  del	  sitio	  a	  través	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Antropología	  e	  Historia	  (INAH).	  Por	  lo	  tanto,	  el	  
equipo	  del	  proyecto	  trabajó	  con	  la	  comunidad	  y	  las	  agencias	  reguladoras	  requeridas	  para	  evitar,	  
minimizar	  y	  mitigar	  los	  impactos	  al	  patrimonio	  cultural.	  Del	  mismo	  modo,	  la	  documentación	  del	  INAH	  ha	  
dado	  permiso	  explícito	  a	  EGP	  para	  proceder	  con	  la	  fase	  de	  construcción	  del	  parque	  eólico.	  El	  equipo	  del	  
proyecto	  siguió	  los	  protocolos	  locales,	  que	  incluyen	  la	  realización	  de	  un	  informe	  de	  viabilidad	  y	  
funcionalidad	  con	  respecto	  a	  los	  fósiles	  encontrados	  en	  una	  parcela	  de	  2.738	  hectáreas	  en	  Palmar,	  de	  
Vinalesphinctes	  del	  Jurásico	  Superior	  datados	  con	  120	  millones	  de	  años.	  En	  caso	  de	  encontrar	  algún	  
fósil,	  la	  empresa	  SOWITEC	  está	  obligada	  a	  ponerse	  en	  contacto	  con	  el	  INAH	  inmediatamente	  para	  su	  
conservación.	  Adicionalmente,	  se	  incluyó	  un	  informe	  [Evaluation	  de	  Manifestación	  de	  Impacto	  
Ambiental	  (MIA)	  "]	  para	  reubicar	  pausadamente	  y	  a	  través	  de	  fases	  la	  flora	  y	  fauna	  del	  lugar	  para	  
preservar	  la	  riqueza	  de	  los	  recursos	  ecológicos	  de	  la	  zona,	  protegiendo	  asi	  la	  ecología	  local	  y	  
coadyuvando	  al	  mantenimiento	  del	  ecosistema	  en	  el	  tiempo.	  16.891	  especies	  individuales	  identificadas	  
de	  flora	  localizadas	  originalmente	  entre	  el	  sitio	  del	  proyecto	  y	  la	  linea	  de	  alimentación,	  fueron	  
reubicadas	  de	  un	  área	  de	  18	  hectáreas.	  El	  programa	  de	  reubicación	  comprobó	  la	  orientación	  de	  las	  
plantas,	  y	  seguidamente	  las	  trasladó	  a	  un	  entorno	  natural	  similar..	  Para	  esa	  reubicación	  de	  la	  flora	  y	  la	  
fauna	  se	  cumplio	  la	  "Norma	  Oficial	  NOM-‐059-‐SEMARNAT-‐2010",	  y	  cumpliendose	  igualmente	  con	  los	  
requisitos	  citados	  en	  los	  apéndices	  del	  Tratado	  sobre	  el	  Comercio	  Internacional	  para	  Flora	  y	  Fauna	  
Silvestres	  en	  Peligro	  de	  Extinción	  (CITES).	  
Fuentes:	  Mendez,	  Salvador	  Pulido,	  Dirección	  de	  Salvamento	  Arqueológico,	  Instituto	  Nacional	  de	  
Antropología	  e	  Historia,	  CONACULTA,	  and	  Estados	  Unidos	  Mexicanos.	  “Oficio	  Núm	  
401.F(4)50.D2013/378,”	  March	  27,	  2013.	  	  
	  
Dominica	  Energía	  Limpia,	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.	  “Condicionante	  4:	  Actualización	  de	  Los	  Programas	  de	  Rescate	  
de	  Flora	  Y	  Fauna	  Silvestre,	  Proyecto	  ‘Dominica	  Energía	  Limpia’	  S.G.P.A./DGIRA.DG.7698.10,”	  N/A,	  p.	  3.	  	  
Recomendaciones:	  
La	  implementación	  de	  programas	  y	  protocolos	  para	  la	  conservación	  del	  patrimonio	  histórico	  y	  cultural	  
por	  encima	  de	  las	  normas	  locales,	  coadyuvarían	  para	  una	  puntuación	  más	  alta	  en	  esta	  categoría	  de	  
crédito.	  
	  

QL3.2	  	  	  Preservar	  
Panoramicas	  y	  
Caracter	  Local	  

6	  

Superior	  
El	  parque	  eólico	  contactó	  a	  los	  grupos	  indígenas	  y	  examinó	  sus	  prioridades	  en	  términos	  de	  paisaje	  
natural	  y	  las	  posesiones	  de	  la	  comunidad.	  Posteriormente	  a	  una	  primera	  serie	  de	  reuniones	  con	  la	  
comunidad,	  el	  equipo	  del	  proyecto	  diseñó	  un	  plan	  para	  mejorar	  y	  preservar	  el	  paisaje	  local	  mediante	  un	  
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programa	  de	  reubicación	  de	  toda	  la	  flora	  y	  fauna	  que	  se	  encuentran	  en	  un	  espacio	  de	  18	  hectáreas	  y	  
que	  contenían	  16.891	  especies	  de	  plantas.	  El	  programa	  para	  recuperar	  estas	  plantas	  es	  detallado,	  e	  
incluye	  el	  análisis	  de	  su	  posición	  en	  relación	  con	  la	  sombra	  y	  la	  luz	  del	  sol,	  y	  en	  términos	  de	  ecosistema	  
de	  la	  cual	  se	  originan.	  El	  proyecto	  Dominica	  I	  y	  II	  restaura	  la	  vegetación	  perdida	  por	  la	  instalación	  de	  la	  
turbina	  al	  replantar	  rediseñando	  las	  mismas	  características	  del	  paisaje	  original.	  El	  diseño	  del	  sitio	  de	  
restauración	  de	  la	  flora	  y	  fauna	  preserva	  el	  carácter	  local	  de	  la	  área,	  a	  lo	  cual	  la	  comunidad	  concede	  
suma	  importancia,	  como	  se	  constata	  en	  las	  actas	  de	  la	  reunión	  efectuada	  el	  22	  de	  mayo	  de	  2012	  con	  la	  
Unión	  Wikariki	  
Fuentes:	  La	  Unión	  Wixarika	  de	  Centros	  Ceremoniales	  de	  Jalisco,	  Nayarit	  y	  Durango,	  A.C.,	  and	  Empresa	  
Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L	  de	  C.V.	  “Minuta	  de	  Trabajo	  Centros	  Ceremoniales.”	  San	  Luis	  de	  Potosí,	  
June	  22,	  2012,	  p.	  2.	  	  	  
	  
Dominica	  Energía	  Limpia,	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.	  “Condicionante	  4:	  Actualización	  de	  Los	  Programas	  de	  Rescate	  
de	  Flora	  Y	  Fauna	  Silvestre,	  Proyecto	  ‘Dominica	  Energía	  Limpia’	  S.G.P.A./DGIRA.DG.7698.10,”	  N/A.	  	  
	  
Subsecretaría	  de	  Gestión	  Para	  la	  Protección	  Ambiental,	  Dirección	  General	  de	  Impacto	  y	  Riesgo	  
Ambiental,	  and	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales.	  “Autorización	  de	  la	  Evaluación	  de	  
Impacto	  Ambiental.”	  Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.,	  August	  11,	  2010.	  	  

Recomedaciones:	  N/a	  	  

QL3.3	  	  Mejorar	  el	  
Espacio	  Público	  

11	  

Conserva	  
El	  proyecto	  ha	  mejorado	  el	  centro	  cívico	  de	  tres	  espacios	  públicos	  aledaños	  a	  las	  escuelas	  primarias.	  Esta	  
mejora	  demuestra	  el	  compromiso	  del	  proyecto	  para	  elevar	  	  la	  calidad	  de	  vida	  en	  las	  adyacencias	  a	  través	  
de	  mejoras	  de	  infraestructura,	  como	  tejados	  de	  estos	  auditorios	  o	  centros	  culturales	  cívicos	  que	  
permitan	  a	  los	  niños	  y	  usuarios	  en	  general	  estar	  protegidos	  del	  sol	  y	  	  lluvia	  durante	  grandes	  festividades	  	  
u	  otros	  eventos	  pertinentes	  tales	  como	  graduaciones	  y	  reuniones	  escolares.	  
Source:	  Salcido,	  Oscar.	  “From	  CSR	  to	  CSV	  Dominica	  I	  Y	  II	  -‐	  Proyecto	  Piloto	  CSV.”	  PowerPoint	  Presentation.	  
(Mexico:2014),	  15-‐17.	  	  

RECOMMENDATIONS:	  	  

QL	  4.1-‐	  	  Identificar	  
y	  atender	  las	  
necesidades	  de	  las	  
mujeres	  y	  las	  
diversas	  
comunidades	  
(pueblos	  
indígenas	  o	  
afrodescendiente)	  

	  	   Mejora	  

	  	   El	  equipo	  del	  proyecto	  identificó	  un	  área	  potencial	  de	  conflicto	  en	  un	  área	  natural	  protegida	  que	  era	  
necesario	  abordar	  con	  el	  Wirikuta,	  un	  consejo	  indígena	  que	  supervisa	  el	  área	  protegida.	  El	  equipo	  del	  
proyecto	  también	  tiene	  una	  relación	  detallada	  de	  los	  terratenientes	  y	  las	  comunidades	  afectadas	  con	  
quienes	  han	  dialogado	  con	  en	  ciertas	  ocasiones.	  El	  equipo	  del	  proyecto	  ha	  trabajado	  con	  la	  comunidad	  
para	  seguir	  las	  mejores	  prácticas	  y	  estándares	  internacionales	  sobre	  participación	  comunitaria,	  con	  el	  fin	  
de	  aumentar	  su	  satisfacción	  con	  respecto	  al	  parque	  eólico.	  EGP	  compartió	  una	  denuncia	  del	  12	  de	  
octubre	  de	  2014,	  mediante	  el	  cual	  la	  comunidad	  advirtió	  que	  el	  proyecto	  no	  cumple	  con	  las	  expectativas	  
de	  una	  familia	  específica	  sobre	  un	  acuerdo	  entre	  las	  partes.	  Del	  mismo	  modo,	  en	  los	  documentos	  la	  
comunidad	  advierte	  acerca	  de	  una	  preocupación	  relacionado	  con	  una	  de	  las	  turbinas.	  Estas	  quejas	  
fueron	  compartidas	  transparentemente.	  
	  

1	  

	  	  

Fuentes:	  Salcido,	  Oscar.	  “From	  CSR	  to	  CSV	  Dominica	  I	  Y	  II	  -‐	  Proyecto	  Piloto	  CSV.”	  PowerPoint	  
Presentation.	  Mexico,	  March	  28,	  2014,	  p.	  15-‐17.	  	  
	  
La	  Unión	  Wixarika	  de	  Centros	  Ceremoniales	  de	  Jalisco,	  Nayarit	  y	  Durango,	  A.C.,	  and	  Empresa	  Dominica	  
Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L	  de	  C.V.	  “Minuta	  de	  Trabajo	  Centros	  Ceremoniales.”	  San	  Luis	  de	  Potosí,	  June	  22,	  
2012,	  p.	  2.	  	  	  
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Recomendaciones:	  
	  
El	  objetivo	  de	  este	  crédito	  es	  valorar	  cómo	  el	  equipo	  del	  proyecto	  incorpora	  las	  necesidades	  de	  las	  
mujeres	  y	  las	  comunidades	  vulnerables	  en	  el	  diseño	  del	  parque	  eólico.	  Un	  minucioso	  proceso	  implica	  
entrevistar	  a	  las	  partes	  que	  pueden	  ser	  afectadas,	  y	  desarrollar	  un	  plan	  de	  acción	  para	  satisfacer	  sus	  
necesidades.	  En	  algunos	  casos,	  si	  la	  comunidad	  tiene	  demasiados	  problemas	  con	  la	  ubicación	  del	  sitio,	  
y/u	  otros	  asuntos	  que	  afectan	  a	  cosas	  como	  el	  empleo,	  la	  movilidad	  o	  la	  seguridad,	  entre	  otros	  factores,	  
el	  equipo	  debe	  tener	  en	  cuenta	  estas	  necesidades	  y	  hacer	  los	  cambios	  necesarios	  para	  incorporarlos	  en	  el	  
diseño	  del	  proyecto.	  Existe	  documentación	  de	  un	  formulario	  de	  queja	  por	  el	  cual	  los	  interesados	  pueden	  
notificar	  a	  Enel	  Green	  Power	  (EGP)	  de	  cualquier	  problema	  que	  la	  comunidad	  advierta	  respecto	  a	  	  la	  
construcción	  del	  parque	  eólico.	  
	  
Documentos	  específicos	  que	  demuestren	  la	  eficacia	  del	  equipo	  del	  proyecto	  en	  la	  integración	  de	  la	  
seguridad	  de	  la	  comunidad,	  la	  salud	  y	  las	  necesidades	  generales	  en	  el	  diseño	  del	  proyecto	  incluyen:	  
evaluaciones	  de	  cómo	  el	  diseño	  del	  parque	  eólico	  puede	  ser	  un	  riesgo	  para	  la	  salud	  y	  seguridad	  de	  las	  
mujeres,	  las	  minorías,	  y	  /	  o	  poblaciones	  vulnerables,	  y	  las	  actas	  de	  las	  reuniones	  o	  entrevistas	  en	  los	  que	  
se	  abordan	  las	  necesidades	  de	  las	  mujeres	  en	  relación	  con	  la	  creación	  del	  parque	  eólico;	  documentación	  
que	  identifique	  el	  grado	  al	  cual	  el	  equipo	  del	  proyecto	  ajustó	  el	  diseño	  del	  proyecto	  para	  proteger	  mejor	  
la	  salud	  y	  la	  seguridad	  de	  las	  mujeres;	  documentación	  de	  cómo	  el	  equipo	  del	  proyecto	  abordó	  la	  
denuncia	  mencionada	  en	  la	  descripción	  de	  la	  evaluación	  de	  este	  crédito,	  e	  integró	  correctivos	  en	  el	  
diseño	  del	  proyecto.	  
	  

QL4.2	  -‐	  	  Estimular	  
y	  promover	  el	  
empoderamiento	  
económico	  de	  las	  
mujeres	  

	  	   Aumenta	  

	  	   El	  equipo	  del	  proyecto	  invitó	  a	  las	  mujeres	  en	  las	  comunidades	  de	  Ejido	  San	  Francisco,	  Ejido	  Lo	  de	  
Acosta,	  Ejido	  José	  Ma.	  Morelos,	  Cabecera	  Municipal	  de	  Charcas,	  Ejido	  Benito	  Suárez,	  y	  Ejido	  Cañada	  
Verde,	  para	  ser	  entrenadas	  para	  poder	  trabajar	  en	  los	  invernaderos	  para	  siembra	  de	  cactus.	  Además,	  el	  
proyecto	  incluye	  "Abuelas	  Solares"	  (solar	  grandmothers)	  que	  son	  entrenadas	  en	  el	  montaje	  e	  instalación	  
de	  paneles	  solares.	  La	  documentación	  se	  refiere	  a	  cuatro	  mujeres	  que	  viajaron	  desde	  Cachimbo,	  115	  km	  
al	  sur	  (cerca	  de	  tres	  horas)	  para	  la	  formación.	  EGP	  también	  viajó	  a	  Cachimbo	  para	  acompañar	  a	  las	  
mujeres	  en	  su	  viaje	  y	  ayudarles	  a	  instalar	  los	  paneles	  solares.	  El	  programa	  esta	  descrito	  brevemente	  y	  
acompañado	  de	  un	  conjunto	  diverso	  de	  fotografías.	  El	  programa	  solar	  es	  un	  gran	  ejemplo	  de	  los	  
programas	  que	  se	  pueden	  ampliar	  para	  incluir	  un	  mayor	  número	  de	  mujeres.	  

2	  

	  	  

Fuentes:	  
	  
	  Salcido,	  Oscar.	  “From	  CSR	  to	  CSV	  Dominica	  I	  Y	  II	  -‐	  Proyecto	  Piloto	  CSV.”	  PowerPoint	  Presentation.	  
Mexico,	  March	  28,	  2014,	  p.	  38-‐55.	  	  
	  

	  	  

Recomendaciones:	  	  
Un	  aspecto	  importante	  en	  el	  desarrollo	  de	  las	  habilidades	  de	  las	  mujeres	  es	  la	  implementación	  de	  un	  
programa	  de	  monitoreo	  de	  seguimiento	  para	  supervisar	  cómo	  las	  habilidades	  obtenidas	  a	  través	  de	  la	  
formación	  en	  marzo	  de	  2014	  persisten	  y	  pueden	  ser	  aún	  utilizadas.	  El	  equipo	  del	  proyecto	  proporcionó	  
fotografías	  de	  las	  mujeres	  que	  trabajan	  en	  el	  diverso	  conjunto	  de	  programas	  desarrollados	  como	  "Mano	  
para	  una	  Vida",	  "Molinos	  de	  Maguey",	  "Efecto	  Invernadero	  para	  el	  Cactus",	  así	  como	  las	  "Abuelas	  
Solares",	  que	  constituyen	  excelentes	  maneras	  para	  encapsular	  las	  actividades	  y	  proporcionar	  apoyo	  
probado	  a	  las	  mujeres;	  sin	  embargo,	  es	  aconsejable	  añadir	  la	  	  aspectos	  como	  el	  porcentaje	  de	  mujeres	  
que	  se	  contrató	  por	  la	  comunidad	  de	  acogida,	  el	  número	  de	  mujeres	  que	  asisten	  a	  las	  reuniones,	  y	  un	  
plan	  por	  el	  que	  las	  mujeres	  están	  siendo	  identificadas	  y	  entrenadas	  en	  una	  escala	  más	  grande.	  Esta	  
última	  recomendación	  debe	  ir	  acompañada	  de	  las	  iniciativas	  de	  base	  ya	  funcionando,	  pero	  de	  una	  
manera	  más	  sistemática.	  
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QL4.3	  -‐	  	  Mejorar	  el	  
acceso	  y	  la	  
movilidad	  de	  las	  
mujeres	  y	  las	  
diversas	  
comunidades	  
(pueblos	  
indígenas	  o	  
afrodescendiente)	  

	  	   Sin	  puntuación	  	  

	  	   No	  se	  proporcionó	  la	  documentación	  que	  se	  ocupa	  de	  cómo	  el	  proyecto	  logra	  un	  diseño	  que	  tome	  en	  
cuenta	  el	  acceso	  y	  la	  movilidad	  de	  las	  mujeres	  y	  las	  poblaciones	  vulnerables.	  
	  

	  	  

0	   Fuentes:	  

	  	  

Recomendaciones:	  
	  
Se	  recomienda	  que	  el	  proyecto	  muestre	  un	  pedazo	  de	  tierra	  cultivada	  comunalmente	  bajo	  un	  sistema	  
apoyado	  por	  el	  Estado.	  QL4.3	  -‐	  Mejorar	  el	  acceso	  y	  la	  movilidad	  de	  las	  mujeres	  y	  las	  diversas	  
comunidades	  (pueblos	  indígenas	  o	  afrodescendientes).	  
	  

QL0.0	  Innovate	  Or	  
Exceed	  Credit	  
Requirements	  

	  	  

	  	  

	  
72	  

	  

	  	  SUB	  CATEGORIA:	  LIDERAZGO	  

	  	   Puntaje	   PARQUE	  EOLICA	  DOMINICA	  I	  Y	  II	  	  

LD1.1	  	  
Proporcionar	  
Liderazgo	  
Efectivo	  y	  
Compromiso	  

9	   Superior	  

La	  sostenibilidad	  es	  fundamental	  para	  las	  operaciones	  de	  Enel	  Green	  Power,	  la	  estructura	  
organizativa,	  los	  proyectos,	  los	  procedimientos	  y	  las	  evaluaciones	  de	  desempeño.	  El	  parque	  eólico,	  
Dominica	  I	  y	  II,	  cumplió	  este	  crédito	  en	  su	  puntuación	  más	  alta	  debido	  principalmente	  a	  la	  utilización	  
de	  encuestas	  para	  obtener	  sugerencias	  de	  los	  grupos	  de	  interés.	  Su	  inclusión	  de	  grupos	  indígenas	  
como	  parte	  de	  su	  proceso	  de	  compromiso	  y	  todos	  los	  propietarios	  de	  tierras	  aplicables,	  así	  como	  los	  
posibles	  grupos	  de	  interés	  en	  conflicto	  permite	  a	  este	  proyecto	  detectar	  las	  quejas	  y	  asegurar	  el	  
compromiso	  del	  parque	  eólico	  con	  las	  múltiples	  partes	  interesadas.	  Además,	  los	  volantes	  y	  folletos	  de	  
marketing	  de	  sostenibilidad	  difundidos	  resaltan	  procesos	  paralelos,	  proyectos	  con	  sus	  actas,	  
actuaciones	  y	  documentación	  (fotografías,	  y	  minutas	  concisas).	  	  
	  
Como	  un	  esfuerzo	  de	  enfoque	  triplicado,	  el	  aspecto	  economía	  se	  representa	  a	  través	  de	  20%	  del	  
empleo	  de	  origen	  local	  de	  la	  zona	  donde	  se	  construye	  el	  parque	  eólico,	  y	  un	  95%	  de	  mexicanos	  del	  
total	  empleados,	  así	  como	  en	  la	  utilización	  de	  escamoles	  como	  alimento,	  un	  proyecto	  para	  desarrollar	  
Molinos	  de	  Maguey	  y	  la	  comercialización	  de	  cactus	  como	  actividades	  rentables	  adicionales	  para	  
activar	  potencialidades	  latentes	  que	  pueden	  ayudar	  a	  las	  poblaciones	  de	  bajos	  ingresos	  a	  aumentar	  
sus	  beneficios	  económicos.	  Los	  aspectos	  sociales	  se	  están	  abordando	  en	  las	  escuelas	  cercanas	  con	  
nueva	  infraestructura	  y	  los	  programas	  de	  creación	  de	  capacidades	  que	  activan	  a	  la	  comunidad	  en	  
nuevas	  formas	  de	  interacción	  social.	  La	  parte	  ecológica	  se	  alcanza	  con	  una	  perspectiva	  holística	  
mediante	  la	  cual	  la	  	  reubicación	  de	  la	  fauna	  y	  flora	  permite	  difundir	  el	  ciclo	  ecológico	  de	  la	  vida	  en	  
lugar	  de	  ser	  erradicada.	  Estos	  programas	  son	  evaluados	  y	  monitoreados	  y	  toda	  la	  documentación	  que	  
podría	  apoyar	  el	  otorgamiento	  de	  créditos	  fue	  debidamente	  entregada,	  lo	  que	  se	  traduce	  en	  el	  logro	  
de	  la	  categoría	  de	  "superior".	  Por	  favor	  remitirse	  a	  la	  explicación	  de	  crédito	  correspondiente	  a	  Calidad	  
de	  Vida	  para	  una	  comprensión	  detallada	  de	  los	  tres	  programas	  mencionados:	  a)	  escamoles	  cosecha,	  
b)	  Molinos	  de	  Maguey,	  y	  c)	  Cactus	  invernaderos.	  
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Fuentes:	  
La	  Unión	  Wixarika	  de	  Centros	  Ceremoniales	  de	  Jalisco,	  Nayarit	  y	  Durango,	  A.C.,	  and	  Empresa	  Dominica	  
Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L	  de	  C.V.	  “Minuta	  de	  Trabajo	  Centros	  Ceremoniales.”	  San	  Luis	  de	  Potosí,	  June	  
22,	  2012.	  
	  
Sandoval,	  Guillermo	  Torres,	  José	  Luis	  Barrón	  Contreras,	  and	  Agustin	  Castillo	  Toro.	  Estatutos	  de	  La	  
Fundación	  como	  Asociación	  Civil.	  2284*1,	  2013.	  
	  
Enel	  Green	  Power	  and	  Starace,	  Francesco,	  and	  	  “Política	  de	  Seguridad	  y	  Ambiente,”	  February	  29,	  2012.	  	  
	  
Subsecretaría	  de	  Gestión	  Para	  la	  Protección	  Ambiental,	  Dirección	  General	  de	  Impacto	  y	  Riesgo	  
Ambiental,	  y	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales.	  “Autorización	  de	  la	  Evaluación	  de	  
Impacto	  Ambiental.”	  Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.,	  August	  11,	  2010.	  Dominica	  Energía	  
Limpia,	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.	  “Condicionante	  4:	  Actualización	  de	  Los	  Programas	  de	  Rescate	  de	  Flora	  Y	  
Fauna	  Silvestre,	  Proyecto	  ‘Dominica	  Energía	  Limpia’	  S.G.P.A./DGIRA.DG.7698.10,”	  N/A.	  	  
	  
Cerda	  Cerda,	  Jesus	  Paulo,	  Jose	  Luis	  De	  la	  Rosa	  Muniz,	  Fundación	  Produce	  San	  Luis	  de	  Potosí	  A.C.,	  and	  
Enel	  Green	  Power.	  “Evaluación	  de	  Proyecto	  Escamoles	  2015.”	  Enel	  Green	  Power,	  March	  2015.	  	  
	  
Centro	  de	  Estudios,	  Servicios	  y	  Consultorías	  Ambientales	  (CESCA).	  “Resultados	  de	  Ejecución	  del	  
Programa	  de	  Rescate	  y	  Reubicación	  de	  Fauna	  Silvestre	  para	  el	  proyecto	  "Dominica	  Energía	  Limpia.”	  
Resultados	  del	  Programa	  y	  Reubicación	  de	  Fauna.	  México:	  CESCA,	  N/A.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “O&M	  Personnel	  Recruiting	  and	  Training,	  Preliminary	  to	  New	  Power	  Plants	  
Operation:	  Operational	  Instruction	  No.	  167	  Dated	  04/05/2015.”	  Enel	  Green	  Power,	  April	  5,	  2015.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Organization	  Procedure	  No.	  124.”	  Management	  and	  development	  of	  Greenfield	  
Projects,	  December	  6,	  2013.	  	  	  	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Plan	  Tolerancia	  Cero	  Con	  La	  Corrupción,”	  n.d.	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Procedimiento	  Organizacional	  No.	  125.”	  Ámbito	  organizativo	  GRUPO	  ENERGÍAS	  
RENOVABLES,	  June	  12,	  2013.	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Recuperación	  de	  Derrames	  de	  Sustancias	  Peligrosas,	  MXCA	  ENV	  PO	  446.”	  
Environmental	  Organizational	  Document.	  Mexico,	  November	  29,	  2012.	  

RECOMMENDATIONS:	  	  

	  	  

LD1.2	  	  
Establecer	   un	  
Sistema	   de	  
Gestión	   de	   la	  
Sostenibilidad	  
	  

7	   Superior	  
EL	  PROCEDIMIENTO	  DE	  ORGANIZACIÓN	  No.	  47	  rev.	  02	  de	  fecha	  26/08/2013	  (2)	  muestra	  un	  robusto	  
sistema	  mediante	  el	  cual	  se	  crea	  un	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  sostenibilidad	  minucioso	  vía	  procesos	  de	  
negocios	  que	  demuestra	  capacidad	  para	  gestionar	  eficazmente	  los	  asuntos	  del	  proyecto	  para	  el	  logro	  
de	  los	  objetivos	  trazados	  por	  EGP..	  Una	  característica	  positiva	  consiste	  el	  permitir	  a	  este	  proyecto	  una	  
alta	   valoración	   en	   la	   escala	   y	   el	   alcance	   del	   parque	   eólico,	   lo	   que	   permite	   procedimientos	   que	   son	  
manejables.	   Dominica	   I	   y	   II	   crea	   una	   coordinación	   de	   oficinas	   cruzada	   con	   sofisticados	   procesos	   y	  
procedimientos	  que	  permiten	  el	  flujo	  de	  acciones.	  La	  facilidad	  de	  flujo	  para	  abordar	  las	  cuestiones	  de	  
manera	  coordinada	  se	  exhibe	  en	  su	  programa	  de	  gestión	  de	  los	  programas	  de	  la	  organización.	  Estos	  
incluyen	   objetivos	   sostenibles	   que	   se	   establecen	   para	   ofrecer	   programa	   integral,	   como	   los	  
mencionados	  en	  el	  QL	  de	  crédito	  1.1.	  Finanzas	  para	  programas	  sociales	  se	  manejan	  a	  través	  de	  una	  
organización	  sin	  fines	  de	  lucro,	  fundación	  privada.	  Los	  programas	  sociales	  se	  diseñan	  para	  durar	  más	  
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que	  el	   término	  de	   la	   construcción	  y	  a	   lo	   largo	  de	  su	  ciclo	  de	  vida	  útil.	   El	  desarrollador	  del	  proyecto	  
organiza	  una	   reunión	  de	   traspaso	   con	   la	  participación	  de	  7	  oficinas	  que	   conjuntamente	   completa	   y	  
formaliza	  toma	  de	  control	  de	  la	  responsabilidad	  mediante	  la	  suscripción	  del	  informe	  "documento	  de	  
traspaso".	   Este	   es	   un	   ejemplo	   de	   las	   sinergias	   y	   la	   organización	   de	   procedimientos	   creados	   en	   sus	  
objetivos	  de	  sostenibilidad.	  El	  seguimiento	  de	  sus	  programas	  están	  en	  su	  lugar	  y	  en	  la	  documentación.	  
La	   autoridad	   y	   la	   responsabilidad	   de	   la	   sostenibilidad	   se	   encuentran	   en	   toda	   la	   organización	   y	  
embebidos	   en	   la	   mayor	   parte	   de	   sus	   diversas	   oficinas,	   todo	   soportado	   por	   los	   diez	   documentos	  
referenciados	  a	  continuación.	  El	  proceso	  está	  claramente	  asignado	  a	  través	  de	  las	  oficinas,	  pero	  con	  
un	  plan	  específico	  y	  metas	  alcanzables.	  Un	  área	  que	  parece	  faltar	  es	  una	  identificación	  específica	  de	  
quién	  es	  responsable	  de	  la	  implementación	  de	  prácticas	  sostenibles.	  
	  
Fuentes:	  AENOR,	  Asociación	  Española	  de	  Normalizacion	  y	  Certificacion.	  “CDM	  Validation	  Report.”	  
Validation	  Report.	  México:	  Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.,	  November	  4	  2012.	  	  	  	  
	  
Starace,	  Francesco,	  Organizational	  Area	  Group	  Renewable	  Energies,	  and	  Enel	  Green	  Power.	  
“Organizational	  Procedure	  No.	  47	  rev.02.”	  Project	  Management,	  August	  26,	  201,	  p	  7.	  	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  (ENG).	  “Operative	  Instruction	  No.	  124	  Management	  and	  Development	  of	  Greenfield	  
Projects.”	  Management	  and	  development	  of	  greenfield	  projects.	  Mexico,	  March	  27,	  2014.	  	  	  	  	  	  
Enel	  Green	  Power,	  “Instrucción	  operativa	  sobre	  atención	  a	  grupo	  de	  Interés,”	  March	  19,	  2014.	  .	  	  
	  
Subsecretaría	  de	  Gestión	  Para	  la	  Protección	  Ambiental,	  Dirección	  General	  de	  Impacto	  y	  Riesgo	  
Ambiental,	  y	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales.	  “Autorización	  de	  la	  Evaluación	  de	  
Impacto	  Ambiental.”	  Published	  by	  Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.:	  2010.	  	  
	  
Flores	  Ramirez,	  Alfonso,	  Subsecretaría	  de	  Gestión	  para	  la	  Protección	  Ambiental	  con	  La	  Subsecretaria	  
General	  de	  Impacto	  y	  Riesgo	  Ambiental,	  bajo	  la	  Secretaría	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  
(SEMARNAT).	  “Resultado	  de	  Evaluación	  de	  Manifestación	  de	  Impacto	  Ambiental	  (MIA).”	  Clave	  
24SL2013E0010.	  Distrito	  Federal,	  México:	  2014.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Dominica	  Relacionamiento	  Con	  Las	  Comunidades.”	  PPT,	  San	  Luis	  de	  Potosí:	  2013.	  	  
	  
Starace,	  Francesco,	  and	  Enel	  Green	  Power.	  “Política	  de	  Seguridad	  y	  Ambiente,”	  México:	  2012.	  	  
	  
Secretaría	  de	  Desarrollo	  Social	  y	  Regional,	  and	  San	  Luis	  Potosí	  Gobierno	  del	  Estado.	  “Información	  de	  
Soporte	  para	  el	  Plan	  Municipal	  de	  Desarrollo	  2012-‐2015	  Municipio	  Charcas	  Microregión:	  Altiplano	  
Centro,”	  México:	  2012.	  
Recomendaciones:	  
Identificación	   de	   quién	   es	   responsable	   de	   la	   implementación	   de	   prácticas	   sostenibles	   y	   cuál	   es	   el	  
método	  específico	  para	  hacerlo.	  

	  

LD1.3	  	  
Fomentar	  la	  
Colaboración	  y	  
el	  Trabajo	  en	  
Equipo	  

1	   Mejora	  
El	  proyecto	  funciona	  a	  través	  de	  una	  estructura	  organizativa	  horizontal	  y	  vertical.	  En	  la	  minuta	  de	  una	  
de	   las	   reuniones	   del	   proyecto,	   muestran	   cómo	   todos	   los	   departamentos	   en	   la	   organización	  
relacionados,	  trabajaron	  conjuntamente	  para	  resolver	   los	  problemas	  presentados	  durante	   la	  fase	  de	  
construcción.	  Del	  mismo	  modo,	  una	  relación	  mediante	  minutas	  de	  cada	  fase	  del	  proyecto,	  incluyendo	  
la	   operación	   del	   parque	   eólico,	   resaltan	   el	   mismo	   tipo	   de	   organización	   interdepartamental,	  
demostrando	  cómo	  los	  dueños	  del	  proyecto	  valora	  y	  reconoce	  el	  trabajo	  en	  equipo	  como	  una	  parte	  
integral	   de	   la	   forma	   en	   que	   se	   construyó	   e	   implementó	   el	   parque	   eólico	   .	   No	   se	   hace	   referencia	  
específica,	  de	  acuerdo	  con	  el	  proceso	  de	  entrega	  del	  proyecto,	  a	  los	  métodos	  de	  colaboración	  no	  sólo	  
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dentro	   del	   equipo	   del	   proyecto,	   sino	   también	   entre	   otras	   partes	   diferentes	   que	   intervienen	   en	   el	  
proceso	  (patrocinador	  del	  proyecto	  y	  contratista).	  No	  fueron	  identificados	  procedimientos	  de	  reparto	  
de	  riesgo	  o	  recompensa.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
N/A,	  “Minuta	  de	  Reunión	  24	  Abril	  2014,	  Weekly	  Meeting	  Dominica	  I.”	  Minutes.	  México,	  April	  24,	  2014.	  	  
	  
Cerda	  Cerda,	  Jesus	  Paulo,	  Jose	  Luis	  De	  la	  Rosa	  Muniz,	  Fundación	  Produce	  San	  Luis	  de	  Potosí	  A.C.,	  and	  
Enel	  Green	  Power.	  “Evaluación	  de	  Proyecto	  Escamoles	  2015.”	  Enel	  Green	  Power,	  March	  2015.	  	  
Recomendaciones:	  
	  
El	  objetivo	  es	  reemplazar	  una	  "visión	  de	  sistemas"	  convencional,	  en	  cuanto	  a	  la	  organización	  de	  sus	  
procedimientos	  internos,	  por	  una	  visión	  holística	  completa	  del	  proyecto	  en	  la	  cual,	  las	  diferentes	  partes	  
implicadas,	  propietario	  del	  proyecto,	  diseñador	  y	  contratista,	  establezcan	  una	  estrecha	  colaboración	  
desde	  las	  fases	  iniciales.	  

	  

LD1.4	  	  
Sustentar	  la	  
Participación	  
de	  los	  
Accionistas	  

14	   Conserva	  

En	  el	  documento	  "Instrucción	  Operativa	  124",	  el	  director	  del	  proyecto	  identificó	  las	  principales	  partes	  
interesadas	  en	  la	  instalación	  del	  Parque	  Eólico	  Dominica	  I	  y	  II.	  Como	  resultado,	  el	  equipo	  de	  gestión	  
del	  proyecto	  identificó:	  7	  ejidos,	  un	  área	  natural	  y	  cultural	  protegida	  a	  10	  kms.	  de	  distancia,	  20	  
propietarios	  de	  tierras	  privadas,	  y	  la	  comunidad	  histórica	  Wirikurta.	  A	  partir	  de	  la	  identificación	  de	  los	  
grupos	  de	  interés,	  el	  proyecto	  creó	  un	  plan	  de	  valor	  compartido	  por	  200.000	  US	  dólares,	  asociándose	  
con	  la	  CONAFOR	  y	  SEMARNAT	  (“stakeholders”	  a	  nivel	  nacional)	  para	  identificar	  las	  necesidades,	  a	  un	  
nivel	  nacional,	  mientras	  realizaba	  consultas	  con	  propietarios	  de	  tierras	  y	  la	  comunidad	  indígena	  
Wirikurta	  a	  fin	  de	  concertar	  un	  conjunto	  de	  programas	  que	  ayuden	  a	  alcanzar	  triple	  bottom	  line.	  	  Se	  
implementaron	  planes	  para	  producción	  de	  escamoles	  y	  maguey	  parala	  alimentación	  del	  ganado	  
durante	  la	  temporada	  de	  sequía;	  una	  reforestación	  de	  la	  flora	  en	  peligro	  de	  extinción;	  una	  planta	  
fotovoltaica	  de	  10	  KW,	  así	  como	  mejoras	  a	  la	  infraestructura	  para	  carretera	  nacional	  y	  la	  construcción	  
de	  tejados	  en	  los	  centros	  civiles	  en	  el	  colegio	  público	  cercano.	  
	  
Fuentes:	  	  
Enel	  Green	  Power,	  (ENG).	  “Operative	  Instruction	  No.	  124	  Management	  and	  Development	  of	  Greenfield	  
Projects.”	  Management	  and	  development	  of	  greenfield	  projects.	  Mexico,	  March	  27,	  2014.	  
	  
Instrucción	  operativa	  sobre	  atención	  a	  grupo	  de	  Interés.”	  Enel	  Green	  Power,	  March	  19,	  2014.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Dominica	  Relacionamiento	  Con	  Las	  Comunidades.”	  PPT,	  San	  Luis	  de	  Potosí,	  
January	  23,	  2013.	  	  
	  
Starace,	  Francesco,	  and	  Enel	  Green	  Power.	  “Política	  de	  Seguridad	  y	  Ambiente,”	  February	  29,	  2012.	  	  
	  
Cerda	  Cerda,	  Jesus	  Paulo,	  Jose	  Luis	  De	  la	  Rosa	  Muniz,	  Fundación	  Produce	  San	  Luis	  de	  Potosí	  A.C.,	  and	  
Enel	  Green	  Power.	  “Evaluación	  de	  Proyecto	  Escamoles	  2015.”	  Enel	  Green	  Power,	  March	  2015.	  	  
	  
La	  Unión	  Wixarika	  de	  Centros	  Ceremoniales	  de	  Jalisco,	  Nayarit	  y	  Durango,	  A.C.,	  and	  Empresa	  Dominica	  
Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L	  de	  C.V.	  “Minuta	  de	  Trabajo	  Centros	  Ceremoniales.”	  San	  Luis	  de	  Potosí,	  Junio	  
22	  2012	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  “Minuta	  de	  Reunión	  24	  Abril	  2014,	  Weekly	  Meeting	  Dominica	  I.”	  Minutes.	  México:,	  
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April	  24,	  2014.	  	  
	  
Monroy	  Fernández,	  Marcos	  G.	  Centro	  de	  Estudios	  Servicios	  y	  Consultorías	  Ambientales.	  “Ayudantes	  
Generales	  que	  Participan	  en	  la	  Ejecución	  del	  Rescate	  de	  Flora	  y	  Fauna	  en	  el	  Proyecto	  del	  Parque	  Eólico	  
Dominica	  Para	  el	  Centro	  de	  Estudios	  Servicios	  y	  Consultorías	  Ambientales,	  S.A.	  de	  C.V.	  (CESCA).”	  Centro	  
de	  Estudios	  Servicios	  y	  Consultorías	  Ambientales,	  N/A.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Reporte	  de	  Mecanismo	  de	  Atención	  a	  Grupos	  de	  Interés	  Formulario,”	  N/A.	  	  

	  

	  

LD2.1	  	  Buscar	  
Oportunidades	  
de	  Sinergia	  
Derivadas	  

0	   Sin	  puntuación	  
Este	  crédito	  mide	  el	  grado	  en	  que	  el	  equipo	  del	  proyecto	  ha	  identificado	  el	  material	  necesario	  para	  el	  
proyecto	  y	  ha	  explorado	  fuentes	  cercanas	  o	  instalaciones	  con	  recursos	  no	  solicitados	  que	  pueden	  
satisfacer	  sus	  necesidades	  de	  materias	  específicas	  que	  permitan	  oportunidades	  para	  la	  captura	  de	  
sinergias	  y	  el	  beneficio	  mutuo.	  
	  
Este	  es	  un	  concepto	  importante	  que	  se	  utiliza	  en	  todo	  el	  informe	  y	  es	  extremadamente	  útil	  para	  tratar	  
de	  minimizar	  los	  residuos	  en	  energía,	  agua	  y	  productos	  de	  desecho	  en	  general.	  Estimula	  a	  las	  
empresas	  a	  desarrollar	  una	  mentalidad	  holística	  donde	  el	  ahorro	  se	  utiliza	  mediante	  la	  reutilización	  y	  
minimización	  de	  los	  recursos	  necesarios	  para	  crear	  el	  producto	  final;	  en	  este	  caso	  una	  fuente	  de	  
energía	  renovable	  a	  partir	  del	  viento.	  
	  
Fuentes:	  	  
Recomendaciones:	  	  
Se	  recomienda	  al	  proyecto:	  
Identificar	  los	  materiales	  no	  deseados/utilizados	  de	  organizaciones	  cercanas	  para	  intentar	  crear	  
sinergias	  con	  el	  fin	  de	  reducir	  la	  cantidad	  de	  materia	  prima	  necesaria	  para	  el	  proyecto.	  Por	  ejemplo,	  si	  
el	  acero	  es	  un	  producto	  principal	  que	  se	  utiliza,	  ubicar	  vendedores	  que	  tengan	  disponible	  acero	  de	  
40%,	  o	  más,	  procedente	  de	  reutilización.	  (40%	  es	  un	  ejemplo,	  pero	  en	  el	  proceso	  de	  adquisición,	  se	  
recomienda	  altamente	  un	  análisis	  exhaustivo	  de	  los	  materiales	  que	  se	  pueden	  utilizar	  de	  instalaciones	  
cercanas).	  
Los	  Créditos	  se	  asignan	  cuando	  la	  documentación	  proporcionada	  incluye	  los	  contactos	  de	  las	  
instalaciones	  que	  ofrecen	  la	  venta	  de	  materiales	  reutilizados.	  
Una	  nueva	  forma	  de	  ver	  el	  proyecto	  podría	  ser	  la	  inclusión	  de	  principios	  de	  ecología	  industrial.	  Una	  
manera	  de	  detectar	  procedimientos	  de	  ecología	  industrial	  es	  ponerse	  es	  contactando	  instalaciones	  
que	  están	  a	  una	  distancia	  razonable	  del	  proyecto	  y	  tratar	  de	  crear	  las	  sinergias	  por	  productos.	  

	  
LD2.2	   Mejorar	   7	   Superior	  
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la	   Integración	  
de	  
Infraestructura	  
	  

El	  proyecto	  trabajó	  con	  las	  partes	  interesadas	  a	  escala	  nacional	  para	  identificar	  cómo	  podría	  ayudar	  en	  
el	  desarrollo	  de	  infraestructura	  en	  paquetes.	  También	  se	  acercó	  a	  dos	  escuelas	  cercanas	  e	  identificó	  la	  
necesidad	  de	  construir	  dos	  techos	  para	  sus	  respectivos	  centros	  cívicos	  y	  auditorios,	   identificando	  los	  
déficits	  de	   infraestructura	  en	   la	   comunidad	  a	   través	  de	   reuniones	   con	   la	  participación	  de	   las	  partes	  
interesadas	   locales.	   Creó	   y	   registró	   una	   fundación	   dotándola	   de	   fondos	   por	   200.000	   US	   dólares,	  
además	  del	  mandato	  de	  servir	  a	   la	  comunidad	  y	  prepararse	  para	  cualquier	  desarrollo	   imprevisto	  de	  
infraestructura	  en	  beneficio	  de	   la	  comunidad	  y	  de	   los	  otros	  cuatro	  programas	  que	  esperan	  producir	  
ganancias	  económicas,	  como	  son	  el	  de	  cosecha	  de	  escamoles,	  desarrollo	  de	  Molinos	  de	  Maguey,	  etc.	  
El	  proyecto	  exhibe	   los	  documentos	  de	  diseño	  con	   las	  mejoras	  realizadas	  en	   la	  escuela	  y	  cómo	  éstas	  
ayudan,	  con	  pequeñas	  intervenciones,	  a	  la	  integración	  de	  la	  sociedad,	  y	  cuyas	  techumbres	  son	  útiles	  
para	  proteger	  a	  los	  niños	  en	  tiempos	  de	  lluvia	  o	  calor	  extremo.	  Sin	  embargo,	  el	  proyecto	  no	  diseña	  la	  
operación	   de	   las	   turbinas	   tomando	   en	   cuenta	   la	   infraestructura	   externa	   al	   parque	   eólico,	   sea	  
reparando	   o	   desarrollando	   edificaciones	   que	   abran	   las	   perspectivas	   de	   la	   comunidad	   hacia	   nuevos	  
estilos	  de	  vida	  sostenibles.	  
	  
Fuentes:	  	  
Salcido,	  Oscar.	  “From	  CSR	  to	  CSV	  Dominica	  I	  Y	  II	  -‐	  Proyecto	  Piloto	  CSV.”	  PowerPoint	  Presentation.	  
Mexico,	  March	  28,	  2014.	  	  
	  
Fermin,	  Ricardo.	  “Convenio	  Junta	  Estatal	  de	  Caminos:	  Conservación	  de	  la	  carretera	  estatal	  Charcas,”	  
February	  24,	  2015.	  	  
Recomendaciones:	  
El	  proyecto	  no	  pretende	  ir	  más	  allá	  del	  ámbito	  de	  la	  implementación	  de	  parques	  eólicos,	  y	  sirve	  a	  la	  
comunidad	  que	  la	  rodea,	  pero	  a	  fin	  de	  puntuar	  más	  alto,	  se	  recomienda:	  
	  
Mostrar	  más	  documentación	  sobre	  sistemas	  de	  infraestructura	  que	  abarque	  a	  toda	  la	  comunidad	  
ayudando	  a	  la	  población	  que	  aunque	  de	  baja	  densidad	  puede	  beneficiarse	  de	  sistemas	  integrados.	  
	  
El	  proyecto	  restaura	  la	  autopista	  y	  los	  tejados	  de	  las	  escuelas,	  pero	  en	  ambos	  casos	  como	  mejoras	  de	  
infraestructura	  aislados.	  Documentos	  y	  diseño	  de	  cómo	  estos	  activos	  de	  infraestructura	  conectan	  con	  
los	  municipios	  de	  los	  alrededores	  a	  través	  de	  una	  perspectiva	  de	  integración	  de	  sistemas,	  mejorarían	  la	  
puntuación	  global.	  
	  
Expandir	  la	  infraestructura	  para	  conectar	  las	  partes	  interesadas	  sin	  ver	  cada	  mejora	  en	  forma	  aislada	  
sino	  de	  manera	  interconectada,	  con	  una	  comprensión	  completa	  de	  cómo	  el	  proyecto	  puede	  perseguir	  
sinergias	  dentro	  de	  la	  infraestructura	  circundante	  y	  permitir	  nuevos	  vínculos.	  Un	  ejemplo	  de	  esta	  
perspectiva	  sería	  mostrar	  cómo	  la	  nueva	  carretera	  del	  estado	  que	  se	  está	  mejorando,	  contempla	  
también	  un	  alcantarillado	  adecuado	  y	  el	  diseño	  de	  gestión	  de	  las	  aguas	  pluviales.	  Además	  los	  
documentos	  de	  diseño	  de	  dicha	  carretera	  deben	  demostrar	  cómo	  se	  conecta	  con	  las	  demás,	  que	  fueron	  
hechas	  internamente	  como	  caminos	  de	  tierra	  para	  circulación	  de	  los	  camiones	  durante	  la	  fase	  de	  
construcción.	  
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LD3.1	  	  Para	  	  el	  
Monitoreo	  y	  
Mantenimient
o	  a	  Largo	  Plazo	  

1	   Mejora	  
El	  director	  del	  proyecto	  ha	  creado	  un	  conjunto	  de	  planes	  de	  monitoreo	  a	  largo	  plazo	  a	  fin	  de	  que	  el	  
parque	  eólico	  sea	  mantenido	  correctamente	  y	  se	  extienda	  su	  expectativa	  de	  vida.	  La	  documentación	  
aportada	  demuestra	  el	  rendimiento	  y	  el	  mantenimiento	  anual	  realizado	  así	  como	  el	  seguimiento	  de	  
funcionamiento	  de	  las	  turbinas	  a	  través	  de	  dos	  técnicos	  con	  las	  mejor	  estilo	  de	  práctica	  mostrada	  
mediante	  el	  uso	  de	  hojas	  de	  seguimiento	  check-‐in-‐the-‐box	  de	  salida.	  Sin	  embargo,	  este	  crédito	  busca	  
enfocar	  y	  el	  plan	  general	  utilizado	  para	  mantener	  durante	  toda	  la	  vida	  del	  proyecto.	  Para	  ello,	  se	  
recomienda	  el	  propietario	  del	  proyecto	  entregar	  documentación	  adicional	  disponible	  en	  
"recomendaciones"	  de	  este	  crédito	  descritas	  a	  continuación.	  
	  
Fuentes:	  
N/A.	  “G8X	  6	  Months	  Preventative	  Maintenance	  with	  2	  Technicians	  Tev	  1.3.”	  IGR/DSG/JMR,	  July	  28,	  
2010.	  SB8300901	  ANNEX	  A0.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Programa	  de	  Mantenimiento	  Anual	  Linea	  de	  Transmision	  y	  S.E.	  115	  KV	  PE	  
Dominica	  I	  2016,”	  2016.	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Programa	  de	  Mantenimiento	  2016	  Dominica	  I	  Enel	  Green	  Power	  Mexico	  
Tecnologia	  Wind.”	  ENG,	  2016.	  	  
Recomendaciones:	  
	  
El	  proyecto	  identifica	  documentación	  demostrando	  que	  se	  ha	  conducido	  un	  mantenimiento	  relevante.	  
Se	  recomienda	  al	  proyecto:	  
	  
Crear	  un	  plan	  integral	  a	  largo	  plazo	  sobre	  vigilancia	  y	  mantenimiento	  de	  los	  recursos,	  los	  fondos	  
globales	  y	  los	  asignados	  concretamente	  a	  tipos	  específicos	  de	  monitoreo	  y	  mantenimiento,	  como	  por	  
ejemplo	  la	  vigilancia	  de	  las	  turbinas	  y	  su	  equipo	  tendría	  que	  incluir	  los	  nombres	  de	  sus	  responsables	  y	  
de	  los	  proveedores	  para	  cada	  tipo	  de	  monitoreo.	  Este	  plan	  debería	  ser	  un	  documento	  separado	  de	  los	  
recibos	  de	  la	  vigilancia	  ya	  realizada.	  Mientras	  que	  estos	  recibos	  son	  importantes	  ejemplos	  del	  
mantenimiento	  y	  la	  vigilancia	  ya	  llevada	  a	  cabo,	  el	  crédito	  busca	  entender	  la	  factibilidad	  a	  largo	  plazo	  
de	  mantener	  un	  registro	  coherente	  y	  mantenimiento	  de	  todas	  sus	  partes	  para	  asegurar	  la	  durabilidad	  
y	  la	  flexibilidad	  de	  los	  materiales	  utilizados.	  
	  

1. Un	  gráfico	  de	  los	  empleados	  o	  evaluadores	  para	  futuras	  revisiones	  de	  mantenimiento	  
lograría	  una	  mayor	  puntuación.	  

2. Incluir	  descripciones	  de	  los	  operadores	  contratados	  o	  asignados	  para	  mantener	  las	  turbinas	  
y	  todos	  los	  equipos	  relacionados	  con	  la	  operación	  del	  parque	  eólico.	  

3. Explicación	  de	  cómo	  se	  asignan	  los	  recursos	  para	  monitorear	  las	  turbinas	  y	  equipos.	  
4. Una	  de	  las	  áreas	  que	  debe	  demostrarse	  es	  cómo	  se	  gestionan	  los	  fondos	  y	  recursos	  a	  

destinar	  para	  el	  mantenimiento	  a	  largo	  plazo	  una	  vez	  el	  proyecto	  sea	  entrega	  y	  durante	  todo	  
el	  ciclo	  de	  vida	  del	  parque	  eólico,	  así	  como	  su	  deconstrucción,	  si	  esto	  estuviese	  incluido	  
dentro	  de	  los	  planes.	  
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LD3.2	  	  
Abordaje	  de	  
Regulaciones	  y	  
Políticas	  
conflictivas	  

1	   Mejora	  
El	  "Procedimiento	  Organizacional	  Nro.	  47"	  del	  proyecto	  esboza	  en	  un	  documento	  de	  28	  páginas	  cómo	  
se	  cumple	  con	  los	  reglamentos	  nacionales,	  estatales	  y	  locales,	  leyes	  y	  permisos.	  Está	  referido	  a	  una	  
investigación	  inicial	  para	  identificar,	  en	  cada	  área	  del	  proyecto,	  los	  permisos	  necesarios	  y	  todos	  los	  
reglamentos	  que	  el	  proyecto	  ha	  acatado	  para	  implementar	  y	  construir	  el	  parque	  eólico.	  El	  director	  del	  
proyecto,	  explica	  cómo	  el	  proyecto	  comprobó	  que	  en	  cada	  regulación	  local	  y	  estatal	  se	  cumplan	  los	  
objetivos	  de	  sostenibilidad,	  a	  fin	  de	  no	  entrar	  en	  conflicto	  de	  ninguna	  manera	  con	  el	  más	  amplio	  ciclo	  
de	  vida	  de	  sus	  objetivos	  de	  sostenibilidad.	  
	  
Fuentes:	  	  
Starace,	  Francesco,	  Organizational	  Area	  Group	  Renewable	  Energies,	  and	  Enel	  Green	  Power.	  
“Organizational	  Procedure	  No.	  47	  rev.02.”	  Project	  Management,	  August	  26,	  2013,	  p.	  3-‐10,	  p.15-‐22;	  p.	  
23-‐27.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
Enel	  Green	  Power,	  (ENG).	  “Operative	  Instruction	  No.	  124	  Management	  and	  Development	  of	  Greenfield	  
Projects.”	  Management	  and	  development	  of	  greenfield	  projects.	  Mexico,	  March	  27,	  2014.	  	  
Recomendaciones:	  
	  
La	  documentación	  del	  proyecto	  demuestra	  el	  cumplimiento	  de	  las	  leyes	  y	  regulaciones	  locales	  y	  
nacionales.	  No	  obstante,	  el	  proyecto	  aún	  no	  incluye	  en	  la	  lista,	  o	  identifíca,	  conflictos	  potenciales	  entre	  
las	  leyes	  mexicanas	  y	  la	  implementación	  de	  prácticas	  sostenibles	  de	  la	  organización	  debido	  a	  posibles	  
regulaciones	  obsoletas.	  La	  clave	  aquí	  sería	  la	  formulación	  objetivos	  de	  sostenibilidad	  en	  todas	  las	  
áreas:	  uso	  de	  materiales,	  energía,	  agua	  (por	  ejemplo	  la	  recolección	  de	  agua.)	  Y	  otras	  áreas	  clave	  que	  
permiten	  el	  desarrollo	  de	  la	  infraestructura	  del	  parque	  eólico	  hacia	  un	  "sistema	  completo"	  sostenible.	  
En	  la	  documentación,	  el	  programa	  puede	  identificar	  si	  y	  cuando	  sus	  prácticas	  de	  sostenibilidad	  
coinciden	  con	  las	  regulaciones	  generales	  del	  país	  y	  cuando	  hay	  un	  conflicto	  potencial	  mediante	  un	  
gráfico	  de	  registro	  que	  muestre	  esta	  dinámica.	  En	  casos	  de	  conflicto,	  el	  proyecto	  podría	  mostrar	  los	  
términos	  negociados	  o	  reuniones	  potenciales	  que	  se	  tenían	  para	  solucionar	  el	  conflicto	  entre	  
eventuales	  leyes	  obsoletas	  y	  la	  realización	  de	  los	  objetivos	  verdaderamente	  sostenibles.	  

	  

LD3.3	  	  
Extender	  la	  
Vida	  Útil	  

0	   Sin	  puntuación	  
La	  gerencia	  del	  proyecto	  ha	  llevado	  a	  cabo	  estudios	  de	  viabilidad	  para	  identificar	  las	  áreas	  donde	  
puede	  implementarse	  mantenimiento	  más	  intenso	  y	  potenciales	  ahorros	  de	  costos	  a	  largo	  plazo.	  Sin	  
embargo,	  no	  existe	  información	  adicional	  acorde	  a	  las	  nuevas	  estrategias	  o	  equipos	  que	  permitan	  
extender	  la	  esperanza	  de	  vida	  del	  proyecto	  en	  el	  future.	  
Fuentes:	  	  
N/A.	  “G8X	  6	  Months	  Preventative	  Maintenance	  with	  2	  Technicians	  Tev	  1.3.”	  IGR/DSG/JMR,	  July	  28,	  
2010.	  SB8300901	  ANNEX	  A0.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Programa	  de	  Mantenimiento	  Anual	  Linea	  de	  Transmision	  y	  S.E.	  115	  KV	  PE	  
Dominica	  I	  2016,”	  2016.	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “Programa	  de	  Mantenimiento	  2016	  Dominica	  I	  Enel	  Green	  Power	  Mexico	  
Tecnologia	  Wind.”	  ENG,	  2016.	  	  	  
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Recomendaciones:	   	  
	  
El	  proyecto	  puede	  puntuar	  más	  alto	  si	  la	  documentación	  muestra:	  
	  
Cómo	  los	  materiales	  utilizados	  permiten	  un	  parque	  eólico	  más	  durable.	  Los	  documentos	  muestran	  los	  
materiales	  y	  el	  mantenimiento	  que	  permite	  una	  mayor	  durabilidad,	  pero	  sin	  una	  explicación	  detallada	  
de	  cómo	  se	  eligen	  los	  específicamente	  los	  materiales	  para	  soportar	  los	  cambios	  de	  temperatura,	  
variaciones	  de	  clima	  y	  otros	  factores	  que,	  aunque	  impredecibles,	  pueden	  alterar	  la	  vida	  útil	  del	  
proyecto	  si	  no	  se	  toman	  en	  consideración.	  	  
	  
Documentación	  demostrando	  cómo	  los	  elementos	  destinados	  para	  añadir	  durabilidad,	  flexibilidad	  y	  
capacidad	  de	  recuperación	  durante	  toda	  la	  vida	  útil	  del	  proyecto	  se	  incorporaron	  en	  el	  diseño.	  	  
Incluir	  un	  plan	  a	  largo	  plazo	  mediante	  la	  exposición	  de	  diseños	  que	  permiten	  la	  flexibilidad	  necesaria	  
para	  ampliar	  la	  vida	  útil	  del	  proyecto.	  
	  
Las	  áreas	  de	  inversiones,	  considerando	  los	  aspectos	  y	  necesidades	  del	  proyecto	  a	  largo	  plazo.	  
	  	  

LD0.0	  Innovate	  
Or	  Exceed	  
Credit	  
Requirements	  

	  	  

N/A	  

	  	   40	   	  	  

CATEGORY	  II:	  CLIMATE	  AND	  ENVIRONMENT	  	  

	  	  RESOURCE	  ALLOCATION	  	  

	  	   Puntaje	   PARQUE	  EOLICO	  DOMINICA	  I	  Y	  II	  	  

RA1.1	  	  
Reducir	  
Energía	  Neta	  
Incorporada	  
	  

0	   Sin	  puntuación	  
La	  energía	  neta	  incorporada	  es	   la	  suma	  de	  la	  energía	  que	  se	  utilizó	  en	  la	  producción	  de	  un	  material	  o	  
producto,	   incluyendo	   la	   extracción	   de	   materias	   primas,	   el	   transporte,	   la	   fabricación,	   y	   todos	   los	  
procesos	  emprendidos	  que	  contribuyen	  a	  que	  el	  material	  o	  producto	  que	  sea	  terminado	  y	  listo	  para	  su	  
uso.	  Para	  evaluar	  la	  energía	  neta	  incorporada,	  el	  proyecto	  tendría	  que	  llevar	  a	  cabo	  una	  evaluación	  del	  
ciclo	  de	  vida	  (ACV)	  .El	  proyecto	  carece	  de	  un	  ACV,	  lo	  que	  sería	  necesario	  para	  lograr	  una	  puntuación	  en	  
este	  apartado.	  El	  proyecto	  debe	  considerar	  la	  incorporación	  de	  un	  Analisis	  de	  Ciclo	  de	  Vida	  (ACV)	  con	  el	  
fin	  de	  evaluar	  la	  red	  de	  energía	  incorporada.	  La	  evalucion	  del	  ciclo	  de	  vida	  debe	  ser	  realizado	  con	  una	  
metodología	  y	  software	  reconocido	  y	  aceptado.	  
	  

Fuentes:	  N/A	  
Recomendaciones:	  Los	  resultados	  de	  un	  Analisis	  de	  Ciclo	  de	  Vida	  son	  necesarios	  con	  el	  fin	  de	  mejorar	  la	  
puntuación	   para	   este	   crédito.	   La	   documentación	   debe	   ser	   lo	   más	   específica	   posible,	   incluyendo	  
mencionar	  metodologías	   que	   constituyan	   las	  mejores	   prácticas.	  Además,	   la	   energía	   neta	   incorporada	  
del	  proyecto	  debe	  ser	  reducida	  a	  través	  de	  un	  conjunto	  de	  enfoques	  estratégicos	  y	  objetivos	  dirigidos	  a	  
abordar	   cualquier	   mal	   uso	   de	   la	   energía	   identificada	   por	   los	   resultados	   de	   la	   LCA.	   Por	   lo	   tanto,	   se	  
recomienda	  incluir	  los	  documentos	  de	  diseño	  que	  especifican	  los	  tipos	  de	  materiales	  utilizados	  y	  cómo	  el	  
material	   elegido	   reduce	   la	   energía	   de	   red,	   así	   como	   fotografías	   y	   otra	   documentación	   visual,	   como	  
documentos	  de	  diseño	  e	   ingeniería	  que	  ponen	  de	  relieve	   las	  razones	  de	   las	  opciones	  de	  materiales;	  un	  
ejemplo	   de	   razonamiento	   utilizado,	   sería	   incluir	   la	   elección	   de	   un	  material	   sobre	   otro	   para	   reducir	   el	  
transporte	  del	  material,	  obtenido	  localmente,	  reduciendo	  así	  las	  emisiones	  de	  carbono	  asociadas.	  
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RA1.2	  	  
Apoyar	  
Prácticas	  de	  
Contratación	  
Sostenibles	  

2	   Mejora	  
El	  director	  del	  proyecto	  ha	  identificado	  un	  plan	  de	  adquisiciones	  sostenible,	  con	  los	  mejores	  materiales	  
de	   durabilidad	   y	   rendimiento	   mejorado,	   suministrados	   a	   través	   de	   Gamesa.	   Se	   identifica	   y	  
documentación	  y	  revisión	  exhaustiva	  de	  los	  materiales	  y	  el	  rendimiento.	  Por	  ejemplo,	  la	  documentación	  
específica	   que	   el	  Gamesa	  G9X-‐2,0	  MW	  es	   costo-‐eficiente	   en	   energía,	   debido	   a	   la	   combinación	   de	   su	  
potencia	  unitaria	  de	  2,0	  MW	  y	  el	  uso	  de	  5	  rotores	  cada	  uno	  con	  diferentes	  diámetros	  que	  van	  desde	  80	  
hasta	   114	   m	   para	   lograr	   el	   mejor	   rendimiento,	   teniendo	   en	   cuenta	   los	   posibles	   cambios	   en	   las	  
condiciones	   del	   viento,	   así	   como	   las	   temperaturas	   globales.	   Sin	   embargo,	   el	   proyecto	   no	   presentó	  
documentación	   sobre	   las	   prácticas	   de	   adquisición	   sostenibles	   que	   se	   hicieron	   vis	   a	   vis	   la	   elección	   de	  
Gamesa	  en	  materiales	  y	  suministros.	  
	  
Aparte	   de	   la	   especificación	   de	   que	   el	   equipo	   comprado	   a	   Gamesa	   sigue	   prácticas	   sostenibles,	   no	   se	  
proporciona	  información	  adicional	  sobre	  otros	  proveedores.	  
	  
Fuentes:	  
	  
Gamesa.	  “Gamesa	  G9X-‐2.0	  MW	  Technological	  Evolution.”	  presentation,	  Internal	  Use/Supporting	  
Documentation,	  March	  2012.	  www.gamesacorp.com,	  p	  8.	  	  
	  	  	  	  	  
AENOR,	  Asociación	  Española	  de	  Normalizacion	  y	  Certificacion.	  “CDM	  Validation	  Report.”	  Validation	  
Report.	  México:	  Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.,	  November	  4,	  2012.	  	  
	  	  	  	  	  	  
Flores,	  Victor.	  “Procedimiento	  Para	  Recepción	  y	  Puesta	  en	  Servicio	  de	  Transformadores	  de	  Potencia.	  
Anexo	  A	  Especificación	  Técnica	  Transformadores	  de	  Potencia.”	  Transformador	  de	  Potencia	  de	  100/133	  
MVA	  Subestación	  Transformadora	  Parque	  Eólico	  Dominica.	  Code	  S.24.MX.W.58004.10.081.02.	  Mexico:	  
Enel	  Green	  Power	  Engineering	  &	  Construction	  ENGINEERING,	  March	  6,	  2014.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
Interministerial	  Commission	  on	  Climate	  Change,	  and	  Dr.	  Fernando	  Tudela	  Abad.	  “Letter	  of	  Approval	  
CDM	  in	  Article	  12	  of	  Kyoto	  Protocol.”	  Letter	  of	  Approval	  of	  CDM	  document	  for	  Kyoto	  Protocol,	  October	  5,	  
2012.	  	  
Recomendaciones:	  
	  
Se	  recomienda	  que	  el	  proyecto	  incluya	  el	  porcentaje	  de	  materiales	  que	  adquiere	  de	  sus	  proveedores	  que	  
siguen	  efectivamente	  normas	  de	  sostenibilidad	  específicas.	  El	  proyecto	  puede	  aumentar	  su	  puntuación	  si	  
incluye	  un	  porcentaje	  exacto	  de	  los	  materiales	  y	  el	  tipo	  de	  beneficios	  que	  está	  generando.	  Además,	  
Gamesa	  trabaja	  con	  otros	  fabricantes	  de	  las	  cajas	  de	  cambios,	  generadores	  y	  convertidores	  para	  
ensamblar	  la	  turbina	  eólica.	  Se	  recomienda	  proceder	  con	  la	  documentación	  de	  las	  prácticas	  de	  
sostenibilidad	  y	  ética	  en	  general	  de	  Gamesa	  en	  los	  procedimientos	  de	  contratación	  que	  se	  refieren	  a	  la	  
sostenibilidad.	  	  
	  

	  	  

RA1.3	  	  	  Uso	  
de	  Materiales	  
Reciclados	  

2	   Mejora	  

El	  proyecto	  utilizó	  durante	  la	  fase	  de	  construcción,	  5%	  de	  materiales	  reciclados	  para	  pavimentar	  las	  
carreteras.	  El	  uso	  de	  materiales	  reciclados	  puede	  lograrse	  a	  través	  de	  diversos	  mecanismos	  tales	  como	  
suplir	  la	  demanda	  de	  nuevos	  materiales	  mediante	  el	  uso	  de	  materiales	  que	  ya	  existen	  y	  están	  cerca.	  
	  

Fuentes:	  	  
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Martinez,	  Alvaro,	  Ramses	  Huicochea,	  and	  Andrea	  Candelora.	  “Memoria	  de	  Cálculo	  de	  Estructura	  de	  
Pavimento	  Del	  Parque	  Eólico	  Fase	  II.”	  Engineering	  &	  Construction/Ingeniería.	  Enel	  Green	  Power,	  July	  28,	  
2014.	  	  
	  
Recomendaciones:	  	  
	  
Para	  obtener	  un	  puntaje	  más	  alto	  en	  este	  crédito,	  la	  documentación	  referida	  seguidamente	  sería	  útil	  
para	  ayudar	  en	  la	  identificación	  y	  consideración	  del	  trabajo	  realizado	  en	  relación	  con	  "uso	  de	  materiales	  
reciclados":	  
	  

-‐Incluir	  un	  inventario	  de	  la	  cantidad	  de	  material	  o	  existencias	  de	  materiales	  con	  potencial	  de	  
reutilización.	  
-‐Proporcionar	  documentos	  de	  diseño	  mostrando	  la	  ubicación	  y	  el	  peso	  o	  el	  volumen	  de	  las	  
estructuras	  o	  materiales	  reutilizados.	  Para	  determinar	  el	  peso	  o	  volumen	  de	  los	  equipos	  de	  
proyectos	  pueden	  referirse	  a	  sus	  equivalentes	  convencionales.	  

	  
Téngase	  en	  cuenta	  que	  estas	  recomendaciones	  se	  hacen	  bajo	  el	  entendido	  de	  que	  los	  materiales	  
reciclados	  deben	  soportar	  requisitos	  adicionales	  a	  fin	  de	  garantizar	  el	  apropiado	  funcionamiento	  del	  
parque	  eólico.	  Por	  lo	  tanto,	  siendo	  que	  el	  uso	  de	  materiales	  reciclados	  se	  implementa	  como	  parte	  de	  los	  
objetivos	  de	  sostenibilidad,	  y	  tanto	  el	  peso	  como	  el	  volumen	  está	  siendo	  documentado,	  la	  gerencia	  del	  
proyecto	  también	  debe	  presentar	  éstos	  para	  pruebas	  de	  rendimiento	  de	  control	  de	  calidad	  adicionales,	  
para	  asegurarse	  de	  que	  los	  materiales	  pueden	  soportar	  la	  expectativa	  de	  vida	  del	  contrato	  con	  una	  
eficiencia	  óptima.	  
	  

	  

RA1.4	  	  Uso	  de	  
Materiales	  
Regionales	  

0	   Sin	  puntuación	  
Esta	  categoría	  de	  crédito	  es	  fundamental	  para	  ayudar	  al	  proyecto	  a	  mantener	  al	  mínimo	  las	  emisiones	  
de	  gases	  de	  efecto	  invernadero	  mediante	  la	  adquisición	  de	  materiales	  localmente	  originados,	  
producidos	  y	  manufacturados.	  Con	  el	  fin	  de	  lograr	  una	  mayor	  puntuación	  en	  esta	  categoría	  de	  crédito,	  
el	  proyecto	  debe	  adquirir	  de	  fuentes	  locales,	  dentro	  de	  una	  distancia	  de	  80	  a	  800	  kms.	  y	  de	  acuerdo	  a	  la	  
tipología	  del	  material,	  la	  arena,	  conglomerados,	  hormigón	  u	  otros	  insumos.	  De	  acuerdo	  con	  la	  
documentación	  aportada,	  la	  tierra	  ha	  sido	  reutilizado	  allí	  mismo,	  y	  en	  el	  proceso	  de	  reubicación	  de	  la	  
flora	  y	  la	  fauna,	  las	  plantas	  locales	  fueron	  comprados	  y	  reutilizadas	  también.	  Debe	  proporcionarse	  una	  
explicación	  más	  detallada	  de	  origen	  de	  los	  materiales	  y	  su	  respectiva	  distancia	  al	  lugar	  donde	  se	  van	  a	  
utilizar.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Martinez,	  Alvaro,	  Ramses	  Huicochea,	  and	  Andrea	  Candelora.	  “Memoria	  de	  Cálculo	  de	  Estructura	  de	  
Pavimento	  Del	  Parque	  Eólico	  Fase	  II.”	  Engineering	  &	  Construction/Ingeniería.	  Enel	  Green	  Power,	  July	  28,	  
2014.	  	  
	  
Gamesa.	  “Gamesa	  G9X-‐2.0	  MW	  Technological	  Evolution.”	  presentation,	  Internal	  Use/Supporting	  
Documentation,	  March	  2012.	  www.gamesacorp.com,	  p	  6-‐8.	  	  
Recomendaciones:	  
	  
En	  concreto,	  el	  equipo	  del	  proyecto	  debe	  tratar	  de	  adquirir	  tierra,	  arena,	  conglomerados,	  hormigón,	  
abono,	  etc.,	  dentro	  de	  las	  específicas	  distancias	  referidas	  en	  “The	  Sustainable	  Sites	  Initiative:	  Guidelines	  
and	  Performance	  Benchmarks	  2009”.	  Sin	  embargo,	  el	  proyecto	  también	  debe	  mantener	  un	  carta	  de	  
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inventario	  costo/distancia	  /beneficios,	  donde	  se	  indique	  a	  que	  distancia	  fué	  comprado	  y	  transportado	  
cada	  material.	  Si	  el	  insumo	  consiste	  en	  aparatos	  eléctricos	  o	  mecánicos,	  éste	  cálculo	  no	  es	  requerido	  
(exento)	  ya	  que	  los	  beneficios	  de	  la	  eficiencia	  del	  equipo	  y	  su	  rendimiento	  en	  términos	  de	  durabilidad	  y	  
vida	  útil	  más	  prolongada,	  por	  lo	  general	  son	  mayores	  que	  los	  beneficios	  que	  se	  ofrecen	  a	  través	  de	  la	  
reducción	  de	  emisiones	  de	  carbono,	  siempre	  y	  cuando	  el	  rendimiento	  y	  durabilidad	  sean	  significativos.	  

	  

RA1.5	  Desvío	  
de	  residuos	  
de	  los	  
vertederos	  
	  

3	   Mejora	  
El	  proyecto	  cuenta	  con	  un	  plan	  de	  gestión	  de	  residuos,	  el	  cual	  explica	  en	  detalle	  el	  proceso	  y	  la	  
estructura	  organizativa	  de	  la	  gestión	  de	  residuos,	  así	  como	  los	  flujos	  de	  residuos.	  El	  Departamento	  de	  
Salud,	  Salud	  Ocupacional	  y	  Medio	  Ambiente	  (SSOA)	  es	  el	  ente	  dentro	  de	  la	  organización,	  responsable	  de	  
escribir	  el	  plan	  conjunto	  de	  gestión	  de	  residuos,	  en	  tanto	  que	  el	  departamento	  de	  Ventas	  /	  
Administración	  se	  ocupa	  de	  contratar	  los	  servicios	  para	  la	  eliminación	  de	  residuos	  y	  la	  limpieza	  en	  sitios	  
de	  desechos	  del	  parque	  eólico.	  Los	  empleados	  del	  sitio	  Responsables	  de	  esta	  función	  son	  denominados	  
Responsable	  de	  Sitio	  (RS)	  y	  se	  encargan	  de	  la	  ejecución	  del	  plan	  de	  gestión	  de	  residuos,	  siguiendo	  las	  
directrices	  específicas	  establecidas	  en	  el	  plan,	  así	  como	  de	  la	  colocación	  de	  los	  recipientes	  de	  basura	  
desechables	  que	  son	  separados	  según	  los	  tipos	  de	  materiales	  reciclables	  de	  manera	  especificada.	  Toda	  
la	  basura	  debe	  ser	  anotada	  en	  un	  formulaire	  llamada	  "Lista	  de	  Residuos	  Generados,	  en	  el	  Formulario	  
identificado	  "MXCA	  ENV	  MD	  446".	  Posteriormente	  SSOA	  revisa	  y	  actualiza	  el	  formulario,	  de	  ser	  
necesario;	  luego	  de	  la	  entrega	  y	  análisis	  de	  la	  lista	  de	  residuos	  entregada,	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  tipo	  de	  
residuos	  y	  volumen	  generado,	  el	  RS	  y	  SSOA	  toman	  un	  conjunto	  de	  medidas	  dirigidas	  a	  reducir	  los	  
residuos	  producidos.	  Después	  del	  análisis	  específico	  de	  los	  datos	  de	  residuos,	  se	  establecen	  nuevos	  
objetivos.	  El	  Asistente	  Administrativo	  coordina	  con	  el	  SSOA	  para	  definir	  el	  lugar	  final	  para	  la	  eliminación	  
de	  neumáticos	  usados,	  baterías,	  pinturas,	  aceite,	  con	  el	  fin	  de	  proceder	  con	  la	  legislación	  nacional.	  Todo	  
el	  mobiliario	  y	  equipo	  se	  ofrecen	  a	  la	  Oficina	  Social	  Administrativa	  [Gestión	  Social],	  y	  el	  departamento	  
de	  Recursos	  Humanos,	  organiza	  charlas	  y	  reuniones	  de	  capacitación,	  para	  enseñar	  a	  todos	  los	  
empleados	  la	  cultura	  organizacional	  sobre	  concientización	  sobre	  residuos	  dirigida	  a	  reducir,	  reutilizar	  y	  
reciclar	  todos	  los	  materiales	  (residuos).	  A	  pesar	  de	  que	  no	  hay	  información	  específica	  sobre	  el	  
porcentaje,	  se	  estima	  que	  la	  cantidad	  de	  materiales	  reciclados	  y	  reutilizados	  es	  al	  menos	  el	  25%.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  and	  RINA,	  “ISO	  14001	  BS	  OHSAS	  18001.Manejo	  de	  Residuos,	  MXCA	  Environmental	  
Procedimientos	  Organizacionales	  (PO)	  446,”	  Mexico:	  2012.	  	  
	  
Recomendaciones:	  
El	  proyecto	  tiene	  un	  formidable	  sistema	  o	  plan	  de	  gestión	  de	  residuos,	  sin	  embargo,	  se	  recomienda	  que	  
los	  resultados	  o	  datos	  acumulados	  durante	  el	  proceso	  de	  gestión	  de	  los	  residuos	  se	  entreguen	  como	  
parte	  de	  la	  documentación.	  El	  porcentaje	  de	  los	  materiales	  que	  se	  desvía	  de	  los	  vertederos	  es	  
importante;	  se	  recomienda	  una	  relación	  como	  parte	  de	  los	  resultados	  documentados	  para	  calcular	  
residuos	  desviados	  respecto	  al	  total	  de	  residuos	  producidos.	  También	  se	  recomienda	  incluir	  los	  cálculos	  
sean	  entregados	  por	  peso	  o	  volumen,	  excepto	  excepción	  los	  residuos	  peligrosos	  que	  no	  forman	  parte	  de	  
los	  cálculos	  globales	  necesarios	  para	  determinar	  una	  puntuación	  más	  alta.	  
	  
En	   el	   caso	   de	  material	   reciclado,	   los	   residuos	   sólidos	   son	   extremadamente	   importantes	   por	   lo	   que	   es	  
necesario	   identificar	   las	   regulaciones	   locales	   y	   nacionales	   a	   fin	   de	   cumplir	   debidamente	   con	   estas.	   El	  
director	  del	  proyecto	  debe	  presentar	  documentación	  que	  muestre	   los	   reglamentos	  de	   residuos	   sólidos	  
aplicables	   y	   cómo	   estos	   deben	   ser	   eliminados.	   Si	   bien	   este	   es	   un	   tema	   secundario	   en	   el	   crédito,	   es	  
importante	   incluir	   la	  parte	  de	  residuos	  del	  ciclo	  de	  vida	  del	  material	  reciclado	  para	  apoyar	  puntuación	  
más	  alta	  de	  este.	  
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RA1.6	  	  	  
Reducir	  
Material	  
Desechado	  
Sacado	  del	  
Sitio	  

0	   Sin	  puntuación	  
El	   proyecto	   ha	   desarrollado	   una	   manera	   exitosa	   y	   eficiente	   de	   utilizar	   el	   suelo	   excavado	   para	   la	  
fundación	  de	  las	  turbinas	  en	  la	  mejora	  de	  los	  caminos	  necesarios	  para	  transportar	  el	  equipo	  durante	  la	  
fase	  de	  construcción.	  5%	  del	  material	  utilizado	  para	  la	  mejora	  carreteras	  viene	  de	  esta	  fuente.	  Con	  el	  fin	  
de	  anotar	  en	  este	  crédito	  debe	  demostrar	  que	  al	  menos	  el	  30%	  del	  material	  excavado	  es	  apropiados	  
para	  su	  reutilización.	  
	  
Fuentes:	  	  

Martinez,	  Alvaro,	  Ramses	  Huicochea,	  and	  Andrea	  Candelora.	  “Memoria	  de	  Cálculo	  de	  Estructura	  de	  
Pavimento	  Del	  Parque	  Eólico	  Fase	  II.”	  Engineering	  &	  Construction/Ingeniería.	  Enel	  Green	  Power,	  July	  28,	  
2014,	  p	  24-‐25.	  	  

Recomendaciones:	  
Deben	  ser	  proporcionados	  los	  documentos	  de	  diseño	  a	  objeto	  de	  conocer	  la	  estrategia	  para	  equilibrar	  
corte	  y	  relleno	  para	  minimizar	  el	  volumen	  de	  material	  excavado	  sacado	  del	  sitio.	  

	  

RA1.7	  	  Prever	  
Deconstrucció
n	  y	  Reciclaje	  

0	   Sin	  puntuación	  
La	  documentación	  sobre	  la	  deconstrucción	  de	  las	  torres	  y	  equipos	  de	  Gamesa	  después	  de	  la	  vigencia	  del	  
contrato	  no	  está	  incluida,	  por	  lo	  tanto,	  el	  uso	  de	  la	  granja	  de	  viento	  después	  de	  la	  finalización	  del	  
contrato	  se	  debe	  incluir	  en	  un	  futuro	  acuerdo.	  
	  
Fuentes:	  	  
Recomendaciones:	  
Los	  parques	  de	  viento	  pueden	  proporcionar	  beneficios	  a	  través	  de	  su	  deconstrucción	  del	  parque	  después	  
alcanzada	  la	  vida	  de	  útil	  del	  mismo,	  y	  los	  materiales	  y	  equipos	  pueden	  ser	  vendidos	  de	  nuevo	  a	  los	  
fabricantes	  y	  proveedores	  que	  pudiesen	  utilizar	  las	  partes	  para	  crear	  nuevos	  equipos	  para	  otros	  parques	  
eólicos	  (turbinas,	  motores,	  etc.).	  Sí	  Dominica	  I	  y	  II	  incluyera	  un	  plan	  de	  deconstrucción	  como	  parte	  de	  sus	  
objetivos	  de	  sostenibilidad	  a	  largo	  plazo,	  el	  parque	  eólico	  se	  anotaría	  más	  alto	  en	  este	  crédito.	  
	  
El	  equipo	  del	  proyecto	  debe	  mostrar	  la	  documentación	  del	  proceso	  que	  ocurra	  al	  término	  de	  la	  vida	  útil	  
del	  parque	  eólico.	  En	  Dominica	  I	  y	  II,	  la	  vida	  útil	  del	  proyecto	  se	  extiende	  durante	  25	  años,	  sin	  embargo	  
debe	   agregarse	   documentación	   más	   mostrando	   el	   proceso	   de	   deconstrucción	   que	   se	   utilizará,	   o	   los	  
planes	   para	   el	   equipo,	   materiales,	   y	   otras	   opciones	   que	   puedan	   estar	   presentes.	   Esta	   sería	   una	  
oportunidad	   perfecta	   para	   revender	   los	   materiales	   a	   otro	   parque	   eólico,	   o	   devolver	   el	   equipo	   a	   su	  
fabricante	  inicial	  (ejemplo	  Gamesa),	  para	  que	  puedan	  volver	  a	  utilizar	  las	  piezas	  y	  otros	  materiales	  para	  
futuros	   componentes.	   Por	   lo	   tanto,	   el	   proyecto	   puntuará	   más	   alto	   con	   un	   plan	   para	   el	   desmontaje,	  
especialmente	  orientado	  con	  respecto	  a	  las	  turbinas,	  incluyendo	  un	  inventario	  del	  volumen	  y	  peso	  de	  los	  
materiales	  que	  se	  mantienen	  y	  se	  establecen	  para	  ser	  revendidos.	  
	  
La	   integración	   en	   el	   equipo	   de	   un	   consultor	   independiente,	   que	   pueda	   identificar	   la	   cantidad	   de	  
materiales	   que	   pueden	   ser	   reutilizados,	   reciclados	   o	   revendidos	   al	   final	   de	   extensiones	   de	   ciclo	  
emergente	  y	  post-‐contrato,	  beneficiará	  el	  resultado	  sostenible	  del	  proyecto.	  
	  
Además,	   un	   plan	   paralelo	   de	   cómo	   la	   deconstrucción	   del	   parque	   eólico	   puede	   restaurar	   la	   situación	  
ecológica	  y	  ambiental	  original,	  propiciaría	  mayor	  puntuación	  Restaurativa	  para	  este	  crédito.	  Este	  tipo	  de	  
pensamiento	   sistémico	   holístico	   está	   a	   la	   vanguardia	   de	   este	   crédito,	   denotando	   la	   presencia	   de	   una	  
perspectiva	  única	  que	  demuestra	  que	  el	  proyecto	  es	  piensa	  más	  allá	  de	  la	  vida	  útil	  del	  contrato;	  además,	  
de	   la	   devolución	   de	   factores	   aditivos	   únicos	   al	   medio	   ambiente	   y	   el	   espacio	   que	   fue	   alterado	   en	   la	  
construcción	  del	  proyecto	  de	  infraestructura.	  
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RA2.1	  	  
Reducir	  el	  
Consumo	  
Energético	  

0	   Sin	  puntuación	  
	  
El	  proyecto	  consume	  muy	  poca	  energía	  en	  comparación	  con	  la	  cantidad	  de	  energía	  que	  produce,	  lo	  que	  
genera	  una	  salida	  de	  energía	  neta,	  beneficiando	  el	  medio	  ambiente	  en	  general.	  El	  proyecto	  proporciona	  
energía	  renovable	  a	  la	  red,	  pero	  no	  expone	  la	  cantidad	  exacta	  que	  se	  gasta	  respecto	  a	  la	  que	  se	  ahorra	  
como	  una	   consecuencia	   de	   la	   planificación,	   el	   diseño,	   o	   el	   análisis	   de	   diferentes	   opciones	   durante	   la	  
operación	  y	  mantenimiento	  de	  las	  obras	  construidas.	  AENOR	  confirma	  que	  el	  ADN	  de	  la	  parte	  anfitriona	  
contribuirá	  al	  desarrollo	  sostenible	  de	  México	  mediante	  la	  reducción	  de	  las	  emisiones	  de	  GEI	  en	  el	  país,	  
en	  comparación	  con	  el	  "escenario	  comun”,	  denominado	  en	  Ingles	  “business-‐as-‐usual".	  
	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
AENOR,	  Asociación	  Española	  de	  Normalizacion	  y	  Certificacion.	  “CDM	  Validation	  Report.”	  Validation	  
Report.	  México:	  Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.,	  November	  4	  2012.,	  p	  36-‐37.	  	  	  
	  	  	  	  
Starace,	  Francesco,	  Organizational	  Area	  Group	  Renewable	  Energies,	  and	  Enel	  Green	  Power.	  
“Organizational	  Procedure	  No.	  47	  rev.02.”	  Project	  Management,	  August	  26.	  .	  	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  (ENG).	  “Operative	  Instruction	  No.	  124	  Management	  and	  Development	  of	  Greenfield	  
Projects.”	  Management	  and	  development	  of	  greenfield	  projects.	  Mexico,	  March	  27,	  2014.	  	  
Recomendaciones:	  
	  
Para	  los	  propietarios	  y	  administradores	  del	  proyecto,	  la	  idea	  principal	  de	  este	  crédito	  sería	  el	  anticipar	  el	  
consumo	  de	  energía	  durante	  la	  fase	  operacional	  con	  inclusión	  de	  mantenimiento,	  sobre	  una	  base	  anual,	  
e	  incorporan	  una	  estrategia	  para	  minimizar	  el	  consumo	  total	  de	  energía.	  El	  objetivo	  es	  ir	  más	  allá	  de	  las	  
normas	  del	  sector,	  dando	  especial	  atención	  al	  cálculo	  del	  consumo	  de	  energía	  con	  el	   fin	  de	   identificar	  
posibles	   reducciones	   energéticas.	   Una	   evaluación	   de	   la	   energía	   durante	   el	   ciclo	   de	   vida	   del	   proyecto	  
generaría	   una	   estimación	   clara,	   destacando	   la	   importancia	   de	   la	   aplicación	   de	   algunas	   de	   estas	  
estrategias	  de	  reducción	  de	  energía.	  

	  	  

RA2.2	  	  Uso	  de	  
Energías	  
Renovables	  

4	   Mejora	  
10%	  del	  consumo	  energético	  del	  proyecto	  se	  obtiene	  a	  través	  de	  plantas	  fotovoltaicas	  en	  el	  lugar,	  con	  el	  
fin	   de	   satisfacer	   las	   necesidades	   de	   energía	   de	   los	   empleados	   de	   Enel	   Green	   Power	   durante	   la	  
construcción	  y	  operación	  del	  proyecto.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Photovoltaic	  photographs	  of	  the	  plant	  and	  measurement	  	  
Recomendaciones:	  	  
	  
Se	   recomienda	  al	  equipo	  del	  proyecto	  documentar	   reuniones	  y	  minutas	  donde	  se	  discute	  acerca	  de	   la	  
reducción	   de	   energía.	   El	   proyecto	   también	   debe	   ofrecer	   un	   conjunto	   de	   documentos	   de	   diseño	   que	  
muestren	   cómo	   cada	   decisión	   relacionada	   con	   equipos,	   materiales,	   y	   las	   turbinas	   incluya	   conducir	   a	  
reducciones	  de	  energía.	  
	  
Igualmente	   es	   recomendable	   llevar	   a	   cabo	   evaluaciones	   de	   factibilidad	   y	   análisis	   de	   costos	   u	   otros	  
estudios	   que	   identifiquen	   reducciones	   de	   energía	   efectuadas	   que	   superen	   hitos	   o	   normas	   industriales	  
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estándar,	  así	  como	  la	  promoción	  de	  una	  disminución	  de	  las	  necesidades	  energéticas	  globales.	  

	  

RA	  2.3	  	  	  
Comisiones	  y	  
Sistemas	  de	  
Monitoreo	  de	  
Energía	  

11	   Conserva	  
El	  proyecto	  ha	  puesto	  en	  marcha	  equipos	  de	  vigilancia	  con	  el	  fin	  de	  identificar	  si	  y	  cuando	  la	  eficiencia	  
se	  pierde	  debido	  a	  un	  mal	  funcionamiento	  o	  mantenimiento	  simple	  necesario.	  En	  términos	  de	  energía,	  
un	  efectivo	  monitoreo	  de	   la	  entrada	  y	  salida	  de	  energía	  del	  sistema	  permite	   la	  colecta	  consistente	  de	  
datos	   necesarios	   para	   identificar	  malfuncionamiento	   y	   captar	   cualquier	   debilidad	   en	   los	   sistemas	   de	  
eficiencia	  energética	  para	  enmendar	  y	  proporcionar	  durabilidad	  a	  largo	  plazo.	  
Además,	   la	  “normativa	  O&M	  sobre	   reclutamiento	  y	   formación	  de	  personal	  para	  operación	  de	  nuevas	  
centrales",	   señala	   expresamente	   que	   la	   operación	   y	   mantenimiento	   (O	   &	   M)	   en	   México	   tiene	   que	  
realizar	  las	  siguientes	  tareas	  de	  forma	  consistente:	  
	  
"Supervisar	  diariamente	   las	  actividades	  realizadas	  por	  el	  personal	  que	  opera	   las	  plantas;	  Garantizar	  el	  
cumplimiento	   de	   los	   parámetros	   definidos	   por	   la	   función	   de	   operación	   y	  mantenimiento	   relacionados	  
con	   la	   operación,	   mantenimiento,	   disponibilidad,	   etc;	   Supervisar	   la	   ejecución	   de	   las	   actividades	   de	  
mantenimiento	  realizadas	  por	  diferentes	  actores	   involucrados	  en	  el	  mantenimiento	  de	   la	  planta;	  Velar	  
por	   el	   cumplimiento	   legal,	   seguridad	   y	   medio	   ambiente	   requisitos.	   Reportar	   regularmente	   y	   con	  
prontitud	  cualquier	  problema	  que	  pueda	  surgir	  "	  
	  
Estas	  tareas	  son	  algunas	  de	  las	  instrucciones	  detalladas	  que	  permiten	  una	  larga	  vida	  útil	  de	  los	  equipos	  
al	   mantenerse	   correctamente	   y	   revisarse	   a	   fondo.	   Además,	   la	   compañía	   Gamesa	   cuenta	   con	   un	  
programa	   de	   monitoreo	   a	   largo	   plazo	   que	   registra	   estrictamente	   el	   uso	   de	   la	   energía	   a	   través	   de	  
medidores	   que	   son	   constantemente	   comprobados	   y	   ajustados	   si	   se	   producen	   cambios	   o	   fugas	   de	  
energía.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Enel	  Green	  Power.	  “O&M	  Personnel	  Recruiting	  and	  Training,	  Preliminary	  to	  New	  Power	  Plants	  
Operation:	  Operational	  Instruction	  No.	  167	  Dated	  04/05/2015.”	  Enel	  Green	  Power,	  April	  5,	  2015,	  p.7.	  	  	  
	  
Recomendaciones:	  
	  
El	   equipo	   del	   proyecto	   puede	   ofrecer	   mecanismos	   específicos	   que	   expliquen	   la	   contratación	   de	   la	  
empresa	   que	   llevará	   a	   cabo	   los	   eventos	   de	   seguimiento	   para	   todos	   los	   sistemas.	   En	   la	   explicación	  
proporcionada	   se	   detalla	   que	   Gamesa	   funge	   como	   subcontratista	   para	   realizar	   el	   seguimiento	   de	   su	  
equipo,	  sin	  embargo,	  otros	  sistemas	  han	  de	  ser	  controlados	  en	  el	  parque	  eólico	  y	  éstos	  no	  se	  presentan	  
de	   forma	  explícita.	  Se	   recomienda	  que	  el	  equipo	  del	  proyecto	   incluya	  un	   registro	  de	  salida	  de	  energía	  
versus	   entrada.	   Así,	   el	   equipo	   del	   proyecto	   puede	  mejorar	   la	   documentación	   proporcionada	   de	   estos	  
datos	   a	   través	   de	   un	   método	   especificado	   (anotar	   las	   operaciones	   y	   organización	   del	   proceso)	   de	  
seguimiento,	   supervisión	   y	   revisión.	   Además,	   se	   sugiere	   documentar	   las	   reducciones	   de	   emisiones	  
archivadas	   y	   el	   proceso	   de	   control	   tecnológico,	   así	   como	   especificar	   el	   proceso	   de	   verificación	   y	  
presupuesto	   asignado	   para	   todo	   este	   proceso	   a	   través	   de	   hojas	   de	   presupuesto	   e	   información	   sobre	  
contrataciones.	  
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RA3.1	  	  
Proteger	  
Disponibilida
d	   de	   Agua	  
Dulce	  
	  

2	   Mejora	  
El	  equipo	  del	  proyecto	  solicitó	  un	  cambio	  en	  el	  uso	  del	  suelo	  del	  sitio	  del	  proyecto	  ubicado	  en	  un	  área	  
zonificada	  como	  tierras	  forestales.	  Con	  el	  fin	  de	  obtener	  dicha	  autorización	  de	  la	  Secretaría	  del	  medio	  
Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  y	  la	  Secretaría	  del	  Medio	  Ambiente	  y,	  el	  proyecto	  contrató	  a	  un	  
especialista	  en	  agua	  para	  analizar	  la	  cuenca	  del	  lugar,	  el	  cual	  evaluó	  específicamente	  la	  disponibilidad	  
de	  los	  recursos	  hídricos	  en	  la	  cuenca	  correspondiente	  al	  sitio	  del	  proyecto.	  La	  evaluación	  encontró	  que	  
la	  región	  donde	  se	  estaba	  construyendo	  y	  opera	  el	  parque	  eólico	  tiene	  menor	  de	  (<)	  500	  m3/pp	  de	  
disponibilidad	  de	  agua	  m3	  /	  pp	  lo	  cual	  se	  considera	  escasa	  o	  extrema.	  El	  equipo	  del	  proyecto	  también	  
estudió	  y	  evaluó	  la	  demanda	  de	  agua	  requerida	  para	  la	  operación	  del	  proyecto,	  que	  es	  igual	  a	  5%	  o	  
menos	  del	  total	  de	  agua	  disponible.	  El	  agua	  potable	  del	  acueducto	  para	  el	  proyecto,	  se	  utilizará	  
primordialmente	  en	  sanitarios	  y	  la	  limpieza	  de	  las	  turbinas.	  
	  
1.	  Uso	  de	  Operación	  y	  Mantenimiento	  de	  Agua:	  En	  total,	  la	  demanda	  de	  agua	  estimada	  para	  la	  
operación	  y	  mantenimiento	  del	  proyecto	  se	  estimó	  en	  146	  m3	  /	  año.	  La	  demanda	  de	  este	  consumo	  de	  
agua	  previsto,	  se	  entrega	  al	  personal	  de	  las	  tuberías	  y	  se	  almacena	  en	  una	  cisterna.	  El	  suministro	  de	  
agua	  será	  a	  través	  de	  un	  proveedor	  autorizado	  para	  tal	  fin,	  sin	  embargo,	  el	  proveedor	  autorizado	  no	  se	  
indica	  en	  el	  informe.	  
	  
2.	  Fase	  de	  construcción:	  el	  consumo	  de	  agua	  fue	  de	  aproximadamente	  750.000	  m3	  y	  esto	  incluye	  
servicios	  tales	  como	  equipos	  de	  lavado,	  preparación	  de	  hormigón,	  el	  riego	  de	  todos	  los	  equipos,	  
turbinas	  y	  superficies	  para	  reducir	  la	  generación	  de	  polvo.	  
	  
3.	  El	  diseño	  del	  proyecto	  incluye	  en	  su	  diseño	  al	  drenaje	  en	  su	  diseño,	  según	  el	  cual	  incluía	  diques	  que	  
contorneando	  el	  equipo	  para	  retener	  y	  captar	  la	  mayor	  cantidad	  de	  agua.	  Las	  aguas	  capturado	  formas	  
zanjas	  para	  canalizar	  la	  escorrentía	  superficial,	  y	  el	  diseño	  incluía	  barreras	  de	  piedra	  a	  lo	  largo	  de	  los	  
contornos	  para	  prevenir	  la	  erosión	  del	  suelo	  o	  el	  efecto	  nocivo	  de	  inadvertidamente	  alterar	  el	  flujo	  
natural	  de	  las	  aguas	  superficiales	  que	  podrían	  afectar	  a	  las	  aguas	  subterráneas.	  El	  drenaje	  diseñado	  en	  
las	  turbinas	  evita	  modificar	  la	  calidad	  y	  cantidad	  del	  agua.	  
	  
4.	  El	  agua	  utilizada	  no	  implica	  la	  creación	  de	  una	  demanda	  adicional	  en	  los	  cuerpos	  de	  aguas	  
superficiales	  o	  subterráneas.	  Además,	  no	  hay	  consumo	  importante	  de	  agua	  para	  el	  proceso	  de	  la	  
construcción,	  porque	  el	  agua	  se	  utiliza	  principalmente	  para	  fines	  de	  saneamiento	  y	  aseos.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Navarro	  Martinez,	  Carolina.	  “ACUSTF:	  Cambio	  de	  Uso	  de	  Suelos	  en	  Terrenos	  Forestales	  en	  Superficie	  de	  
914848	  Ha.”	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales,	  (México	  :	  2014).	  
	  
Recomendaciones:	  
	  
Con	  el	  fin	  de	  lograr	  un	  impacto	  neto	  positivo	  sobre	  la	  calidad	  y	  cantidad	  de	  los	  recursos	  hídricos	  del	  
proyecto	  sería	  necesario	  desarrollar	  vínculos	  más	  estrechos	  con	  el	  gobierno	  municipal	  a	  fin	  de	  
incrementar	  el	  agua	  en	  la	  zona.	  El	  mismo	  tipo	  de	  racionalidad	  que	  se	  utilizó	  en	  otros	  procesos	  de	  
participación	  de	  la	  comunidad	  debe	  ser	  utilizado	  en	  sistemas	  de	  agua.	  El	  proyecto	  no	  debe	  limitarse	  a	  su	  
sitio,	  sino	  puede	  trabajar	  con	  los	  actores	  y	  grupos	  de	  interés	  cercanos	  para	  crear	  un	  efecto	  positivo	  
sobre	  el	  ya	  escaso	  recurso	  en	  la	  región	  como	  fue	  identificado	  en	  el	  informe	  de	  la	  autorización	  de	  uso	  de	  
la	  tierra.	  
	  
Se	  recomienda	  que	  el	  proyecto	  busque	  	  ofrecer	  alternativas	  de	  agua	  neta	  positiva	  mediante	  la	  
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identificación	  de	  programas	  o	  planes	  que	  ayuden	  a	  limpiar	  el	  área	  contaminada	  de	  su	  cuenca	  y	  así	  
entregar	  mejoras	  de	  agua	  a	  los	  residentes.	  Esto	  se	  recomienda	  como	  parte	  de	  una	  responsabilidad	  social	  
(RSE)	  alternativa	  corporativa.	  Si	  bien	  el	  proyecto	  ya	  tiene	  un	  récord	  en	  la	  Calidad	  de	  Vida,	  esta	  área	  se	  
puede	  mejorar	  a	  través	  de	  programas	  que	  permitan	  que	  el	  proyecto	  tenga	  un	  impacto	  positivo	  en	  una	  
fuente	  que	  es	  escasa	  en	  la	  zona.	  Además,	  los	  baños	  pueden	  ser	  suministrados	  dotados	  de	  usos	  mínimos	  
de	  agua	  y	  los	  servicios	  higiénicos	  adquiridos	  a	  través	  de	  empresas	  que	  muestran	  prácticas	  sostenibles	  
aplicadas	  a	  sus	  inodoros,	  todo	  esto	  durante	  las	  construcciones	  y	  fases	  operativas.	  

	  

RA3.2	  Reducir	  
Consumo	  de	  
Agua	  Potable	  

0	   Sin	  puntuación	  
El	  equipo	  del	  proyecto	  no	  refirió	  información	  específica	  sobre	  el	  componente	  de	  agua	  potable.	  El	  
crédito	  trata	  de	  evaluar	  la	  cantidad	  de	  agua	  potable	  que	  se	  utilice	  e	  identificar	  si	  el	  equipo	  del	  proyecto	  
tiene	  habilitado	  un	  mecanismo	  para	  reducir	  el	  consumo	  de	  agua	  potable.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Navarro	  Martinez,	  Carolina.	  “ACUSTF:	  Cambio	  de	  Uso	  de	  Suelos	  en	  Terrenos	  Forestales	  en	  Superficie	  de	  
914.848	  Ha.”	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales,	  (México:2014)	  
	  
Recomendaciones:	  
	  
El	  proyecto	  registra	  un	  bajo	  consumo	  del	  agua	  que	  se	  utilizan	  para	  equipos	  de	  lavado,	  preparación	  de	  
hormigón,	  el	  riego	  de	  todos	  los	  equipos	  y	  turbinas,	  así	  como	  superficies	  para	  reducir	  la	  generación	  de	  
polvo.	  El	  hecho	  de	  que	  el	  proyecto	  utiliza	  la	  cantidad	  mínima	  de	  agua	  es	  positivo	  en	  la	  creación	  de	  una	  
demanda	  mínima	  en	  una	  zona	  donde	  el	  agua	  es	  escasa.	  Otra	  alternativa	  explorada	  está	  tratar	  de	  
instalar	  baños	  en	  el	  sitio	  que	  utilizan	  un	  mínimo	  de	  agua	  a	  fin	  de	  disponer	  los	  residuos	  orgánicos	  de	  una	  
manera	  más	  sostenible.	  

	  

RA3.3	  	  
Monitorear	  
Sistemas	  de	  
Agua	  

0	   Sin	  puntuación	  
El	  uso	  del	  agua	  es	  administrado	  para	  8	  personas	   /	  empleados	   sin	   supervisión	  constante.	  Por	   lo	   tanto	  
este	  proyecto	  no	  cuenta	  con	  la	  documentación	  necesaria	  para	  evaluar	  correctamente	  este	  crédito.	  Sin	  
embargo,	  se	  trataba	  de	  una	  evaluación	  de	  una	  sola	  vez	  y	  no	  se	  hace	  consistentemente	  sobre	  una	  base	  
anual.	  
	  

Fuentes:	  	  	  
Navarro	  Martinez,	  Carolina.	  “ACUSTF:	  Cambio	  de	  Uso	  de	  Suelos	  en	  Terrenos	  Forestales	  en	  Superficie	  de	  
914.848	  Ha.”	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales	  (México:	  2014),	  1-‐10.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  and	  RINA	  ISO	  14001	  BS	  OHSAS	  18001.	  “Manejo	  de	  Residuos,	  MXCA	  Environmental	  
Procedimientos	  Organizacionales	  (PO)	  446.”	  	  (Mexico:	  2012),	  8.	  	  

Recomendaciones:	  
	  
Se	  recomiendan	  documentos	  de	  diseño	  y	  especificaciones	  que	  identifiquen	  la	  instalación	  de	  sistemas	  de	  
detección	  de	  fugas,	  en	  caso	  necesario,	  y	  los	  puntos	  de	  recogida	  de	  agua	  de	  calidad,	  así	  como	  los	  
sistemas	  usados	  para	  el	  monitoreo	  del	  agua	  utilizada.	  
Residuos,	  agua	  y	  energía	  se	  tratan	  mejor	  en	  esta	  evaluación	  a	  través	  de	  un	  Análisis	  del	  Ciclo	  de	  Vida	  que	  
da	  cuenta	  de	  todo	  el	  sistema	  de	  uso	  de	  este	  recurso	  natural	  en	  cuanto	  a	  la	  entrada	  en	  el	  sitio	  y	  las	  
salidas,	  que	  a	  menudo	  se	  encuentra	  lejos	  del	  lugar	  (pero	  no	  necesariamente).	  
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RA	  0.0	  
Innovar	  o	  
exceeder	  los	  
creditos	  de	  
esta	  categoria	  

	  	  

N/A	  

	  	   24	   	  	  

MUNDO	  NATURAL	  

	  	   Score	   PARQUE	  EOLICO	  DOMINICA	  I	  Y	  II	  	  

NW1.1	  	  
Preservar	  
Primer	  Hábitat	  

9	   Superior	  
Se	  escogió	  para	  el	  proyecto	  una	  ubicación	  no	  catalogados	  como	  "hábitat	  principal",	  sino	  como	  “no	  
habitado”.	  El	  equipo	  del	  proyecto	  se	  vio	  obligado	  a	  buscar	  un	  cambio	  en	  el	  uso	  del	  suelo	  para	  dar	  
cabida	  a	  la	  nueva	  infrastructure.	  La	  solicitud	  es	  denominada	  "Cambio	  de	  Uso	  del	  Suelo	  para	  Terreno	  
Silvestre	  con	  una	  superficie	  de	  914.848	  Ha."	  El	  cambio	  de	  uso	  de	  la	  tierra	  muestra	  que	  el	  proyecto	  se	  
encuentra	  en	  un	  área	  que	  no	  se	  utiliza	  por	  lo	  general	  para	  infraestructuras	  de	  esta	  magnitud.	  El	  
Informe	  MDL	  también	  califica	  la	  zona	  como	  “greenfield”	  (silvestre/no	  urbanizado),	  	  y	  la	  fauna	  y	  flora	  
en	  el	  sitio	  como	  especies	  de	  importancia	  ecológica	  extrema,	  como	  los	  cactus,	  de	  obligatoria	  
conservación	  por	  ley.	  
	  
La	  protección	  de	  áreas	  con	  alto	  valor	  ecológico	  se	  consigue	  a	  través	  de	  un	  plan	  muy	  riguroso	  de	  
relocalización	  de	  la	  flora	  y	  la	  fauna.	  Si	  bien	  la	  reubicación	  de	  flora	  del	  sitio	  proporcionó	  puntos	  altos	  
en	  otras	  categorías,	  también	  muestra	  que	  el	  sitio	  se	  encuentra	  en	  el	  hábitat	  de	  especial	  importancia	  
por	  lo	  tanto	  requiere	  la	  conservación	  más	  minuciosas	  en	  ciertas	  áreas.	  Por	  otro	  lado	  y	  de	  acuerdo	  con	  
la	  autorización	  EIA,	  el	  proyecto	  no	  se	  considera	  hábitat	  principal.	  En	  la	  documentación	  relativa	  a	  la	  
conservación	  del	  área	  y	  los	  cambios	  de	  uso	  del	  suelo,	  se	  indica	  que	  el	  sitio	  es	  limítrofe	  con	  terrenos	  
considerados	  hábitat	  natural.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Navarro	  Martinez,	  Carolina.	  “ACUSTF:	  Cambio	  de	  Uso	  de	  Suelos	  en	  Terrenos	  Forestales	  en	  Superficie	  
de	  914.848	  Ha.”	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales,	  September	  7,	  2014.	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  and	  RINA	  ISO	  14001	  BS	  OHSAS	  18001.	  ‘Manejo	  de	  Residuos’,	  MXCA	  Environmental	  
Procedimientos	  Organizacionales	  (PO)	  446.”	  Environmental	  Organizational	  Document.	  (Mexico:2012)	  
,	  p.	  8.	  	  
	  
Subsecretaría	  de	  Gestión	  Para	  la	  Protección	  Ambiental,	  Dirección	  General	  de	  Impacto	  y	  Riesgo	  
Ambiental,	  y	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales.	  “Autorización	  de	  la	  Evaluación	  de	  
Impacto	  Ambiental,”	  (Mexico:	  2010).	  	  
	  
CESCA,	  Centro	  de	  Estudios,	  Servicios	  y	  Consultorías	  Ambientales.	  “Resultados	  de	  Ejecución	  del	  
Programa	  de	  Rescate	  y	  Reubicación	  de	  Fauna	  Silvestre	  para	  el	  proyecto	  "Dominica	  Energía	  Limpia.”	  
Resultados	  del	  Programa	  y	  Reubicación	  de	  Fauna.	  México:	  cesca,	  N/A.	  
Recomendaciones:	  
	  
Se	  recomienda	  al	  proyecto:	  
-‐Verificar	  a	  través	  de	  un	  tercero	  si	  la	  tierra	  se	  considera	  hábitat	  principal	  (incluyendo	  SFI,	  FSC,	  o	  CSA	  
Z809).	  
-‐Incluir	  un	  mapa	  del	  sitio	  con	  un	  colchón	  amortiguante	  alrededor	  del	  suelo	  no	  urbanizable,	  y	  
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determinar	  cómo	  se	  están	  preservando	  todas	  las	  áreas	  de	  hábitat	  principal.	  Mientras	  que	  el	  proyecto	  
muestra	  en	  detalle	  la	  reubicación	  de	  fauna	  y	  flora	  que	  acatan	  la	  ley	  mexicana	  referida	  (NOM-‐059-‐
SEMARNAT-‐2010),	  áreas	  consideradas	  hábitat	  principal	  o	  áreas	  con	  alto	  valor	  ecológico	  no	  se	  
evitaron	  para	  considerar	  la	  ubicación	  del	  proyecto.	  

	  

NW1.2	  	  
Preservar	  
Humedales	  y	  
Agua	  
Superficial	  

1	  
Mejora	  

El	  Consejo	  Estatal	  de	  Silvicultura	  emitió	  el	  6	  de	  junio	  de	  2014	  una	  mención	  favorable	  hacia	  el	  
proyecto	  Dominica	  Energía	  Limpia	  II	  en	  relación	  a	  la	  no	  afectación	  de	  la	  calidad	  del	  agua	  o	  la	  
disminución	  de	  sus	  efectos	  en	  el	  agua	  superficial.	  La	  documentación	  muestra	  que	  los	  humedales	  son	  
conservados	  así	  como	  la	  inexistencia	  de	  ríos,	  arroyos	  o	  cuerpos	  de	  agua	  que	  pueden	  ser	  afectados	  
por	  el	  proyecto.	  El	  proyecto	  no	  perturba	  los	  flujos	  de	  agua	  susceptibles	  de	  alterar	  inadvertidamente	  
las	  secciones	  bajas	  de	  las	  cuencas	  hidrográficas	  alrededor	  del	  proyecto	  o	  al	  agua	  subterránea.	  El	  
documento	  también	  precisa	  que	  el	  agua	  utilizada	  en	  el	  proyecto	  es	  mínima,	  sólo	  lo	  suficiente	  para	  
cubrir	  necesidades	  básicas	  (baños	  para	  8	  personas),	  por	  tanto,	  la	  calidad	  y	  cantidad	  del	  agua	  utilizada	  
no	  comprometa	  la	  disponibilidad	  de	  agua	  potable.	  Sin	  embargo,	  el	  proyecto	  no	  crea	  “colchones”	  
alrededor	  de	  arroyos	  secos	  ni	  se	  encontró	  un	  desarrollo	  de	  acciones	  paralelas	  que	  podrían	  mejorar	  la	  
dotación	  de	  agua	  en	  ese	  entorno	  ecológico	  árido	  identificado.	  

Fuentes:	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  Parque	  Eólico	  Dominica	  II	  Drenaje	  Pluvial	  Estudio	  Hidrologico	  e	  Hidraulico	  (Mexico:	  
2014),	  4-‐9,	  20-‐22	  
	  
Recomendaciones:	  
Se	  recomienda	  al	  proyecto:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐Proporcionar	  Corredores	  de	  hábitat	  conectados	  y	  el	  mantenimiento	  de	  la	  biodiversidad	  a	  través	  de	  
proyectos	  de	  Responsabilidad	  Social	  Corporativa	  (RSC)	  que	  puedan	  mejorar	  los	  humedales	  seco,	  la	  
cual	  hacen	  que	  los	  animales	  y	  las	  plantas	  acuáticas,	  dependientes,	  puedan	  sobrevivir	  en	  hábitats	  de	  
tierras	  altas,	  pudiendo	  anidar,	  reproducirse,	  alimentarse	  o	  hibernar.	  La	  identificación	  de	  que	  la	  región	  
cuenta	  con	  un	  entorno	  ecológico	  degradado	  puede	  representar	  una	  oportunidad	  para	  desarrollar	  
programas	  organizados	  a	  través	  de	  la	  RSC	  para	  mejorar	  estos	  entornos	  degradados	  de	  manera	  que	  
un	  ciclo	  completo	  de	  la	  restauración	  puede	  comenzar	  a	  suceder.	  
	  
-‐Crear	  una	  zona	  de	  seguridad	  alrededor	  de	  los	  arroyos	  secos,	  ríos	  y	  humedales	  a	  fin	  de	  filtrar	  
nitrógeno	  y	  fósforo	  que	  pueda	  depositarse	  en	  estos	  arroyos	  y	  ríos	  en	  caso	  que	  llueva.	  

	  	  

NW1.3	  	  	  
Preservar	  
Áreas	  de	  
Cultivo	  
Originales	  

0	   Sin	  puntuación	  
El	  proyecto	  condujo	  una	  serie	  de	  estudios	  en	  los	  que	  mostró	  evidencia	  de	  un	  exceso	  de	  cultivo	  y	  
consecuente	  degradación	  de	  los	  suelos	  que	  prácticamente	  los	  hacía	  inútiles	  para	  fines	  agrícolas.	  Esto	  
significa	  que	  la	  tierra	  estaba	  tan	  degradada	  que	  ya	  no	  era	  fértil	  y	  que	  en	  la	  elección	  del	  sitio	  del	  
proyecto,	  el	  proyecto	  optó	  tierras	  estériles	  que	  no	  permitían	  su	  uso	  para	  fines	  agrícolas	  y,	  en	  
consecuencia	  era	  viable	  solicitar	  un	  cambio	  de	  uso.	  A	  raíz	  de	  ello	  se	  implementaron	  las	  acciones	  de	  
mitigación	  exigidas	  por	  la	  legislación	  mexicana,	  consistentes	  en	  la	  reubicación	  y	  reforestación.	  Por	  
tanto	  se	  puntuó	  al	  proyecto	  con	  0	  por	  este	  concepto,	  ya	  que	  en	  la	  práctica	  no	  se	  protegieron	  tierras	  
cultivadas,	  sino	  que	  más	  bien	  se	  utilizaron	  tierras	  agrícolas	  degradadas	  que	  ya	  no	  podían	  ceder	  su	  
objetivo	  principal	  para	  desarrollar	  el	  parque	  eólico.	  
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Fuentes:	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  Xochitl	  Tlatempa,	  Joseph	  Idowu,	  and	  Ramses	  Huicochea.	  “Parque	  Eólico	  Dominica	  
II	  Drenaje	  Pluvial	  Estudio	  Hidrologico	  e	  Hidraulico,”	  Mexico:	  July	  28,	  2014.	  
	  
Navarro	  Martinez,	  Carolina.	  “ACUSTF:	  Cambio	  de	  Uso	  de	  Suelos	  en	  Terrenos	  Forestales	  en	  Superficie	  
de	  914.848	  Ha.”	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales,	  México:	  2014,	  	  14.	  

Recomendaciones:	  
	  
Análisis	  del	  proyecto,	  llevados	  a	  cabo	  previamente	  a	  la	  ejecución	  del	  parque	  eólico,	  encontraron	  que	  
las	  tierras	  de	  cultivo	  habían	  sido	  sobreutilizadas	  y	  consecuentemente	  se	  había	  degradado	  
imposibilitando	  el	  uso	  que	  pudo	  haber	  tenido	  una	  vez	  fértil.	  La	  recomendación	  es	  ir	  más	  allá	  de	  lo	  
requerido	  por	  la	  normativa	  legal	  mexicana	  en	  cuanto	  a	  la	  reubicación	  de	  especies	  específicas	  de	  
plantas,	  lo	  que	  en	  efecto	  se	  realizó,	  sino	  invertir	  en	  la	  mejora	  de	  los	  suelos.	  Es	  importante	  vincular	  los	  
proyectos	  indicados	  bajo	  una	  concepción	  de	  Responsabilidad	  Social	  Corporativa,	  en	  la	  que	  nueva	  
formación	  y	  capacitación	  permitiría	  generar	  opciones	  de	  alimentación	  adecuada	  del	  ganado	  en	  la	  
región,	  así	  como	  también	  la	  adopción	  de	  proyectos	  paralelos	  dirigidos	  a	  mejoras	  del	  suelo	  que	  
permitan	  otra	  vez	  su	  explotación	  agrícola.	  
	  

	  

NW1.4	  	  Evitar	  
Geología	  
Adversa	  

3	   Superior	  
El	  equipo	  del	  proyecto	  siguió	  un	  conjunto	  de	  reglas,	  definiciones	  y	  directrices	  que	  se	  documentan	  en	  
"Investigacion	  Geologica	  Geotecnica	  de	  Sitio	  ESPECIFICACIÓN	  Técnica"	  [Investigación	  de	  
Especificaciones	  condiciones	  geotécnicas	  geológicos	  técnicos	  del	  Sitio],	  para	  garantizar	  una	  
evaluación	  adecuada	  de	  la	  geología	  del	  sitio	  para	  el	  parque	  eólico	  siguiendo	  	  protocolos	  y	  
metodologías	  de	  Enel	  Green	  Energy.	  Las	  directrices	  muestran	  estudios	  rigurosos	  para	  un	  examen	  
geológico	  para	  Dominica	  I	  y	  II.	  Además,	  el	  director	  de	  proyecto	  incluyó	  el	  documento	  de	  evaluación	  
de	  aerogeneradores	  WTG-‐23,	  por	  lo	  que	  el	  evaluador	  inspeccionó	  el	  equipo	  a	  través	  de	  un	  examen	  
de	  rayos	  X	  que	  encontró	  "resistividad	  preliminar"	  [resistividad	  preliminar]	  en	  las	  diferentes	  áreas,	  
que	  podrían	  haber	  dado	  lugar	  a	  un	  comportamiento	  indeseable	  para	  las	  bases	  de	  las	  turbinas,	  debido	  
a	  las	  condiciones	  geológicas	  detectadas.	  La	  descripción	  mencionada	  muestra	  algunas	  condiciones	  
adversas	  que	  fueron	  mitigadas	  adecuadamente	  vis-‐a-‐vis	  la	  gestión	  del	  agua	  de	  lluvia	  y	  su	  drenaje	  
adecuado,	  el	  desarrollo	  de	  la	  gestión	  de	  derrames	  y	  riesgos	  en	  la	  eliminación	  inadecuada	  de	  
materiales	  durante	  la	  fase	  de	  construcción.	  Por	  ejemplo,	  en	  el	  informe	  "Procedimiento	  
Organizacional	  Nº	  125,"	  el	  documento	  delinea	  un	  plan	  de	  acción	  en	  caso	  de	  desastres	  naturales	  
(terremotos,	  inundaciones)	  y	  anota	  un	  plan	  de	  emergencia	  que	  identifique	  los	  riesgos	  relacionados	  
con	  el	  proyecto	  y	  la	  forma	  de	  reducir	  los	  riesgos	  tomando	  en	  cuenta	  un	  sistema	  de	  gestión	  y	  los	  
procedimientos	  para	  los	  riesgos	  observados.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  SPA.	  “Investigacion	  Geologica	  Geotecnica	  de	  Sitio	  (Biomasa,	  Geometrica,	  Hídrica,	  
Fotovoltaica,	  Solar	  Termodinámica,	  Eólica)	  Especificación	  Técnica,”	  (México:	  2014),	  15-‐16.	  	  
	  
Ayesa.	  “Informe	  Geológico	  y	  Geotécnico	  de	  Sitio”,	  (Mexico:	  2014).	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
GAMESA,	  “OP	  ASS	  ACCESS	  ROADS	  SG9X”	  rev.	  3,	  N/A.	  	  
	  	  	  	  	  
Enel	  Green	  Power,	  “S.25.MX.W.41.622.38.010.00	  Bases	  de	  Diseño.	  Vialidades	  Sureste	  I	  Fase	  II”,	  N/A.	  	  	  
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Martinez,	  Alvaro,	  Ramses	  Huicochea,	  and	  Andrea	  Candelora.	  “Memoria	  de	  Cálculo	  de	  Estructura	  de	  
Pavimento	  Del	  Parque	  Eólico	  Fase	  II,”	  	  (México:	  2014),	  5-‐10.	  	  	  
	  
Huicochea,	  Ramses,	  Energía	  Nueva	  Energía	  Limpia	  México,	  S.	  de	  R.	  L.	  de	  C.	  V.,	  “Comentarios	  sobre	  
resultados	  tomografía	  eléctrica	  WTG.”	  23,	  (N/A),	  	  1.	  	  	  
	  	  	  	  
Enel	  Green	  Power.	  “Procedimiento	  Organizacional	  No.	  125.”	  Ámbito	  organizativo	  Grupo	  Energía	  
Renovables,	  (Mexico:	  	  2013),	  10.	  	  

	  
Recomendaciones:	  
	  
El	  equipo	  del	  proyecto	  gestiona	  los	  efectos	  adversos	  de	  los	  terrenos	  geológicos	  con	  varios	  ejemplos	  
que	  se	  muestran	  en	  un	  conjunto	  de	  información	  que	  incluyen	  la	  descripción	  de	  la	  geología.	  La	  mayoría	  
de	  la	  documentación	  gestiona	  los	  riesgos	  involucrados	  mitigándolos	  con	  mecanismos	  pre-‐planeados	  y	  
soltura.	  El	  proyecto	  debería	  ubicar	  los	  sitios	  que	  no	  son	  propensas	  a	  terremotos	  u	  otro	  tipo	  de	  riesgos.	  
	  

NW1.5	  	  
Preservar	  	  
Función	  de	  
Terrenos	  
Inundables	  

5	   Aumenta	  
El	  clima	  se	  caracteriza	  por	  una	  temperatura	  suave	  y	  templada,	  con	  una	  vegetación	  
predominantemente	  seca.	  Las	  precipitaciones	  son	  generalmente	  escasas	  y	  la	  escorrentía	  es	  
transitoria,	  pero	  con	  cambios	  espontáneos	  en	  esta	  descripción	  general.	  Se	  produce	  poca	  lluvia	  y	  está	  
seco	  la	  mayor	  parte	  del	  tiempo.	  
	  
Dadas	  estas	  características	  climáticas	  y	  el	  tipo	  de	  caminos	  necesarios	  para	  el	  Parque	  Eólico,	  los	  
desagües	  pluviales	  se	  diseñaron	  basándose	  en	  la	  utilización	  de	  zanjas,	  vados	  y	  alcantarillas	  utilizados	  
en	  combinadamente,	  como	  una	  estrategia	  para	  drenar	  y	  muchas	  veces	  evacuar	  el	  agua	  de	  lluvia	  
natural,	  manteniendo	  las	  zonas	  de	  amortiguamiento	  y	  las	  direcciones	  naturales	  del	  área	  de	  
escorrentía.	  El	  diseño	  antes	  mencionado	  está	  destinado	  a	  evitar	  daños	  a	  la	  cuenca	  aguas	  abajo.	  
Además,	  el	  proyecto	  identificó	  las	  especies	  en	  peligro	  por	  efecto	  de	  la	  construcción	  del	  parque	  eólico	  
y	  la	  mitigación	  de	  los	  efectos	  a	  través	  de	  la	  reubicación	  de	  la	  flora	  y	  la	  fauna.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  Xochitl	  Tlatempa,	  Joseph	  Idowu,	  and	  Ramses	  Huicochea.	  “Parque	  Eólico	  Dominica	  
II	  Drenaje	  Pluvial	  Estudio	  Hidrologico	  e	  Hidraulico.”	  Engineering	  &	  Construction	  INGENIERÍA,	  July	  28,	  
2014,	  22.	  
	  
Recomendaciones:	  
La	  recomendación	  en	  este	  punto	  puede	  sintetizarse	  en	  un	  aspecto:	  Proporcionar	  documentación	  de	  
estrategias	  que	  puedan	  mejorar	  el	  hábitat	  de	  peces	  y	  el	  transporte	  de	  sedimentos,	  incluyendo	  la	  
eliminación	  de	  barreras	  y	  trampas.	  Si	  bien	  el	  proyecto	  se	  encuentra	  en	  un	  área	  que	  seca,	  una	  opción	  
potencial	  es	  que	  permite	  la	  renovación	  de	  la	  cuenca	  a	  través	  de	  programas	  de	  responsabilidad	  social	  
corporativa	  (RSC)	  
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NW1.6	  	  
Preservar	  
Tierras	  
Silvestres	  

4	   Superior	  
El	  proyecto	  informa	  sobre	  la	  topografía	  general	  respecto	  a	  las	  turbinas	  y	  su	  instalación.	  Ha	  
presentado	  el	  necesario	  material	  de	  apoyo	  para	  demostrar	  la	  racionalidad	  detrás	  de	  la	  escogencia	  del	  
sitio	  específico,	  incluyendo	  el	  razonamiento	  sobre	  la	  instalación	  de	  algunas	  turbinas	  en	  pendientes	  
pronunciadas,	  y	  la	  forma	  en	  cómo	  minimizar	  los	  riesgos	  asociados	  a	  la	  misma.	  El	  proyecto	  también	  
trabaja	  con	  terratenientes,	  autoridades	  municipales	  y	  otros	  actores	  importantes	  para	  localizar	  el	  sitio	  
en	  laderas	  semi-‐planas	  donde	  también	  hay	  fuerza	  del	  viento	  suficiente	  para	  crear	  la	  posición	  óptima	  
para	  la	  mayor	  cantidad	  de	  la	  producción	  de	  la	  energía.	  El	  Informe	  sobre	  Saneamiento	  e	  Hidrología	  
especifica	  las	  razones	  y	  la	  ubicación	  de	  las	  turbinas	  que	  indican	  una	  selección	  mezcla	  entre	  laderas	  
semi-‐plana	  y	  empinadas.	  La	  topografía	  de	  la	  zona	  es	  semi-‐plana	  con	  pendientes	  entre	  2%	  y	  7%,	  con	  
algunas	  áreas	  donde	  hay	  escorrentías.	  Hay	  muy	  pocos	  arroyos	  que	  sólo	  tienen	  agua	  durante	  la	  
temporada	  de	  lluvias,	  cuando	  guijarros	  y	  arena	  son	  arrastrados	  con	  gran	  fuerza	  y	  gran	  velocidad	  
cuesta	  abajo.	  
	  
Particularmente,	  los	  aerogeneradores	  se	  encuentran	  principalmente	  cerca	  de	  y	  entre	  los	  flujos	  de	  
agua	  en	  la	  cuenca	  que	  pertenece	  a	  la	  región	  hidrológica	  denominada	  El	  Salado,	  donde	  la	  escorrentía	  
fluye	  en	  dos	  subcuencas,	  en	  el	  lado	  sur,	  en	  una	  cuenca	  situada	  en	  "Mesa	  Chiquihuitillo"	  donde	  las	  
pendientes	  son	  bajas.	  Sin	  embargo,	  hay	  algunas	  turbinas	  de	  viento	  distantes,	  que	  se	  encuentran	  en	  
una	  zona	  con	  fuertes	  pendientes.	  En	  el	  informe,	  la	  topografía	  general	  del	  área	  de	  estudio	  tiene	  una	  
segunda	  vuelta	  con	  un	  desagüe	  medio	  geométrico	  de	  5,15	  y	  3,08	  m/m.	  
	  

Source:	  Enel	  Green	  Power	  ,	  Xochitl	  Tlatempa	  ,	  Idowu	  Joseph	  ,	  and	  Ramses	  Huicochea	  .	  "	  Dominica	  II	  
Wind	  Farm	  Drainage	  hydrologic	  and	  hydraulic	  study	  .	  "	  ENGINEERING	  Engineering	  &	  Construction	  ,	  
July	  28	  ,	  2014	  ,	  p.	  4	  

Recomendaciones:	  
	  
El	  proyecto	  especifica	  que	  algunas	  de	  las	  turbinas	  se	  encuentran	  en	  laderas	  semi-‐planas,	  mientras	  que	  
otras	  están	  en	  pendientes	  pronunciadas.	  Una	  recomendación	  es	  informar	  cuántas	  turbinas	  están	  
situadas	  en	  cada	  tipo	  y	  las	  estrategias	  implementadas	  para	  el	  control	  de	  la	  erosión,	  evitar	  
deslizamientos	  de	  tierra	  u	  otro	  tipo	  de	  riesgos	  naturales.	  
	  

	  

NW1.7	  	  
Preservar	  
Tierras	  
Silvestres	  
	  

0	   Sin	  puntuación	  
Las	  tierras	  silvestres	  se	  describen	  como	  suelo	  no	  urbanizado	  que	  se	  puede	  considerar	  para	  el	  
desarrollo	  urbano.	  Este	  tipo	  de	  áreas	  tienden	  a	  incluir	  paisaje,	  bellezas	  naturales	  o	  tierras	  agrícolas.	  
Debido	  a	  que	  se	  estima	  que	  este	  proyecto	  se	  encuentra	  tierras	  silvestres,	  se	  considera	  que	  no	  se	  está	  
preservando	  nada	  y	  se	  da	  una	  puntuación	  0.	  En	  tanto	  que	  en	  las	  evaluaciones	  de	  tierra	  previas	  a	  la	  
decisión	  sobre	  el	  sitio,	  se	  consideró	  que	  se	  podía	  clasificar	  como	  tierras	  agrícolas	  agotadas,	  este	  
proyecto	  no	  puede	  recibir	  crédito	  en	  esta	  categoría.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Recomendaciones:	  
	  
Se	  recomienda	  el	  proyecto	  en	  el	  futuro	  tratar	  de	  encontrar	  tierras	  depauperadas	  o	  zonas	  industriales	  
abandonadas	  y	  de	  esa	  manera	  reducir	  el	  uso	  de	  terrenos	  silvestres.	  
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NW2.1	  	  
Manejo	  de	  
Aguas	  Pluviales	  

4	   Aumenta	  

La	  mayor	  parte	  de	  la	  tierra	  es	  impermeable	  y	  se	  estima	  que	  el	  sistema	  de	  drenaje	  no	  tendrá	  un	  gran	  
impacto	  en	  las	  escorrentías.	  El	  proyecto	  ha	  documentado	  el	  diseño	  de	  los	  desagües	  pluviales	  en	  base	  
a	  zanjas,	  vados	  y	  alcantarillas	  para	  drenar	  el	  agua	  de	  lluvia	  de	  forma	  natural,	  lo	  que	  permite	  la	  zona	  
de	  escorrentía	  de	  lluvia	  fluya	  en	  su	  dirección	  natural	  y	  evitar	  daños	  aguas	  abajo	  que	  ademas	  del	  suelo	  
impermeable,	  hacen	  que	  el	  proyecto	  tenga	  poco	  efecto	  en	  la	  escorrentía.	  Así,	  el	  proyecto	  de	  parque	  
eólico,	  construido	  sobre	  zanjas	  de	  tierra	  con	  13	  alcantarillas	  y	  7	  vados	  hace	  que	  el	  agua	  de	  lluvia	  para	  
fluya	  y	  se	  escurra	  de	   forma	  natural	  en	   la	  misma	  dirección	  del	  declive	  y	  evite	  daños	  en	  el	  suelo,	   las	  
cuencas	  hidrográficas	  y	  la	  infraestructura	  del	  parque	  eólico.	  

Fuentes:	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  Xochitl	  Tlatempa	  ,	  Joseph	  Idowu	  ,	  and	  Ramses	  Huicochea	  .	  "	  Dominica	  Wind	  Farm	  II	  
stormwater	  drainage	  hydrologic	  and	  hydraulic	  study.	  "	  ENGINEERING	  Engineering	  &	  Construction	  ,	  
July	  28,	  2014	  ,	  p	  22.	  
Recomendaciones:	  
	  
El	  proyecto	  no	  define	  la	  cantidad	  de	  agua	  que	  se	  almacena	  con	  sus	  prácticas	  de	  recolección	  de	  agua	  
de	   lluvia,	   sin	   embargo,	   y	   un	  muy	   pequeño	   porcentaje	   de	   la	   superficie	   total	   es	   desarrollada	   por	   el	  
proyecto.	   La	   adición	   de	   esta	   cantidad	   específica	   de	   información	   en	   la	   documentación	   aportada,	  
incluyendo	  el	   volumen	  de	  agua	  y	   la	  cantidad	  de	  cisternas	  para	  almacenamiento	  de	  agua	  mejoraría	  
esta	  puntuación,	  así	  como	  la	  definición	  de	  cómo	  se	  utiliza	  el	  agua	  de	  lluvia	  almacenada	  en	  otras	  de	  
las	  actividades	  del	  parque	  eólico:	  el	  uso	  del	  baño,	  aguas	  grises	  para	  lavar	  el	  polvo	  de	  las	  turbinas,	  o	  
para	  regar	  el	  suelo	  para	  minimizar	  la	  dispersión	  del	  polvo,	  entre	  otros	  posibles	  usos.	  

	  

NW2.2	  	  Reducir	  
Impacto	  de	  
Pesticidas	  y	  
Fertilizantes	  

0	   Sin	  puntuación	  
Fertilizantes	  y	  tratamientos	  fitosanitarios	  afectan	  la	  ecología	  global	  y	  producen	  efectos	  insostenibles	  
aguas	  abajo,	  ya	  que	  pueden	  afectar	  a	  la	  salud	  humana	  y	  la	  animal	  que	  a	  su	  vez	  afecta	  ulteriormente	  a	  
la	  salud	  humana.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  crédito	  intenta	  observar	  cómo	  el	  proyecto	  hace	  uso	  de	  fertilizantes	  y	  
pesticidas,	   hasta	   qué	   punto	   los	   evita	   y	   desarrolla	   alternativas.	   Los	   proyectos	   que	   eviten	   estos	   son	  
considerados	  delante	  de	  la	  curva	  respecto	  a	  otras	  industrias	  y	  demuestran	  que	  se	  tiene	  conciencia	  de	  
todos	   los	   aspectos	   de	   la	   ecología,	   incluso	   en	   los	   que	   no	   están	   directamente	   vinculados	   con	   la	  
infraestructura	   del	   sitio,	   pero	   aún	   dentro	   de	   los	   límites	   de	   su	   actitud	   con	   respecto	   a	   todos	   los	  
aspectos	  que	  pueden	  afectar	  a	  un	  proyecto,	  su	  vecindad	  y	  su	  ecología.	  
	  
No	  hay	  documentación	  sobre	  el	  uso	  de	  fertilizantes	  y	  pesticidas.	  
	  
	  
Fuentes	  	  
Recomendaciones:	  	  
	  
Se	   recomienda	   la	   implementación	   de	   políticas	   operacionales	   con	   el	   propósito	   de	   definir	   el	   uso	   de	  
fertilizantes	  y	  pesticidas	  durante	  la	  construcción	  y	  operación	  del	  proyecto.	  

	  	  

NW2.3	  	  	  
Prevenir	  
Contaminación	  
de	  Aguas	  
Superficiales	  y	  
Subterráneas	  

1	   Mejora	  
Tanto	   la	   Declaración	   de	   Impacto	   Ambiental	   de	   Autorización	   y	   Justificación	   Técnica	   (GYTS)	   para	  
Cambio	  de	  Uso	  de	  Tierra	  mostraron	  un	  componente	  ambiental	  abiótico	  de	  agua,	  que	  fue	  evaluado,	  
incluyendo	  su	  cantidad	  y	  calidad.	  Sin	  embargo,	  no	  se	  realizó	  un	  muestreo	  de	  la	  línea	  de	  base	  de	  las	  
condiciones	  del	  agua.	  La	  causa	  fue	  la	  imposibilidad	  de	  verificar	  la	  calidad	  de	  las	  aguas	  superficiales	  y	  
subterráneas.	   La	   lógica	   general	   detrás	   de	   no	   adquirir	   los	   datos	   de	   referencia	   se	   relaciona	   con	   las	  
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conclusiones	  del	  estudio	  hidrológico	  de	   la	   forma	  en	  que	  el	  proyecto	  no	  afecta	  a	   la	   superficie	  o	   las	  
aguas	  subterráneas.	  Sin	  embargo,	  el	  proyecto	  podría	  anotar	  si	   identifica	   los	  datos	  de	  referencia	  del	  
agua	   durante	   la	   temporada	   de	   lluvias	   que	   fluye	   rápidamente	   cuesta	   abajo	   en	   sus	   llanuras	   de	  
inundación	  naturales.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Enel	  Green	  Power,	  Xochitl	  Tlatempa,	  Joseph	  Idowu,	  and	  Ramses	  Huicochea.	  “Parque	  Eólico	  Dominica	  
II	  Drenaje	  Pluvial	  Estudio	  Hidrologico	  e	  Hidraulico.”	  Engineering	  &	  Construction	  INGENIERÍA,	  July	  28,	  
2014.	  
	  
Navarro	  Martinez,	  Carolina,	  Secretaría	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales,	  “ACUSTF:	  Cambio	  
de	  Uso	  de	  Suelos	  en	  Terrenos	  Forestales	  en	  Superficie	  de	  914.848	  Ha,”	  (México:	  2014),	  	  14.	  
	  
Recomendaciones:	  
Basada	   en	   el	   hecho	   de	   que	   el	   agua	   disponible	   es	   lo	   suficientemente	   escasa,	   se	   deben	   obtener	  
evaluaciones	  detalladas	  acerca	  de	  la	  disponibilidad	  de	  agua	  para	  determinar	  si	  el	  agua	  de	  escorrentía	  
de	   las	   turbinas	   contienen	   contaminantes	   que	   podrían	   afectar	   a	   las	   fuentes	   de	   los	   ríos	   de	   flujo	  
descendente	  y	  la	  información	  disponible	  a	  través	  de	  un	  análisis	  del	  ciclo	  de	  vida	  del	  proyecto.	  

	  	  

NW3.1	  	  
Preservar	  la	  
Biodiversidad	  
de	  las	  Especies	  

2	   Mejora	  
El	   proyecto	   trabajó	   en	   un	   programa	   de	   restauración	   de	   Fauna	   y	   Flora	   ajustado	   a	   la	   regulación	  
mexicana,	   NOM-‐059-‐SEMARNAT-‐2010,	   que	   obliga	   al	   equipo	   del	   proyecto	   a	   reubicar	   a	   todas	   las	  
plantas	   que	   figuran	   como	   especies	   hasta	   un	   lugar	   que	   ofrezca	   las	   mismas	   características	   como	  
hábitat	  del	  que	  provenían	  previamente	  a	   la	  construcción	  del	  parque	  eólico.	  Si	  bien	  el	  proyecto	   fue	  
inducido	  a	  la	  recuperación	  de	  la	  flora	  y	  fauna	  incluidas	  en	  la	  referida	  lista	  de	  plantas	  potencialmente	  
en	  peligro	  de	  extinción	  que	  se	  declaran	  en	  las	  áreas	  de	  conservación,	  el	  equipo	  del	  proyecto	  ejecutó	  
por	   encima	   y	   más	   allá	   de	   lo	   exigido,	   considerando	   el	   rendimiento	   alcanzado	   respecto	   al	   objetivo	  
antes	   mencionado.	   La	   documentación	   entregada,	   incluye	   un	   registro	   fotográfico	   de	   todas	   las	  
medidas,	   actas	   de	   reuniones	   y	   talleres	   de	   capacitación,	   así	   como	   los	   inventarios	   específicos	   con	   la	  
característica	  de	  cada	  especie	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  área	  de	  aplicación	   (sitio	  del	  proyecto).	  Esta	  
combinación	  de	  documentación	  es	  impresionante.	  El	  proyecto,	  sin	  embargo,	  ofrece	  poco	  desarrollo	  
en	  la	  presentación	  de	  vínculos	  para	  la	  vida	  silvestre	  que	  se	  evalúa	  al	  considerar	  las	  turbinas	  como	  una	  
barrera.	  El	  proyecto	  se	  relocalizó	  a	  la	  flora	  y	  fauna,	  sin	  aunque,	  hizo	  muy	  escasa	  investigación	  sobre	  
toda	  la	  fauna	  de	  aves,	  murciélagos	  y	  otros	  animales	  que	  pueden	  verse	  afectados	  por	  las	  vibraciones	  y	  
oscilación	  de	  las	  turbinas.	  En	  la	  industria	  de	  granjas	  de	  viento,	  este	  tipo	  de	  análisis	  se	  lleva	  a	  cabo	  a	  
menudo.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Centro	  de	  Estudios,	  Servicios,	  y	  Consultorías	  Ambientales,	  (CESCA),	  “Anexo	  A:	  Registro	  fotográfico	  de	  
los	  resultados	  de	  la	  ejecución	  del	  Programa	  de	  Rescate	  y	  Reubicación	  de	  Flora	  para	  el	  proyecto	  ‘Línea	  
de	  Transmisión	  Eléctrica	  Dominica	  –	  Charcas’	  ”,	  	  N/A.	  
Recomendaciones:	  	  
	  
El	  proyecto	  debe	  elegir	  una	  gama	  de	  mamíferos,	  aves,	  anfibios	  y	  reptiles	  para	  acompañar	  su	  análisis	  
de	   flora	  y	   fauna.	  Con	  el	   fin	  de	  apoyar	  eficazmente	   la	  biodiversidad,	  hay	  que	  empezar	  a	  entender	   la	  
especie	   en	   su	   ubicación	   en	   el	   entorno	   y	   a	   partir	   de	   allí	   tratar	   de	   recrear	   el	   hábitat	   necesario	   para	  
preservar	   las	  necesidades	  naturales	  de	   sobrevivencia	  que	  estos	  mamíferos,	   aves,	   anfibios	   y	   reptiles	  
necesitan	   sin	   su	   reubicación.	   Los	  nuevos	   sitios	  de	   reubicación	  están	  muy	  cerca	  de	   la	   instalación	  del	  
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proyecto	   para	   que	   los	   animales	   puedan	   viajar	   de	   nuevo	   a	   su	   posición	   original	   en	   el	   futuro.	   Por	   lo	  
tanto,	  se	  recomienda	  al	  proyecto:	  
	  
-‐Desarrollar	  corredores	  de	  vida	  silvestre	  que	  se	  correspondan	  con	  los	  tipos	  de	  vida	  silvestre	  analizados	  
como	  parte	  del	  hábitat	  donde	  se	  instalarán	  las	  turbinas.	  
-‐Las	  Granjas	  de	  Viento	  son	  capaces	  de	  proporcionar	  continuidad	  entre	  hábitat	  afuera	  del	  sitio	  y	  en	  el	  
interior	   el	   sitio	   porque	   la	   zona	   de	   turbinas	   es	   más	   pequeño	   y	   menos	   invasiva	   en	   dimensiones	  
espaciales	  a	  nivel	  del	  suelo	  en	  comparación	  con	  otras	  infraestructuras.	  Por	  lo	  tanto,	  proporcionar	  un	  
plan	  bien	  pensado	  de	  cómo	  la	  vida	  silvestre	  será	  y	  puede	  continuar	  sus	  hábitos	  naturales	  después	  de	  
la	  instalación	  es	  importante.	  
-‐Las	  vibraciones	  y	  el	  ruido	  de	  las	  turbinas	  también	  debe	  ser	  considerados	  en	  relación	  con	  los	  efectos	  
que	  estas	  tienen	  sobre	  el	  sentido	  de	  orientación	  de	  las	  aves,	  o	  “percepción	  de	  senderos	  de	  traslado”	  
de	  los	  anfibios	  (como	  ejemplo).	  
-‐También,	  mostrar	  visión	  de	  futuro	  incluiría	  el	  análisis	  de	  las	  áreas	  temáticas	  disponibles	  en	  el	  hábitat	  
al	   llegar	   a	   la	   etapa	   de	   pre-‐análisis.	   Si	   obtenido	   un	   conocimiento	   profundo	   del	   hábitat	   del	   sitio	  
detentan	   obstáculos,	   su	   eliminación	   para	   facilitar	   la	   supervivencia	   de	   la	   fauna	   es	   otra	   posibilidad	  
recomendada.	  
-‐Por	   último,	   permitir	   una	  mayor	   conectividad	  de	   anfibios,	   aves	   y	   reptiles	   es	   un	  potencial	   de	   diseño	  
para	  el	  proyecto	  y	  le	  permitiría	  mayor	  puntuación	  en	  esta	  categoría.	  

	  	  

NW3.2	  	  Control	  
de	   Especies	  
Invasoras	  
	  

0	   Sin	  puntuación	  
Las	  especies	  invasoras	  afectan	  el	  hábitat	  ecológico	  de	  un	  sitio	  invadiendo	  las	  biorregiones	  con	  
potencial	  de	  alimentación	  similar	  al	  de	  las	  especies	  nativas	  a	  las	  que	  pueden	  superar	  en	  la	  obtención	  
de	  nutrientes	  que	  puedan	  necesitar.	  El	  proyecto	  protege	  a	  las	  plantas	  nativas	  a	  través	  del	  programa	  
de	  protección	  de	  flora	  y	  fauna.	  El	  proyecto	  no	  tiene	  ningún	  programa	  para	  considerar	  o	  identificar	  las	  
especies	  invasivas	  y	  los	  intentos	  de	  hacer	  uso	  de	  la	  flora	  están	  bien	  definidos.	  El	  proyecto	  conserva	  
las	  especies	  nativas	  de	  la	  región	  y	  no	  introduce	  ningún	  especies	  no	  nativas	  si	  nos	  basamos	  en	  el	  
informe	  acerca	  de	  flora	  y	  fauna.	   	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
	  N/A	  
Recomendaciones:	  	  
	  
N/A	  

	  	  

NW3.3	  	  
Restaurar	  
Suelos	  
Alterados	  

0	   Sin	  puntuación	  

El	  proyecto	  restauró	  suelos	  para	  el	  programa	  de	  reubicación	  de	  la	  flora	  y	  fauna	  de,	  sin	  embargo,	  se	  
necesita	  información	  específica	  de	  en	  función	  de	  la	  restauración	  de	  las	  funciones	  ecológicas	  a	  fín	  de	  
valorar	  más	  a	   fondo	  si	   las	  prácticas	  de	  actividades	  de	   restauración	   se	  han	   realizado	  en	  100%	  de	   la	  
tierra.	  Por	  lo	  tanto,	  no	  hay	  documentación	  recibida	  el	  este	  crédito	  específico.	  

Fuentes:	  	  
	  
Recomendaciones:	  
En	  este	  caso,	  el	  proyecto	  debe	  ir	  más	  allá	  de	  las	  disposiciones	  locales	  referentes	  a	  los	  suelos	  y	  mostrar	  
cálculos	  sobre	  el	  nivel	  de	  permeabilidad	  del	  suelo	  y	  la	  ingesta	  de	  nutrientes	  para	  demostrar	  que	  éstos	  
fueron	  restaurados	  a	  su	  capacidad	  total.	  
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NW3.4	  	  
Mantener	   las	  
Funciones	   de	  
los	   Humedales	  
y	  del	  Agua	  y	  de	  
Superficial	  
	  

9	   Superior	  
El	  proyecto	  incluye	  el	  diseño	  y	  la	  construcción	  de	  drenajes	  (hilera	  de	  placas	  en	  el	  contorno	  para	  
retener	  la	  escorrentía	  y	  el	  agua	  de	  captura),	  garantizando	  el	  transporte	  de	  sedimentos.	  Esto	  previene	  
la	  erosión	  del	  suelo	  con	  diseños	  que	  replican	  el	  flujo	  natural	  de	  las	  aguas	  superficiales.	  Los	  diseños	  en	  
el	  sitio	  permiten	  flujos	  de	  drenaje	  adecuados	  para	  continuar	  conexiones	  hidrológicas	  y	  mantener	  la	  
calidad	  del	  agua.	  Los	  estudios	  evaluaron	  que	  el	  diseño	  de	  los	  canales	  y	  sistemas	  de	  drenaje	  
construidos	  no	  afecta	  las	  aguas	  superficiales	  y	  subterráneas.	  El	  proyecto	  se	  encuentra	  en	  una	  zona	  
prioritaria	  en	  la	  Región	  Hidrológica	  denominada	  "Camacho-‐Gruñidora"	  que	  caracteriza	  a	  las	  distintas	  
actividades	  antropogénicas	  como	  	  pastoreo	  excesivo	  y	  el	  uso	  del	  suelo	  para	  alimentar	  al	  ganado,	  la	  
sobreexplotación	  de	  las	  aguas	  subterráneas,	  y	  la	  minería.	  Sin	  embargo,	  la	  autorización	  explica	  cómo	  
el	  proyecto	  mitiga	  los	  posibles	  efectos	  perjudiciales	  que	  podría	  tener	  en	  la	  Zona	  Hidrológica	  
Prioritaria	  a	  través	  de	  los	  diseños	  mencionados.	  No	  se	  ha	  entregado	  ninguna	  evidencia	  de	  mejoras	  
del	  hábitat.	  
	  
Fuentes:	  	  	  
	  
Subsecretaría	  de	  Gestión	  Para	  la	  Protección	  Ambiental,	  Dirección	  General	  de	  Impacto	  y	  Riesgo	  
Ambiental,	  and	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales.	  “Autorización	  de	  la	  Evaluación	  
de	  Impacto	  Ambiental.”	  Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.,	  August	  11,	  2010.	  	  
	  
Recomendaciones:	  
	  
Se	  recomienda	  que	  cada	  tipo	  de	  ecosistema	  identificado	  también	  incluya	  detalles	  sobre	  mitigación	  
para	  los	  anfibios,	  los	  reptiles,	  y	  que	  sobre	  el	  área	  de	  prioridad	  hidráulica	  Camacho-‐Gruñidora	  se	  dé	  un	  
análisis	  más	  detallado	  sobre	  su	  restauración	  al	  igual	  que	  se	  hace	  con	  la	  sección	  de	  la	  fauna	  y	  la	  flora.	  
También	  una	  prioridad	  podría	  ser	  analizar	  la	  conectividad	  que	  pueda	  bloquear	  las	  especies	  que	  
dependen	  de	  la	  zona	  Hidrológica	  antes	  mencionada.	  
	  

	  NW	  0.0	  
Innovate	  Or	  
Exceed	  Credit	  
Requirements	  

	  	  

N/A	  

	  	   38	   	  	  
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RIESGO	  Y	  CLIMA	  

	  	   Puntaje	   PARQUE	  EOLICO	  DOMINICA	  I	  Y	  II	  	  

CR1.1	  Reducir	  Las	  	  
Emisiones	  de	  
efecto	  
invernadero	  

25	   Restaura	  
Las	  emisiones	  de	  efecto	   invernadero	   se	   reducen	  al	  desplazar	  el	   tipo	  de	   fuente	  de	  energía	  que	  de	  
otro	  modo	  alimentaría	  el	   sistema	  Nacional	   Interconectado	  mexicano.	  Actualmente,	  el	  66,4%	  de	   la	  
electricidad	   del	   sector	   público	   proviene	   de	   hidrocarburos,	   sin	   embargo,	   con	   la	   incorporación	   del	  
proyecto	   actual	   se	   alimentará	   la	   red	   nacional	   con	   la	   fuente	   renovable	   alternativa	   de	   la	   energía	  
eólica,	   que	   reemplazaría	   337,236	   toneladas	   de	   CO2	   por	   la	   energía	   limpia	   proveniente	   de	   este	  
parque.	  Este	  proyecto,	  por	  lo	  tanto,	  contribuye	  a	  la	  diversificación	  de	  la	  matriz	  energética	  nacional	  
en	  México.	  Esta	  fuente	  de	  energía	  alternativa,	  desplaza	  las	  emisiones	  de	  un	  escenario	  "business-‐as-‐
usual"	   en	   México	   caracterizado	   hasta	   ahora	   por	   combustibles	   fósiles	   que	   alimentan	   centrales	  
eléctricas.	  Las	  100	  turbinas	  Gamesa	  del	  proyecto,	  con	  una	  capacidad	  total	  de	  2	  MW	  cada	  una,	  está	  
generando	  energía	  renovable	  al	  Sistema	  Interconectado	  Nacional	  a	  través	  de	  una	  subestación	  que	  
se	  encuentra	  en	  Charcas,	  el	  municipio	  donde	  se	   instaló	  el	  proyecto.	  La	  producción	  media	  anual	  es	  
de	  aproximadamente	  de	  624	  230	  MWh	  de	  su	  capacidad	  total.	  
	  
El	  proyecto	  se	  supone	  que	  no	  produce	  ningún	  tipo	  de	  emisiones	  netas	  de	  carbono,	  sin	  embargo,	  la	  
documentación	  correspondiente	  a	   los	  primeros	  resultados	  monitoreados	  se	  basaron	  en	  un	  cálculo	  
de	   una	   aproximación	   anual	   sobre	   el	   resultado	   de	   seguimiento,	   permitiendo	   que	   el	   proyecto	  
confirme	  las	  aproximaciones	  del	  informe	  del	  MDL.	  
	  
Fuentes:	  
	  
AENOR,	  Asociación	  Española	  de	  Normalizacion	  y	  Certificacion.	  “CDM	  Validation	  Report.”	  Validation	  
Report.	  México:	  Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.,	  November	  4,	  2012.	  	  
	  
RECOMMENDACIONES:	  
	  
	  N/A	  

	  	  

CR1.2	   	   Reducir	  
Emisiones	   de	  
Contaminantes	  
del	  Aire	  
	  

2	   Mejora	  
El	   proyecto	   mejora	   la	   sostenibilidad	   de	   la	   región.	   El	   MDL	   verifica	   que	   el	   proyecto	   conlleva	   una	  
reducción	  de	  CO2,	  NOx,	  y	  SO2	  a	   través	  del	  desplazamiento	  de	   las	  plantas	  de	  energía	  que	  de	  otro	  
modo	  emitirían	  estos	  contaminantes.	  El	  proyecto	  en	  sí	  tiene	  un	  efecto	  insignificante	  sobre	  la	  calidad	  
del	   aire.	   En	   resumen,	   el	   contaminante	   global	   del	   proyecto	   será	   muy	   baja	   durante	   la	   fase	   de	  
operación,	   que	   tiene	   su	   principal	   impacto	   durante	   la	   construcción,	   cuando	   la	  maquinaria	   pesada	  
estará	  trabajando	  en	  la	  zona.	  
	  
Fuentes:	  
	  

RECOMENDACIONES:	  	  
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CR2.1	  	  Evaluar	  
Amenaza	  
Climática	  

0	   Sin	  puntuación	  
El	  proyecto	  alcanza	  niveles	  de	  referencia	  en	  las	  normas	  de	  la	  industria	  de	  este	  crédito,	  no	  obstante	  
no	   se	   proporcionó	  una	   evaluación	  de	   la	   amenaza	   climática.	   El	   proyecto	   permite	   a	   esta	   región	   en	  
México	  una	  menor	  dependencia	  de	  los	  combustibles	  fósiles,	  y	  las	  emisiones	  potenciales	  de	  carbono	  
que	  se	  evitan	  constituyen	  un	  activo	  para	   la	   instalación	  de	   infraestructuras	  de	  parques	  eólicos.	  Sin	  
embargo,	   el	   proyecto	   aún	   tiene	  que	  proporcionar	   un	   análisis	   de	   las	   amenazas	   climáticas	   posibles	  
que	  esta	   región	  puede	  sufrir.	  El	   informe	  Hidráulico	  demuestra	  sequía	  extrema	  y	  espacios	  áridos	  y	  
secos.	  La	  documentación	  sobre	  Cambio	  de	  Uso	  de	  la	  Tierra,	  explica	  cómo	  se	  degrada	  el	  suelo,	  y	  los	  
estudios	   geológicos	  muestran	   los	   puntos	   fuertes	   de	   la	   topografía	   y	   de	   viento.	   En	   conjunto,	   estas	  
evaluaciones	   proporcionan	   una	   perspectiva	   clara	   de	   las	   condiciones	   actuales;	   las	   evaluaciones	  
similares	   con	   futuros	   escenarios	   climáticos	   basados	   en	   datos	   actuales	   pueden	   proporcionar	   el	  
equipo	   del	   proyecto	   nuevas	   ideas	   sobre	   cómo	  mantener	   adecuadamente	   el	   parque	   eólico	   en	   el	  
futuro.	  Uno	  de	   los	   retos	   es	   crear	  opciones	   alternativas	  de	  diseño	  en	   caso	  de	  que	   las	   condiciones	  
climáticas	  cambien	  en	  el	  área	  de	  San	  Luis	  de	  Potosí	  y	  el	  municipio	  de	  Charcas.	  Estas	  consideraciones,	  
una	   vez	   tomadas	   en	   el	   diseño	   del	   proyecto,	   pueden	   dar	   lugar	   a	   la	   consecución	   de	   una	   mayor	  
puntuación	  en	  este	  apartado.	  El	  cambio	  climático	  puede	  tener	  un	  fuerte	  efecto	  negativo	  o	  positivo	  
en	  la	  durabilidad	  y	  longevidad	  de	  las	  turbinas	  y	  tener	  la	  información	  correcta	  para	  predecir	  riesgos	  
potenciales	  permitirán	  al	  proyecto	  la	  puntuación	  más	  alta.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
	  Enel	  Green	  Power,	  Xochitl	  Tlatempa,	  Joseph	  Idowu,	  and	  Ramses	  Huicochea.	  “Parque	  Eólico	  
Dominica	  II	  Drenaje	  Pluvial	  Estudio	  Hidrologico	  e	  Hidraulico.”	  Engineering	  &	  Construction	  
INGENIERÍA,	  July	  28,	  2014.	  
	  
Navarro	  Martinez,	  Carolina.	  “ACUSTF:	  Cambio	  de	  Uso	  de	  Suelos	  en	  Terrenos	  Forestales	  en	  Superficie	  
de	  914.848	  Ha.”	  Secretaria	  de	  Medio	  Ambiente	  y	  Recursos	  Naturales,	  September	  7,	  2014.	  Oficio	  
Núm	  144.1-‐SDGPARN.-‐UARRN.-‐001438/14,	  p	  14)	  
	  
Recomendaciones:	  
	  
-‐	  El	  desarrollo	  de	  una	  evaluación	  del	  ciclo	  de	  vida	  del	  proyecto,	  podría	  resultar	  en	  el	  cálculo	  de	   las	  
emisiones	  netas	  de	  carbono.	  
-‐	  El	  proyecto	  puede	  llevar	  a	  cabo	  una	  Evaluación	  de	  Impacto	  Climático	  y	  un	  Plan	  de	  Adaptación	  de	  
los	  impactos	  relacionados	  con	  el	  clima	  de	  la	  región	  donde	  se	  ubica	  el	  proyecto.	  

	  

CR2.2	  	  	  Evitar	  
Trampas	  y	  
Vulnerabilidades	  

2	   Mejora	  
Dominica	  I	  y	  II	  ha	  sido	  exitosa	  en	  la	  diversificación	  de	  la	  matriz	  energética	  del	  país	  así	  como	  permitir	  
que	  la	  región	  de	  Charcas	  y	  San	  Luis	  de	  Potosí	  dependan	  menos	  de	  los	  combustibles	  fósiles	  y	  de	  la	  
importación	  desde	  países	  vecinos.	  El	  parque	  eólico	  se	  caracteriza	  por	  lograr	  tal	  efecto	  a	  través	  de	  un	  
proceso	  de	  planificación	  cuidadosa	  y	  la	  elección	  efectiva	  de	  proveedor	  para	  la	  turbines	  (	  GAMESA).	  
Gamesa	  ofrece	  documentación	  sobre	  cómo	  se	  escogió	  el	  equipo	  y	  la	  mecánica	  que	  ayuda	  a	  
proporcionar	  durabilidad	  a	  largo	  plazo	  para	  proteger	  contra	  las	  trampas	  y	  las	  vulnerabilidades	  de	  los	  
cambios	  en	  la	  temperatura	  (ya	  sean	  más	  calientes	  o	  más	  frías).	  La	  documentación	  del	  proyecto	  
demuestra	  cómo	  para	  que	  este	  crédito	  se	  alcance	  el	  estándar	  de	  referencia	  y	  la	  industria.	  
	  
Aunque	  el	  equipo	  del	  proyecto	  es	  muy	  completo	  en	  sus	  fases	  de	  pre-‐planificación	  e	  identifica	  los	  
peligros	  ambientales,	  carece	  de	  crear	  opciones	  alternativas	  de	  diseño	  en	  los	  estudios	  identificados	  
que	  muestran	  los	  cambios	  climáticos	  potenciales	  que	  pueden	  predecirse	  en	  San	  Luis	  de	  Potosí.	  Estas	  
consideraciones,	  una	  vez	  asumidas	  en	  el	  diseño	  del	  proyecto,	  pueden	  dar	  lugar	  a	  la	  consecución	  de	  
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una	  mayor	  puntuación	  en	  este	  apartado.	  El	  cambio	  climático	  puede	  tener	  un	  fuerte	  efecto	  negativo	  
o	  positivo	  en	  la	  durabilidad	  y	  longevidad	  de	  las	  turbinas	  y	  documentación	  Gamesa	  en	  este	  aspecto	  
podría	  proporcionar	  alguna	  evidencia	  de	  que	  en	  términos	  de	  cambio	  de	  temperatura	  o	  un	  aumento	  
en	  las	  precipitaciones,	  las	  turbinas	  pueden	  soportar.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Gamesa.	  “Gamesa	  G9X-‐2.0	  MW	  Technological	  Evolution.”	  presented	  at	  the	  Internal	  Use/Supporting	  
Documentation,	  Spain,	  March	  2012.	  www.gamesacorp.com	  p	  6-‐8.	  	  
	  
Recomendaciones:	  
Tomar	  en	  cuenta	  el	  potencial	  de	  las	  transformaciones	  de	  viento	  debido	  al	  cambio	  climático;	  el	  
proyecto	  se	  beneficiaría	  de	  las	  evaluaciones	  que	  tengan	  en	  cuenta	  los	  cambios	  de	  intensidad	  de	  las	  
variaciones	  consideradas.	  

	  	  

CR2.3	  	  
Preparación	  para	  
Adaptabilidad	  a	  
Largo	  Plazo	  
	  

0	   Sin	  puntuación	  
No	  se	  ha	  proporcionado	  información	  en	  función	  a	  la	  capacidad	  de	  adaptación	  a	  largo	  plazo.	  
	  
Fuentes:	  	  	  
	  
N/A	  
	  
Recomendaciones:	  
Se	  recomienda	  al	  proyecto	  incluir	  un	  plan	  a	  largo	  plazo	  para	  hacer	  frente	  a	  los	  posibles	  cambios	  de	  
clima	  que	  pueden	  tener	  lugar	  en	  la	  ubicación	  del	  sitio.	  Estos	  incluirían	  sequías,	  olas	  de	  calor,	  
terremotos	  etc.	  El	  proyecto	  también	  puede	  incluir	  explicaciones	  sobre	  cómo	  el	  parque	  eólico	  puede	  
ayudar	  al	  país	  si	  hay	  otros	  efectos	  relacionados	  con	  el	  cambio	  climático,	  como	  la	  escasez	  de	  energía,	  
debido	  a	  una	  disminución	  en	  otras	  formas	  de	  fuentes	  de	  energía.	  Deberían	  incluirse	  planes	  y	  
documentos	  de	  diseño	  que	  incluyan	  cómo	  el	  diseño	  ayudaría	  a	  restaurar	  o	  rehabilitar	  cambios	  
ambientales	  /	  movimientos,	  debidos	  al	  cambio	  climático.	  

	  

CR2.4	  	  Prepararse	  
para	  los	  Riesgos	  a	  
Corto	  Plazo	  

10	   Superior	  
El	  proyecto	  ha	  identificado	  a	  través	  de	  amplios	  estudios	  geológicos	  y	  topográficos,	  los	  posibles	  
riesgos	  naturales	  que	  podrían	  ocurrir	  en	  la	  fase	  de	  construcción.	  Además,	  los	  planes	  de	  contingencia	  
de	  Enel	  Green	  Power	  para	  cada	  fase	  -‐-‐operational	  y	  construction-‐-‐	  permite	  una	  buena	  preparación	  
contra	  los	  riesgos	  a	  corto	  plazo.	  Además,	  la	  elección	  por	  parte	  del	  proyecto	  de	  Proveedores	  Gamesa	  
y	  su	  excelencia	  en	  la	  construcción	  de	  equipos,	  materiales	  y	  turbinas	  que	  pueden	  ser	  monitoreados	  y	  
corregidos	  con	  facilidad,	  hace	  a	  este	  proyecto	  merecedor	  de	  alto	  puntaje	  en	  este	  crédito.	  Además,	  
Enel	  Green	  Power	  tiene	  un	  plan	  de	  acción	  específico	  con	  su	  sistema	  de	  monitoreo	  en	  tiempo	  real	  
que	  permite	  una	  fácil	  solución	  si	  cualquier	  problema	  se	  produjera,	  con	  amplia	  consideración	  de	  los	  
derrames,	  el	  potencial	  de	  mal	  funcionamiento	  de	  las	  turbinas	  o	  eventos	  que	  dependientes	  de	  
riesgos	  naturales	  inesperados	  (tales	  como	  terremotos)	  con	  planes	  específicos	  que	  gestionan	  
eficazmente	  los	  diferentes	  escenarios	  de	  riesgo.	  
	  
Fuentes:	  	  	  
	  
Enel	  Green	  Power	  (ENP).	  “Procedimiento	  Organizacional	  No.	  125.”	  Ámbito	  Organizativo	  Grupo	  
Energías	  Renovables,	  June	  12,	  2013.	  	  	  
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Recomendaciones:	  
	  N/A	  

	  	  

CR2.5	  	  Manejar	  
los	  Efectos	  de	  
“Isla	  Térmica”	  

0	   Sin	  puntuación	  
El	  proyecto	  se	  ubicará	  en	  una	  zona	  silvestre	  (greenfield)	  (MDL).	  En	  parques	  eólicos,	  la	  ausencia	  
general	  de	  zonas	  pavimentadas	  evita	  un	  efecto	  “isla	  de	  térmica”	  significativo.	  
	  
Fuentes:	  	  
	  
Recomendaciones:	  
	  
El	  proyecto	  puede	  exhibir	  la	  superficie	  y	  los	  materiales	  respectivos	  utilizados	  en	  la	  zona	  del	  proyecto.	  
	  
	  	  

CR0.0	  Innovate	  
Or	  Exceed	  Credit	  
Requirements	  

	  	  

N/A	  

	  	   39	   	  	  

	   	   	  
TOTAL:	   213	   DOMINICA	  PARQUE	  EOLICO,	  MEXICO	  
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APÉNDICE	  E:	  	  FUENTES 
 

DOCUMENTACIÓN	  OTORGADA	  PARA	  LA	  EVALUACIÓN 

INFORMACIÓN	  GENERAL 

Dominica	  Energía	  Limpia,	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.	  “Condicionante	  4:	  Actualización	  de	  Los	  Programas	  
de	   Rescate	   de	   Flora	   Y	   Fauna	   Silvestre,	   Proyecto	   ‘Dominica	   Energía	   Limpia’	  
S.G.P.A./DGIRA.DG.7698.10,”	  N/A.	  

AENOR,	   Asociación	   Española	   de	   Normalizacion	   y	   Certificacion.	   “CDM	   Validation	   Report.”	  
Validation	  Report.	  México:	  Dominica	  Energía	  Limpia	  S.	  de	  R.L.	  de	  C.V.,	  November	  4,	  2012.	  

Cerda	  Cerda,	  Jesus	  Paulo,	  Jose	  Luis	  De	  la	  Rosa	  Muniz,	  Fundación	  Produce	  San	  Luis	  de	  Potosí	  
A.C.,	   and	  Enel	  Green	  Power.	   “Evaluación	  de	  Proyecto	   Escamoles	   2015.”	   Enel	  Green	  Power,	  
March	  2015.	  

Cerda,	   Jesus	   Paula,	   and	   Jose	   Luis	   De	   la	   Rosa	   Muniz.	   “Escamoles:	   Primer	   Reporte	   Produce	  
Proyecto	  Escamoles	  2015.”	  Fundación	  Produce	  San	  Luis	  de	  Potosí,	  February	  2015.	  

CESCA,	   Centro	   de	   Estudios,	   Servicios	   y	   Consultorías	   Ambientales.	   “Resultados	   de	   Ejecución	  
del	   Programa	   de	   Rescate	   y	   Reubicación	   de	   Fauna	   Silvestre	   para	   el	   proyecto	   "Dominica	  
Energía	  Limpia.”	  Resultados	  del	  Programa	  y	  Reubicación	  de	  Fauna.	  Mexico:	  cesca,	  N/A.	  

Enel	   Green	   Power.	   “O&M	   Personnel	   Recruiting	   and	   Training,	   Preliminary	   to	   New	   Power	  
Plants	   Operation:	   Operational	   Instruction	   No.	   167	   Dated	   04/05/2015.”	   Enel	   Green	   Power,	  
April	  5,	  2015.	  

———.	   “Organization	   Procedure	   No.	   124.”	   Management	   and	   development	   of	   Greenfield	  
Projects,	  December	  6,	  2013.	  

———.	  “Plan	  Tolerancia	  Cero	  Con	  La	  Corrupción,”	  n.d.	  

———.	   “Procedimiento	   Organizacional	   No.	   125.”	   Ámbito	   organizativo	   GRUPO	   ENERGÍAS	  
RENOVABLES,	  June	  12,	  2013.	  

———.	   “Recuperación	   de	  Derrames	   de	   Sustancias	   Peligrosas,	  MXCA	   ENV	   PO	   446.”	   PO	   446	  
Environmental	  Organizational	  Document.	  Mexico,	  November	  29,	  2012.	  

Enel	   Green	   Power,	   Ayessa,	   Francisco	   Olmos,	   Andrea	   Candelora,	   and	   Ramses	   Huicochea.	  
“Memoria	  Técnica	  -‐	  Descriptiva	  del	  Proyecto	  de	  Vialidades	  de	  Construcción	  y	  Plataformas	  del	  
Parque	  Eólico	  Dominica	  II.”	  Engineering	  &	  Construction	  INGENIERÍA.	  Mexico,	  August	  8,	  2014.	  	  

Enel	  Green	  Power,	  (ENG).	  “Operative	  Instruction	  No.	  124	  Management	  and	  Development	  of	  
Greenfield	  Projects.”	  Management	   and	  development	  of	   greenfield	  projects.	  Mexico,	  March	  
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27,	  2014.	  

Enel	   Green	   Power,	   and	   RINA	   ISO	   14001	   BS	   OHSAS	   18001.	   “‘Manejo	   de	   Residuos’,	   MXCA	  
ENVIRONMENTAL	   Procedimientos	   Organizacionales	   (PO)	   446.”	   PO	   446	   Environmental	  
Organizational	  Document.	  Mexico,	  November	  30,	  2012.	  

Enel	  Green	  Power,	  SPA.	  “Investigacion	  Geologica	  Geotecnica	  de	  Sitio	  (Biomasa,	  Geotérmica,	  
Hidráulica,	   Fotovoltaica,	   Solar	   Termodinámica,	   Eólica)	   Especificación	  Técnica.”	   Investigación	  
Geológica.	  Ingenieria	  &	  Construccion	  Solar,	  hydro	  &	  Wind	  Design,	  September	  29,	  2014.	  	  

Enel	  Green	  Power,	  Xochitl	   Tlatempa,	   Joseph	   Idowu,	  and	  Ramses	  Huicochea.	   “Parque	  Eólico	  
Dominica	   II	   Drenaje	   Pluvial	   Estudio	   Hidrologico	   e	   Hidraulico.”	   Engineering	   &	   Construction	  
INGENIERÍA,	  July	  28,	  2014.	  

Fermin,	   Ricardo.	   “Convenio	   Junta	   Estatal	   de	   Caminos:	   Conservación	   de	   la	   carretera	   estatal	  
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